Centinelas HEIMDALL SECURITY UNIÓN TEMPORAL – HC 2024	UNION TEMPORAL HC 2024	
	LOCALIDADES: 15-ANTONIO NARIÑO, 17-CANDELARIA, 14-MARTIRES, 3-SANTA FE	23-04-2024
	INFORME DE GESTIÓN	

UNION TEMPORAL HC 2024

Grupo 2

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Contrato CO1.PCCNTR 6186583 DEL 18 DE ABRIL DE 2024

INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS

PERIODO: 1 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2024

Bogotá D.C. junio de 2024

INDICE

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vo Bo 5
   1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES) 5
      1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 5
      1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO 5
   1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad. 7
      1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 7
   1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad. 9
      1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 9
   1.4. PERSONAL 11
      1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL) 11
      1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 11
      1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES 11
      1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES 12
      1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. reemplazo de personal) 12
      1.4.6. ENTREGA DE DOTACIÓN: 13
   1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia 13
   1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones) 14
      1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES 14
   1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 14
2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo 15
   2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA 15
      2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-DESINSTALACIÓN DE SERVICIOS 15
      2.1.2. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE) 16

2.2. VISITAS COORDINADOR 16

2.3. HURTOS 16

2.3.1. HISTORICO 16

2.3.2. DEL MES 17

3. COMPONENTE TECNICO Vo Bo 17

3.1. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS). 18

3.2. SISTEMAS MONITOREADOS 19

3.3. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que se adelantaron, de preventivos proyectado vs ejecutado. . 21

3.4. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA. 21

3.5. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción) 21

3.6. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL 21

4. Hallazgos y Plan de Acción 22

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado 5

Tabla 2 Participantes Capacitación del período 6

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación 7

Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado 7

Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo 8

Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 9

Tabla 7 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado 9

Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período. 10

Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes 11

Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales 12

Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes 12

Tabla 12 Personal disponible para Relevo de Personal 12

Tabla 13 Relación de Colegios donde se revisó el inventario 13

Tabla 14 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes 14

Tabla 15 Relación de Servicios 15

Tabla 16 Relación de Novedades del Servicio 15

Tabla 17 Relación Histórico de Hurtos 16

Tabla 18 Relación de Hurtos por período 17

Tabla 19 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad 17

Tabla 20 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño 18

Tabla 21 Relación de Sistemas Monitoreados 19

INFORME CONTRATISTAS

1. **COMPONENTE ADMINISTRATIVO** Vo Bo _____

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado ☐
Ejecutado ▒

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024
Promoción al buen trato y Derechos Humanos.	Atención al usuario, ciudadano y comunidad educativa.	Inducción al puesto de vigilancia.	Desarrollo integral y protección a la primera infancia, niños, niñas y adolescentes.	Prevención de desastres y primer respondiente.	Uso de tecnologías de la información y comunicación.

NOVIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025
Capacitación inspecciones a los puestos, diseño matriz de peligro, material informativo del SG-SST.	Desarrollo integral y protección a la primera infancia, niños, niñas y adolescentes.	Capacitación, socialización de peligros, material informativo

1.1.2.1. Descripción de actividad

Para el mes de mayo de 2024 se realizó la capacitación correspondiente al tema PROMOCION AL BUEN TRATO Y DERECHOS HUMANOS, para el desarrollo de ésta, se habilitó un auditorio en la IED MARIA MONTESSORI Sede B, realizando actividades de forma lúdica por parte del Sr. DELMO WILLIAMS ALBA Abogado, quien cuenta con las competencias necesarias para capacitar al personal de colaboradores asignados al contrato de secretaria de educación.

1.1.2.2. Tema

Promoción al buen trato y Derechos Humanos.

1.1.2.3. Cuando se realizó

La capacitación con el tema Promoción al buen trato y Derechos Humanos, se realizó el 18 de mayo de 2024 en el auditorio de la IED MARIA MONTESSORI Sede B, con todos los colaboradores asignados al contrato secretaria de educación.

1.1.2.4. Como se realizó

Para el mes de mayo de 2024 se realizó la capacitación correspondiente al tema PROMOCION AL BUEN TRATO Y DERECHOS HUMANOS, para el desarrollo de ésta, se habilito un auditorio en la IED MARIA MONTESSORI Sede B, realizando actividades de forma lúdica por parte del Sr. DELMO WILLIAMS ALBA Abogado, quien cuenta con las competencias necesarias para capacitar al personal de colaboradores asignados al contrato de secretaria de educación.

Se compartió un formulario de Google con la evaluación de la capacitación, la cual permitirá medir la eficacia de esta. **(Los soportes se anexan a la carpeta No 7- CAPACITACIONES)**

1.1.2.5. Cuantas personas participaron

Para el mes de mayo participó el 100 % del personal contratado incluyendo el personal disponible.

Tabla 2 Participantes Capacitación del período

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes a la fecha
306	306

1.1.2.6. Porcentaje de participación

Hubo una participación del 100%, incluyendo el personal nuevo que ingresó al dispositivo, el cual recibió la capacitación durante el proceso de vinculación a la empresa.

1.1.2.7. Porcentaje de evaluación

Se realizó la evaluación de la capacitación por medio de un formulario de Google enviado a través de WhatsApp con un link de ingreso, el cual midió la eficacia en la socialización del tema donde el 100% de los participantes obtuvieron resultados satisfactorios al cuestionario. En este punto se informa que quienes en un primer intento pierdan la evaluación con calificaciones menores a 4 puntos, se contactarán, se retroalimentarán con el objetivo de obtener una calificación satisfactoria. El promedio final de calificación es de 5. **(Los soportes se anexan a la carpeta No 7- CAPACITACIONES).**

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total, de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
306	3,8

Los soportes de la actividad se registrarán en el CD Anexo 7 Capacitaciones

1.2. **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad.

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado

MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024
CAPACITACION VIRTUAL MATERIAL INFORMATIVO DEL SG-SST POR GRUPOS DE WHATSHAPP Y REDES SOCIALES, INSPECCION A LOS PUESTOS	- CAPACITACION VIRTUAL, INSPECCIONES A LOS PUESTOS, DISEÑO MATRIZ DE PELIGRO, MATERIAL INFORMATIVO DEL SG-SST.	- CAPACITACION VIRTUAL, SOCIALIZACION COMUNICADOS DE PELIGROS, MATERIAL INFORMATIVO DEL SG-SST	- SOCIALIZACION COMNICADOS DE PELIGROS, MATERIAL INFORMATIVO DE SG-SST	- CAPACITACION VIRTUAL, MATERIAL INFORMATIVO DEL SG-SST POR GRUPOS DE WASAPTH Y REDES SOCIALES, INSPECCION A LOS PUESTOS	- CAPACITACION VIRTUAL, SOCIALIZACION COMUNICADOS DE PELIGROS, MATERIAL INFORMATIVO DEL SG-SST

NOVIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025
- CAPACITACION VIRTUAL, MATERIAL INFORMATIVO DEL SG-SST POR GRUPOS DE WASAPTH Y REDES SOCIALES, INSPECCION A LOS PUESTOS.	- CAPACITACION VIRTUAL, INSPECCIONES A LOS PUESTOS, DISEÑO MATRIZ DE PELIGRO, MATERIAL INFORMATIVO DEL SG-SST.	- CAPACITACION VIRTUAL, INSPECCIONES A LOS PUESTOS, DISEÑO MATRIZ DE PELIGRO, MATERIAL INFORMATIVO DEL SG-SST.

1.2.1.2. Descripción de actividad

Para el mes de mayo 2024 se realizó la capacitación programada en el Cronograma de actividades de Seguridad y salud en el Trabajo. Se socializaron las lecciones aprendidas de la accidentalidad presentada en la empresa durante el año.

- Se realizaron exámenes médicos ocupacionales al personal nuevo que ingresó al dispositivo, entregando las respectivas recomendaciones médicas generadas a cada trabajador, incluyéndolo al Sistema de vigilancia epidemiológico que le corresponda según criterios médicos.
- Se realizó inducción general e inducción a puesto al personal nuevo que ingresó al dispositivo.

Cuando se realizó

Las actividades se desarrollaron durante el mes de mayo de 2024.

1.2.1.3. Como se realizó

Se compartió material informativo de forma digital por los grupos de WhatsApp, manteniendo comunicación con el personal de colaboradores verificando el recibo y aceptación de la información compartida.

1.2.1.4. Cuantas personas participaron

Las actividades de capacitación y entrega de información se realizaron al 100% de los trabajadores activos del dispositivo secretaria de Educación Grupo 2, correspondiente a 306 colaboradores.

Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
306	306

1.2.1.5. Porcentaje de participación

Se evidenció en el ejercicio de socialización de las actividades de la capacitación una participación del 100% de los trabajadores activos asignados a las instituciones educativas de las localidades de; ANTONIO NARIÑO, CANDELARIA, MARTIES y SANTA FE, correspondientes al grupo 2.

1.2.1.6. Porcentaje de satisfacción

Se logró evidenciar una satisfacción del personal del dispositivo activo muy positiva, toda vez que el 100% de los trabajadores participaron y se cumplió con el objetivo de la socialización de la información.

Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

Total, de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
306	100%	100%

Los soportes de la actividad se registran en el CD Anexo 14 Seguridad y Salud en el trabajo

1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad.

1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.3.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 7 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado

MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024
-CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS -GUARDA DEL MES	-CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS -GUARDA DEL MES	-CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS -GUARDA DEL MES	-CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS -GUARDA DEL MES	-CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS -GUARDA DEL MES	-CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS -GUARDA DEL MES

NOVIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025
-CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS -GUARDA DEL MES	-CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS -GUARDA DEL MES	-CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS -GUARDA DEL MES

1.3.1.2. Descripción de actividad

Se realizó seguimiento a la ejecución de deberes, derechos y obligaciones del vigilante, donde se resaltaron colaboradores por su desempeño, dedicación y compromiso en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

1.3.1.3. Subprograma e intervención

Se realizó el reconocimiento del vigilante del mes donde se resaltaron los colaboradores que tuvieron un buen desempeño en el mes de 3 de 2024 destacando; Vigilante Beltrán Castro Óscar, Vigilante Garzón Rivera José, Vigilante Romero Cifuentes Luis, Vigilante Beltrán Castro Luis Eduardo, Vigilante Guzmán Ramírez Alexander, Vigilante Torres Martínez Luis Hernando y Vigilante Murillo Vargas Andrés.

1.3.1.4. Cuando se realizó.

El 4 de junio de 2024 se dio por terminada la actividad del mes de mayo de 2024 y se procedió a realizar el reconocimiento.

1.3.1.5. Como se realizó.

Mediante comunicado radial el señor coordinador de contrato resaltó al personal que se destacó por su desempeño, y por parte del departamento de recursos humanos se realizó la entrega de los diplomas a los supervisores.

1.3.1.6. Cuantas personas participaron.

En la siguiente tabla se registran el total de colaboradores y el total de participantes en la capacitación de este período.

Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período.

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
306	306

1.3.1.7. Porcentaje de participación

Se evidenció una participación del 100% y una satisfacción del 100% con la actividad del mes.

1.3.1.8. Porcentaje de satisfacción

Se logró evidenciar una satisfacción general del personal del dispositivo activo, teniendo en cuenta que el 100% de los trabajadores participaron y se cumplió con el objetivo de la socialización de la información y la actividad.

Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total, de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
306	100%	100%	306

1.4. PERSONAL

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)

La estructura presentada al inicio del contrato no ha sufrido cambios a la fecha.

Los soportes de las novedades se registran en el CD Anexo 16 Matriz de Personal

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

No se presentó algún cambio en el procedimiento de selección.

Los soportes de las novedades se registran en el CD Anexo 16 Matriz de Personal

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES

Relación de personal con referencia a novedades por; traslados según requerimiento del cliente, por renuncia, por ausencia injustificada y personal que cubre las mismas.

Los soportes de las novedades se registran en el CD Anexo 16 Matriz de Personal

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.4.4.1. Temporales

Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales

Incapacidades	Vacaciones
10	0

1.4.4.2. Permanente

Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes

Cambios	Renuncias	Solicitudes SED
0	6	0

1.4.4.3. Aseguramientos credenciales, licencia de tránsito y documentación del personal.

No se han presentado novedades con respecto a las licencias de tránsito.

El personal nuevo, que se relaciona a continuación cuenta con la documentación completa y está disponible para revisión en visita administrativa.

1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. reemplazo de personal)

En la siguiente tabla se relaciona los datos del personal disponible en el mes de mayo 2024.

Tabla 12 Personal disponible para Relevo de Personal

NO	CEDULA	CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA INGRESO
1	1002325084	VIGILANTES	LOPEZ OSPINO ALFONSO ENRRIQUE	29/04/2024
2	1000932162	VIGILANTES	VALENCIA DIAZ DAVID SANTIAGO	29/04/2024
3	28313357	VIGILANTES	AMAYA LOPEZ LUCELLY	23/04/2024
4	1022982508	VIGILANTES	BATANERO ACOSTA JUAN DAVID	23/04/2024
5	10230399908	VIGILANTES	RODRIGUEZ MORENO ALISSON LORENA	23/04/2024
6	1032457497	VIGILANTES	CRIOLLO MUELAS LUZ ANGELA	23/04/2024
7	79922547	VIGILANTES	GONZALEZ SEPULVEDA REIŃEIRO	30/04/2024
8	53014100	VIGILANTES	BEJARANO VELASQUEZ YESSICA ANDREA	24/04/2024

1.4.6. ENTREGA DE DOTACIÓN:

En el mes de mayo 2024 se realizaron cambios esporádicos de dotación por deterioro al personal de vigilantes asignados en las IED localidades de; Antonio Nariño, Candelaria, Mártires y Santa Fe pertenecientes al Grupo 2.

1.4.7 RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia)

Se realizaron inducciones a todo el personal en temas de consignas, como no descuidar el servicio, la correcta prestación del servicio, el uso y cuidado de los elementos del servicio, aunado a lo anterior se realizaron entrevistas con los (as) Rectores (as) de las instituciones educativas a fin de obtener información y generar planes de mejora.

En el mes de mayo de 2024 se realizaron revistas al predio 328, lote ubicado en la dirección carrera 7 este No 9ª-20, sin observar novedades en las visitas.

Los soportes de las visitas de supervisión se registran en el CD Anexo 5 Ronderos

1.5. **NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE** (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia

En el mes de mayo 2024 se continuo con la verificación general de inventarios por inicio de contrato, en las instituciones educativas de las localidades de; Mártires y Santa Fe, correspondientes al Grupo 2.

Tabla 13 Relación de Colegios donde se revisó el inventario

Colegio	Localidad	Sede	Tipo	Novedad
IED. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	MARTIRES	A	Inventario IED	Actualización
IED. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	MARTIRES	B	Inventario IED	Actualización
IED. LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	MARTIRES	A	Inventario IED	Actualización
IED. LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	MARTIRES	B	Inventario IED	Actualización
IED. LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO	MARTIRES	A	Inventario IED	Actualización
IED. TECNICO MENORAH	MARTIRES	A	Inventario IED	Actualización
IED. TECNICO MENORAH	MARTIRES	B	Inventario IED	Actualización
IED. TECNICO MENORAH	MARTIRES	C	Inventario IED	Actualización
IED. PANAMERICANO	MARTIRES	A	Inventario IED	Actualización
IED. RICAURTE (CONCEJO)	MARTIRES	A	Inventario IED	Actualización

Colegio	Localidad	Sede	Tipo	Novedad
IED. RICAURTE (CONCEJO)	MARTIRES	B	Inventario IED	Actualización
IED. RICAURTE (CONCEJO)	MARTIRES	C	Inventario IED	Actualización
IED. RICAURTE (CONCEJO)	MARTIRES	D	Inventario IED	Actualización
IED. SAN FRANCISCO DE ASIS	MARTIRES	A	Inventario IED	Actualización
IED. SAN FRANCISCO DE ASIS	MARTIRES	B	Inventario IED	Actualización
IED. POLICARPA SALAVARRIETA	SANTA FE	A	Inventario IED	Actualización
IED. POLICARPA SALAVARRIETA	SANTA FE	B	Inventario IED	Actualización
IED. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	SANTA FE	A	Inventario IED	Actualización
IED. JORGE SOTO DEL CORRAL	SANTA FE	A	Inventario IED	Actualización
IED. JORGE SOTO DEL CORRAL	SANTA FE	B	Inventario IED	Actualización
IED. JORGE SOTO DEL CORRAL	SANTA FE	C	Inventario IED	Actualización
IED. ANTONIO JOSE URIBE	SANTA FE	A	Inventario IED	Actualización
IED. ANTONIO JOSE URIBE	SANTA FE	B	Inventario IED	Actualización
IED. MANUEL ELKIN PATARROYO	SANTA FE	A	Inventario IED	Actualización
IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	SANTA FE	A	Inventario IED	Actualización
IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	SANTA FE	B	Inventario IED	Actualización
IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	SANTA FE	C	Inventario IED	Actualización
IED. EL VERJON	SANTA FE	A	Inventario IED	Actualización
IED. LOS PINOS	SANTA FE	A	Inventario IED	Actualización
IED. LOS PINOS	SANTA FE	B	Inventario IED	Actualización
IED. LOS PINOS	SANTA FE	C	Inventario IED	Actualización
PREDIO SAN DIEGO	SANTA FE	A	Inventario IED	Actualización

1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)

1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES

No se realizó cambio en los medios de comunicación en ninguna de las instituciones educativas asignadas.

1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 14 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

MAYO 2024					Valor Total Contrato	Valor Ejecutado Contrato	% Ejecutado Contrato	Saldo Contrato
Vigilancia Humana	Coordinador /Supervisor	Monitoreo	Mantenimientos	Total				
$1.237´341.227	$7´399.475	$3´021.482	Preventivos $0 Correctivos $0	$1.247´762.183	$10.890.795.678	$1.583´993.710	14,54%	$9.306´801.968

2. **COMPONENTE OPERATIVO** Vo Bo

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA

Tabla 15 Relación de Servicios

CANTIDADES DE SERVICIOS PRESTADOS			TIPO DE SERVICIO				
GRUPO	LOCALIDAD ANTONIO NARNO	SEDES	A	B	C	D	E
			24H	12H D	12H N	12H D L-V	8H L-S
1	COLEGIOS Y SEDES	11	19	1	0	4	3
	SUBTOTAL SEDES	11	19	1	0	4	3
GRUPO	LOCALIDAD CANDELARIA	SEDES	A	B	C	D	E
			24H	12H D	12H N	12H D L-V	8H L-S
1	COLEGIOS Y SEDES	4	8	0	0	5	0
	SUBTOTAL SEDES	4	8	0	0	5	0
GRUPO	LOCALIDAD MARTIRES	SEDES	A	B	C	D	E
			24H	12H D	12H N	12H D L-V	8H L-S
1	COLEGIOS Y SEDES	17	28	0	2	14	3
	SUBTOTAL SEDES	17	28	0	2	14	3
GRUPO	LOCALIDAD SANTA FE	SEDES	A	B	C	D	E
			24H	12H D	12H N	12H D L-V	8H L-S
1	COLEGIOS Y SEDES	17	26	1	1	13	3
	SUBTOTAL SEDES	17	26	1	1	13	3
	TOTAL, GRUPO 1, ANTONIO NARIÑO, CANDELARIA, MARTIRES Y SANTE FE Grupo 2. 131 SERVICIOS	49	81	2	3	36	9

2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-DESINSTALACIÓN DE SERVICIOS

Tabla 16 Relación de Novedades del Servicio

Instalación:

Colegio	Sede	Tipo	Novedad
IED. LOS PINOS	A	D	EL DIA 2 DE MAYO DE 2024, SE INSTALA 01 SERVICIO TIPO D, SOLICITADO POR LA IED, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA S.E.D.
IED. TECNICO MENORAH	A	D	EL DIA 23 DE MAYO DE 2024 A LAS 06:00 HORAS, SE INSTALAN 02 SERVICIOS TIPO D COMO APOYO ÚNICAMENTE POR ESTE DIA, SOLICITADOS POR LA IED, AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA S.E.D.
IED. TECNICO MENORAH	A	E	EL DIA 24 DE MAYO DE 2024 A LAS 06:00 HORAS, SE INSTALAN 02 SERVICIOS TIPO E COMO APOYO ÚNICAMENTE POR ESTE DIA, SOLICITADOS POR LA IED, AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA S.E.D.

Desinstalación:

Colegio	Sede	Tipo	Novedad
IED. TECNICO MENORAH	A	D	EL DIA 23 DE MAYO DE 2024 A LAS 18:00 HORAS, SE DESINSTALAN 02 SERVICIOS TIPO D COMO APOYO, PRESTADOS ÚNICAMENTE POR ESTE DIA, SOLICITADOS POR LA IED, AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA S.E.D.
IED. TECNICO MENORAH	A	E	EL DIA 24 DE MAYO DE 2024 A LAS 114:00 HORAS, SE DESINSTALAN 02 SERVICIOS TIPO E COMO APOYO, PRESTADOS ÚNICAMENTE POR ESTE DIA, SOLICITADOS POR LA IED, AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA S.E.D.

2.1.2. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

No se realizó ningún cambio en los medios de transporte de coordinación ni de supervisión.

2.2. VISITAS COORDINADOR

Se realizaron las respectivas visitas a los puestos de trabajo por parte del coordinador de contrato quien socializó con el personal de colaboradores el extremar las medidas de seguridad, la identificación de riesgos e implementación de alertas tempranas con el fin de mitigar la comisión de hurtos e intrusiones en las distintas sedes Educativas.

Los soportes de las visitas de coordinador se registran en el CD Anexo 5 Ronderos

2.3. HURTOS

En el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, no se presentaron reclamaciones por siniestros de aparente pérdida en ninguna de las instituciones educativas de las localidades, Antonio Nariño, Candelaria, Mártires y santa Fe, a cargo del grupo 2.

2.3.1. HISTORICO

Tabla 17 Relación Histórico de Hurtos

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3.2. DEL MES

En el mes de mayo de 2024, no se presentaron reclamaciones por siniestros de aparente pérdida en ninguna de las instituciones educativas, localidades Antonio Nariño, Candelaria, Mártires y santa Fe, a cargo del grupo 2.

Tabla 18 Relación de Hurtos por período

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. COMPONENTE TECNICO Vo Bo




Tabla 19 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS				TIPO DE SISTEMA			
GRUPO	LOCALIDAD	N° SEDES	MONITOREO DE ALARMAS	CANTIDAD DE CCTV	MANTENIMIENTO CCTV	MANTENIMIENTO ALARMAS	MANTENIMIENTO ACCESOS
1	ANTONIO NARIÑO	11	17	4	-	-	-
	CANDELARIA	4	4	1	-	-	-
	MARTIRES	17	13	3	-	-	-
	SANTA FE	17	18	1	-	-	-
	TOTALES	**49**	**52**	**9**	**0**	**0**	**0**

3.1. **POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO** (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS).

Tabla 20 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño

ITEM	Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
1	ANTONIO NARIÑO	IED. GUILLERMO LEON VALENCIA	A	GRANDE
2	ANTONIO NARIÑO	IED. GUILLERMO LEON VALENCIA	B	PEQUEÑO
3	ANTONIO NARIÑO	IED. GUILLERMO LEON VALENCIA	C	PEQUEÑO
4	ANTONIO NARIÑO	IED. JAIME PARDO LEAL	A	GRANDE
5	ANTONIO NARIÑO	IED. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI	A	GRANDE
6	ANTONIO NARIÑO	IED. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI	B	GRANDE
7	ANTONIO NARIÑO	IED. ATANASIO GIRARDOT	A	GRANDE
8	ANTONIO NARIÑO	IED. ATANASIO GIRARDOT	B	PEQUEÑO
9	ANTONIO NARIÑO	IED. ATANASIO GIRARDOT	C	PEQUEÑO
10	ANTONIO NARIÑO	IED. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	GRANDE
11	ANTONIO NARIÑO	IED. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	B	PEQUEÑO
12	CANDELARIA	IED. ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO	A	GRANDE
13	CANDELARIA	IED. INTEGRADA LA CANDELARIA	A	GRANDE
14	CANDELARIA	IED. INTEGRADA LA CANDELARIA	B	PEQUEÑO
15	CANDELARIA	IED. INTEGRADA LA CANDELARIA	C	PEQUEÑO
16	MARTIRES	IED. EDUARDO SANTOS	A	GRANDE
17	MARTIRES	IED. EDUARDO SANTOS	B	PEQUEÑO
18	MARTIRES	IED. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	GRANDE
19	MARTIRES	IED. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	MEDIANO
20	MARTIRES	IED. LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	MEDIANO
21	MARTIRES	IED. LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	MEDIANO
22	MARTIRES	IED. LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	GRANDE
23	MARTIRES	IED. TECNICO MENORAH	A	GRANDE
24	MARTIRES	IED. TECNICO MENORAH	B	GRANDE
25	MARTIRES	IED. TECNICO MENORAH	C	PEQUEÑO
26	MARTIRES	IED. PANAMERICANO	A	PEQUEÑO
27	MARTIRES	IED. RICAURTE	A	MEDIANO
28	MARTIRES	IED. RICAURTE	B	MEDIANO
29	MARTIRES	IED. RICAURTE	C	PEQUEÑO
30	MARTIRES	IED. RICAURTE	D	PEQUEÑO
31	MARTIRES	IED. SAN FRANCISCO DE ASIS	A	GRANDE
32	MARTIRES	IED. SAN FRANCISCO DE ASIS	B	GRANDE
33	SANTA FE	IED. POLICARPA SALAVARRIETA	A	GRANDE
34	SANTA FE	IED. POLICARPA SALAVARRIETA	B	PEQUEÑO

ITEM	Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
35	SANTA FE	IED. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	GRANDE
36	SANTA FE	IED. JORGE SOTO DEL CORRAL	A	MEDIANO
37	SANTA FE	IED. JORGE SOTO DEL CORRAL	B	MEDIANO
38	SANTA FE	IED. JORGE SOTO DEL CORRAL	C	PEQUEÑO
39	SANTA FE	IED. ANTONIO JOSE URIBE	A	GRANDE
40	SANTA FE	IED. ANTONIO JOSE URIBE	B	MEDIANO
41	SANTA FE	IED. MANUEL ELKIN PATARROYO	A	GRANDE
42	SANTA FE	IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	A	GRANDE
43	SANTA FE	IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	B	PEQUEÑO
44	SANTA FE	IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	C	PEQUEÑO
45	SANTA FE	IED. EL VERJON	A	PEQUEÑO
46	SANTA FE	IED. LOS PINOS	A	GRANDE
47	SANTA FE	IED. LOS PINOS	B	MEDIANO
48	SANTA FE	IED. LOS PINOS	C	PEQUEÑA
49	SANTA FE	IED. PREDIO SAN DIEGO	A	MEDIANO

3.2. SISTEMAS MONITOREADOS

Tabla 21 Relación de Sistemas Monitoreados

ITEM	Localidad	Colegio / Sede	Sede	Paneles
1	ANTONIO NARIÑO	IED. GUILLERMO LEON VALENCIA	A	2
2	ANTONIO NARIÑO	IED. GUILLERMO LEON VALENCIA	B	1
3	ANTONIO NARIÑO	IED. GUILLERMO LEON VALENCIA	C	1
4	ANTONIO NARIÑO	IED. JAIME PARDO LEAL	A	2
5	ANTONIO NARIÑO	IED. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI	A	3
6	ANTONIO NARIÑO	IED. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI	B	1
7	ANTONIO NARIÑO	IED. ATANASIO GIRARDOT	A	4
8	ANTONIO NARIÑO	IED. ATANASIO GIRARDOT	B	1
9	ANTONIO NARIÑO	IED. ATANASIO GIRARDOT	C	1
10	ANTONIO NARIÑO	IED. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	1
11	ANTONIO NARIÑO	IED. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	B	1
12	CANDELARIA	IED. ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO	A	2
13	CANDELARIA	IED. INTEGRADA LA CANDELARIA	A	1
14	CANDELARIA	IED. INTEGRADA LA CANDELARIA	B	DESMONTADO
15	CANDELARIA	IED. INTEGRADA LA CANDELARIA	C	1
16	MARTIRES	IED. EDUARDO SANTOS	A	1

	UNION TEMPORAL HC 2024	
centinelas HEIMDALL SECURITY UNIÓN TEMPORAL – HC 2024	LOCALIDADES: 15-ANTONIO NARIÑO, 17-CANDELARIA, 14-MARTIRES, 3-SANTA FE	23-04-2024
	INFORME DE GESTIÓN	

ITEM	Localidad	Colegio / Sede	Sede	Paneles
17	MARTIRES	IED. EDUARDO SANTOS	B	1
18	MARTIRES	IED. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	1
19	MARTIRES	IED. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	1
20	MARTIRES	IED. LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	1
21	MARTIRES	IED. LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	1
22	MARTIRES	IED. LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	1
23	MARTIRES	IED. TECNICO MENORAH	A	1
24	MARTIRES	IED. TECNICO MENORAH	B	1
25	MARTIRES	IED. TECNICO MENORAH	C	SIN ALARMA
26	MARTIRES	IED. PANAMERICANO	A	1
27	MARTIRES	IED. RICAURTE	A	1
28	MARTIRES	IED. RICAURTE	B	1
29	MARTIRES	IED. RICAURTE	C	SIN ALARMA
30	MARTIRES	IED. RICAURTE	D	SIN ALARMA
31	MARTIRES	IED. SAN FRANCISCO DE ASIS	A	CONSTRUCTORA
32	MARTIRES	IED. SAN FRANCISCO DE ASIS	B	1
33	SANTA FE	IED. POLICARPA SALAVARRIETA	A	1
34	SANTA FE	IED. POLICARPA SALAVARRIETA	B	1
35	SANTA FE	IED. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	3
36	SANTA FE	IED. JORGE SOTO DEL CORRAL	A	2
37	SANTA FE	IED. JORGE SOTO DEL CORRAL	B	1
38	SANTA FE	IED. JORGE SOTO DEL CORRAL	C	DESMONTADO
39	SANTA FE	IED. ANTONIO JOSE URIBE	A	1
40	SANTA FE	IED. ANTONIO JOSE URIBE	B	1
41	SANTA FE	IED. MANUEL ELKIN PATARROYO	A	2
42	SANTA FE	IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	A	1
43	SANTA FE	IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	B	1
44	SANTA FE	IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	C	DESMONTADO
45	SANTA FE	IED. EL VERJON	A	1
46	SANTA FE	IED. LOS PINOS	A	1
47	SANTA FE	IED. LOS PINOS	B	1
48	SANTA FE	IED. LOS PINOS	C	1
49	SANTA FE	IED. PREDIO SAN DIEGO	A	SIN ALARMA
TOTAL, SISTEMAS MONITOREADOS				52

3.3. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que se adelantaron, de preventivos proyectado vs ejecutado.

En el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, no se realizaron renovaciones tecnológicas en las IED de las localidades de, Antonio Nariño, Candelaria, Mártires y Santa Fe, asignadas al grupo 2.

3.4. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA.

A partir del 14 de mayo de 2024 se están adelantando los mantenimientos preventivos en las localidades de, Antonio Nariño, Candelaria, Mártires y Santa Fe, asignadas al grupo 2.

3.5. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

En el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, no se realizaron mantenimientos correctivos en ninguna de las IED localidades de; Antonio Nariño, Candelaria, Mártires y Santa Fe, asignadas al grupo 2.

3.6. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL

El componente técnico está integrado por; el ingeniero LENIN ESNEYDER FLOREZ ORJUELA, dibujante JULIAN ANDRES GUERRA VEGA, Técnico 1: FREDY ALEXANDER MARIN ZAENS, Técnico 2: GABRIEL MOSCOSO GRANADOS.

	UNION TEMPORAL HC 2024	
Centinelas HEIMDALL SECURITY UNIÓN TEMPORAL – HC 2024	LOCALIDADES: 15-ANTONIO NARIÑO, 17-CANDELARIA, 14-MARTIRES, 3-SANTA FE	23-04-2024
	INFORME DE GESTIÓN	

4. Hallazgos y Plan de Acción

En el mes de mayo de 2024, los niveles de cumplimiento para los tres componentes; Administrativo, Operativo y Técnico fueron superiores a 95,00%.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:

MANUEL MARTINEZ FLOREZ
Coordinador GP2
UNION TEMPORAL HC 2024

VALENTINA RODRIGUEZ QUINTERO
Representante Legal
UNION TEMPORAL HC 2024

Vo.Bo. JORGE ENRIQUE BOHÓRQUEZ CUBILLOS
Director Interventoría
CEINTE S.A.S