| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-18-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 17-dic-24 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUSBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

**De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS:**

1. Cuando la liquidación presente saldos a favor del Interventor y no se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago de la misma, procede la liquidación del contrato por vía administrativa previo el correspondiente trámite de vigencias expiradas o de conciliación prejudicial, según aplique, que permita a la Entidad la consecución de los recursos adeudados. Procede así mismo en estos casos la liquidación del contrato por vía judicial.
2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Interventor, solo podrá liquidarse el contrato de interventoría una vez se encuentre culminado dicho procedimiento.
3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Interventor con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.
4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Interventor debe procederse a la liquidación del contrato.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2422-2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** OSWALDO GUTIERREZCHARRY

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADMINISTRACION VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA

**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

**FECHA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**: 29-ago-23 (Indicar Día/Mes/Año)

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES**

| CONTRATO No. Y AÑO | PLAZO HASTA (Día/Mes/Año) | VALOR CONTRATO Incluido IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| 2422 DE 2023 | CUATOR MESES | $ 382.183.227,00 | $ 382.183.227,00 |
| PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 2422 DE 2023 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | $ - | $ 382.183.227,00 |
| ADICION No. 1 AL CONTRATO No. 2422 DE 2019 | | $ 101.915.540 | $ 484.098.767,00 |
| PRÒRROGA No. 2 AL CONTRATO No. 2422 DE 2019 | HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 | $ - | $ 484.098.767,00 |
| PRORROGA No. 3 AL CONTRATO No. 2422 DE 2023 | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 | | |
| ADICIÓN N° 2 Y PRÓRROGA 4 AL CONTRATO N° 2422 DE 2023 | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 | $ 89.176.073,00 | $ 573.274.840,00 |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO**: 30-abr-24 (Indicar Día/Mes/Año)

**ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**

**ANTICIPO** ☐

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado: N/A
Saldo por amortizar: N/A

**PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

**MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO (Indicar el número de memorando y describir el contenido del mismo):**

NO APLICA

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría y reportes de pago del SIIF)**

Valor básico ejecutado del contrato: $ 478.526.578,00
Valor IVA : $ 94.748.262,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 573.274.840,00

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-18-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 17-dic-24 (Día / Mes / Año)

**VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR POR ACTAS DE COSTOS**
**(De conformidad con el reporte SIIF-NACION)**

| | | |
|---|---|---|
| Valor básico pagado al Interventor por actas de costos: | $ | 478.526.578,00 |
| Valor IVA: | $ | 94.748.262,00 |
| Valor total pagado al Interventor por actas de costos: | $ | 573.274.840,00 |

**VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS**

| CONCEPTO | VALOR BÁSICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| Conciliaciones por actas de costos | $ - | $ - | $ - | |
| Conciliaciones por otros conceptos | $ - | $ - | $ - | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ - | $ - | $ - | |
| **VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR** | $ - | $ - | $ - | |

**VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR AL INSTITUTO**

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE | COMPROBANTE DE INGRESO No. |
|---|---|---|---|
| Multas y/o sanciones | $ - | | |
| Conciliaciones | $ - | | |
| Excedentes de anticipo | $ - | | |
| Rendimientos financieros de anticipo | $ - | | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ - | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR** | $ - | | |

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:**

| DESCRIPCIÓN | VALORES | |
|---|---|---|
| | EJECUTADO | PAGADO |
| Valor ejecutado por actas de costos | $ 478.526.578,00 | |
| Valor pagado por actas de costos | | $ 478.526.578,00 |
| Valor reconocido mediante conciliación por actas de costos | $ - | |
| Valor pagado mediante conciliación por actas de costos | | $ - |
| Valor correspondiente a IVA | $ 94.748.262,00 | |
| Valor pagado por IVA | | $ 94.748.262,00 |
| Ajuste por aproximación | $ - | $ - |
| **SUMAS IGUALES:** | **$ 573.274.840,00** | **$ 573.274.840,00** |

**RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor del registro | Saldo del registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 828923 de 18-08-2023 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 21 | PROPIOS | CONTRATO No 2422-2024 | $ 382.183.227,00 | $ - |
| 2024 | | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | PROPIOS | ADICIONAL No 2 AL CONTRATO No 2422-2024 | $ 89.176.073,00 | $ 21.428.055,00 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ - |
| **TOTAL** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-18-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 17-dic-24 (Día / Mes / Año)

**DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Contrato principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones. | 6 |
| 2 | Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1. | N/A |
| 3 | Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría. | 4 |
| 4 | Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes. | 2 |
| 5 | Certificación expedida por parte de la entidad bancaria sobre la cancelación de la cuenta de anticipo. | N/A |
| 6 | Certificación Bancaría sobre rendimientos y/o saldos de los recursos de anticipo. | N/A |
| 7 | Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el Interventor o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es el caso. | N/A |
| 8 | Certificación expedida por el Supervisor del contrato de interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. | 1 |
| 9 | Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes. | 2 |
| 10 | Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del SECOP. | 1 |
| 11 | Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado o de legalización del pago anticipado concedido, según el caso. | N/A |
| 12 | Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Interventor en el Caso 3 previsto en la presente Acta. | N/A |
| 13 | Otros. | |
| | **TOTAL FOLIOS** | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. Las observaciones consignadas por el Interventor en la presente Acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.
2. El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVIAS, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.
3. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vías, por hechos imputables al Interventor, éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto correspondiente de la condena dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: 18 de Diciembre de 2024

Firma
Nombre: **OSWALDO GUTIERREZ CHARRY**
Representante Legal o Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma.
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
DIRECTOR TERRITORIAL GUAJIRA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
De acuerdo con la Resolución No. 3429 de 2021

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

**ELABORÓ:**

Supervisor Contrato de Interventoría — Nombre: **JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA** — Firma: — Resolución de designación No. _____0046 _____ de fecha 25-ago-23

**REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):**

Jefe Unidad Ejecutora — Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ** — Firma:

Titular Gerencia: ..... — Nombre: — Firma:

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Firma:

Abogado Unidad Ejecutora — Nombre: **RODRIGO ARIZA PLATA** — Firma:

Abogado Subdirección de Gestión Contractual — Nombre: — Firma:

Original: Archivo de Gestión del Contrato del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto.