INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No: FA-SASI-I-S-221-2022

CONTRATISTA: DM MEDICAL HEALTH CARE S.A.S.

SUPERVISOR PARA LA LIQUIDACIÓN: RODRIGO ANGULO RINCÓN

OBJETO: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MAHATES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAHATES (BOLÍVAR).".

ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con lo dispuesto en el presente documento, y las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. FA-SASI-I-S-001-2022; los cuales hacen parte integral del mismo. El presente contrato se suscribe, para el(los) lote(s) que se relacionan a continuación:

Lote 9. Mobiliario Oficina.

VALOR INICIAL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.999.254), incluido IVA, todos los costos directos o indirectos, costos por cambio de vigencia, y demás conceptos que conlleva la ejecución del contrato.

VALOR FINAL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.999.254), incluido IVA, todos los costos directos o indirectos, costos por cambio de vigencia, y demás conceptos que conlleva la ejecución del contrato.

VALOR TOTAL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.999.254), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos por cambio de vigencia y los demás costos directos e indirectos, independientemente del nivel territorial del que provengan y de la denominación que tengan.

RELACIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO:

SUPERVISOR DESIGNADO	IDENTIFICACIÓN	MEMORANDO/CONTRATO	PERIODO
Jairo Alberto Suárez Vélez – Asesor III Sector Salud	C.C. 75.081.226	I-2021-006318 del 1/12/ 2021.	Desde el 01/12/2021 al 20/10/2022
Diana Medina Henao – Asesor II Sectores Transporte y Salud	C.C. 1.032.396.635	I-2022-025936 del 21 de octubre de 2022	Desde el 21/10/2022 hasta el 22/12/2022
Rodrigo Angulo Rincón – Asesor III Sectores educación, acueducto, saneamiento básico y salud	C.C. 79.847.038	I-2022-028120 del 23/12/ 2022	Del 23/12/2022 a la fecha

GARANTÍA:

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza N°	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	85- 44-101117073	27/07/2022	27/12/2024	$5,999,776.20
Seguros del Estado S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	85- 44-101117073	21/09/2022	21/09/2025	$1,999,925.40
Seguros del Estado S.A.	Calidad del servicio	85- 44-101117073	21/09/2022	21/03/2024	$1,999,925.40
Seguros del Estado S.A.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	85- 44-101117073	21/09/2022	21/09/2025	$5,999,776.20

Nota 1: El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados y calidad del servicio de la póliza de cumplimiento No. 85- 44-101117073 anexo 1, expedida por Seguros del Estado S.A., fueron activados de conformidad con la fecha de suscripción de las actas de entrega y recibo a satisfacción de los equipos del 21/09/2022, y se encuentran conforme lo exigido en el contrato.

Nota 2: La actualización de la póliza de cumplimiento del contrato fue aprobada por la Secretaria

General del Fondo Adaptación el día 05/12/2024 de acuerdo con el flujo de aprobación reportado en el SECOP II.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 9 diciembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE PROYECTO: 21 septiembre de 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.999.254), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos por cambio de vigencia y los demás costos directos e indirectos, independientemente del nivel territorial del que provengan y de la denominación que tengan.

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	**FECHA**	**TIEMPO** (días calendario)
No Aplica	-	-

ADICIONES	**FECHA**	**VALOR**
No Aplica	**-**	**-**
TOTAL ADICIONES		**-**

OTROSÍ	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
No Aplica	-	-

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS	**FECHA**	**No. DÍAS**
No Aplica	-	-
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN		-

FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO CONTRACTUAL: 9 diciembre de 2022

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses

ACTAS DE SUSPENSIÓN: N/A
ACTAS DE REINICIO: N/A

CAUSA LIQUIDACIÓN: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

INFORMES DEL CONTRATISTA:

Informe No.	Objeto	Radicado y Fecha de radicación
Informe de preinstalaciones	Informe de preinstalaciones	R-2022-019801 del 17/08/2022
Informe de actividades Nº 1	Informe de actividades Nº 1	R-2022-021387 del 27/09/2022
Informe de actividades Nº 2	Informe de actividades Nº 2	R-2022-022168 del 13/10/2022
Informe de actividades Nº 3	Informe de actividades Nº 3	R-2022-023144 del 11/11/2022
Informe de actividades Nº 4	Informe de actividades Nº 4	R-2022-024343 del 20/12/2022
Informe final de actividades	Informe final de actividades	R-2023-004393 del 14/06/2023

INFORMES DEL SUPERVISOR:

Informe No.	Objeto	Radicado y Fecha de radicación
1	Certificado de cumplimiento para pago de Factura Nº DMH-225	R-2022-022317 de 19/10/2022

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista aportó las certificaciones en donde se indica que cumple con el pago de las obligaciones parafiscales, así como con el sistema de seguridad social en salud, administración de riesgos profesionales, pensión, durante el plazo de 4 meses, con cada informe mensual de actividades.

INFORMACIÓN DE CDRS o CDPS:

No.	FECHA	VALOR	CÓDIGO	RUBRO (descripción)
1	18/05/2022	$19.999.254,00	0006409	INVERSIÓN-Subcuenta Salud
TOTAL		**$19.999.254,000**		

FORMA DE PAGO:

(…)EL FONDO pagará el cien por ciento (100%) del valor total del equipamiento recibido de la IPS dotada en el lote correspondiente, así como cumplidas las actividades relacionadas con los respectivos productos (capacitaciones, certificaciones, soportes, entre otros) una vez verificado por el supervisor el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el pago.

Según lo anterior, el cálculo del valor a pagar se realizará de la siguiente manera:

$$PAGO\ n = VALOR\ TOTAL\ PRODUCTOS\ EFECTIVAMENTE\ ENTREGADOS\ EN\ LA\ IPS$$

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá radicar la factura por la totalidad de los bienes de la IPS dotada para el correspondiente lote, previa certificación del supervisor, lo anterior en razón a que no se recibirán facturas de entregas parciales.

Nota 2: EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento al plan de entrega avalado por el supervisor.

Nota 3: En caso de que las cantidades estimadas de bienes disminuyan, EL FONDO pagará las cantidades efectivamente entregadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por parte del FONDO y demás entidades intervinientes. Si EL FONDO requiere mayores cantidades a las estimadas, EL CONTRATISTA deberá entregarlas cumpliendo con las mismas condiciones de los bienes contratados inicialmente, y a los mismos precios unitarios presentados en su oferta. En todo caso, EL FONDO pagará los precios unitarios fijos ofertados de los bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfacción.

Nota 4. EL FONDO no pagará el IVA de los bienes que se encuentren exentos de conformidad con la normativa aplicable. En todo caso, al respecto, se dará aplicación a la normatividad vigente en el momento de la facturación.

Nota 5. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente deberá radicar su factura previamente validada por la DIAN, lo cual será requisito necesario para el pago conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 y la Circular Interna del FONDO No. 23 del 9 de septiembre de 2020.

Nota 6: EL CONTRATISTA deberá realizar el ajuste de las garantías correspondientes conforme a lo establecido en el contrato, de manera posterior a la entrega y previo a la facturación de la dotación de la IPS entregada.

PAGOS REALIZADOS:

Número de Factura o cuenta de cobro	Fecha de la factura o cuenta de cobro	Fecha Certificado de Cumplimiento	Fecha y No. de la orden de pago	Valor Pagado
DMH-225	12/10/2022	12/10/2022	25457 del 21/11/2022	$19.999.254,00
TOTAL				**$19.999.254,00**

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.999.254,00
ADICIONES	$ 0
AJUSTES	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	$19.999.254,00

PAGOS EFECTUADOS	$19.999.254,00
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	$19.999.254,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
RETENCIÓN DE GARANTÍA PRACTICADA	$ 0,00
RETENCIÓN DE GARANTÍA REINTEGRADA	$ 0,00
RETENCIÓN DE GARANTÍA POR REINTEGRAR	$ 0,00
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR EN FAVOR DEL FONDO	$ 0,00

CONCEPTO TÉCNICO DEL CONTRATO:

Recibo a satisfacción de entidades externas:

Entidad	Descripción del Documento	Fecha
IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MAHATES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAHATES (BOLÍVAR)	Acta de entrega a E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MAHATES	21/12/2022

Recibo de soportes sectores misionales y Áreas F.A. (Si aplica)

Dependencia	Documentos	Fecha	Observaciones
Sector Salud	Acta de Terminación	21 de septiembre de 2022	Ninguna
Sector Salud	Acta de entrega y recibo a satisfacción	21 de septiembre de 2022	Ninguna
	Manual de operación y mantenimiento		De acuerdo con lo establecido en las obligaciones específicas número 7 del contrato, los manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento de los bienes fueron entregados junto con el equipamiento consecuentemente con el aparte 7 del numeral 3.4 DECLARACIONES DE LAS PARTES del presente documento, respaldados por el acta de entrega y recibo a satisfacción del Beneficiario Acta de entrega a PARA LA IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MAHATES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAHATES (BOLÍVAR), así como el documento denominado "Copia de Verificación de entrega de documentos y equipos SASI 001-2022 LOTE 9", en la cual la IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MAHATES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAHATES (BOLÍVAR), recibe cada

			uno de los manuales de los equipos que contiene el lote.
	Aprobación Garantías	05/12/2024	Aprobadas el 05/12/2024 de acuerdo con el registro del SECOP II.

NOTA: La relación de bienes entregados en el marco del contrato **FA-SASI-I-S-221-2022**, está descrita en los formatos 4-GPY-F-43- ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL de la IPS.

CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

1- El Supervisor del Contrato certificó que el contratista cumplió con las obligaciones técnicas contractuales y de entrega de productos estipulados.

2- El Supervisor del Contrato certificó que el contratista cumplió con la obligación de realizar los aportes y pagos a seguridad social y parafiscal, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.

3-El Supervisor del contrato y el Equipo de Trabajo de Gestión Financiera, certifican que el valor ejecutado del Contrato FA-SASI-I-S-221-2022 es de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.999.254).** Se deja constancia que el Contratista ha recibido la suma de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.999.254).** Quedando el contrato sin saldo por ejecutar o a favor de ninguna de las partes.

3- El Supervisor del Contrato, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, certifica que, en desarrollo de las actividades de supervisión, los pagos realizados dentro del contrato **FA-SASI-I-S-221-2022**, corresponden a la real ejecución del objeto pactado, así como manifiesta que dentro del contrato ejecutado no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual.

4- El Supervisor del Contrato certifica que ha remitido a la Secretaria General toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del mismo de conformidad con las normas impartidas para tal efecto, por el archivo General de la Nación, a través de los informes relacionados en la presente acta, ante el Equipo de Gestión Documental.

Para constancia se firma el 12 de diciembre de 2024.

RODRIGO ANGULO RINCÓN
Supervisor para la liquidación
Asesor III – E. T. Infraestructura Resiliente - Sectores Educación, Acueducto, Saneamiento Básico, Salud, Transporte y Macroproyecto Río Fonce.

Proyectó: Paula Cáceres Gómez – Apoyo a la supervisión