Bogotá, D.C., 11-02-2025

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20251520004863

PARA: **JUAN PABLO ALZATE SOTO**
Subdirector de Contratos y Seguimiento(E)

DE: **SUPERVISOR CONTRATO 306 - 2023**

ASUNTO: **SOLICITUD PRÓRROGA No.7 AL CONTRATO DE OBRA 278 - 2023.**

Cordial saludo,

Por medio del presente documento y en calidad de supervisor del Contrato de interventoría 306 – 2023, me permito adjuntar el "Formato de novedades y/o modificaciones", mediante el cual se solicita la prórroga del contrato de obra en mención hasta el próximo 16 de mayo de 2025. Lo anterior para su revisión y aprobación y teniendo en cuenta que:

1. El contrato de obra 278 - 2023 se encuentra vigente y en ejecución.
2. La fecha de vencimiento del contrato de interventoría 306 de 2023 es el 28 de febrero de 2023.
3. El contratista interventor SECOB S.A.S., mediante oficio radicado 20251330008542 del 10 de febrero de 2025 avaló y solicitó prórroga al contrato de obra justificándola de conformidad con lo establecido en el documento adjunto.
4. Las razones esgrimidas por SECOB S.A S. en su solicitud son contundentes y obedecen a situaciones externas no imputables a las partes.

Asi las cosas, remito solicitud de modificación para el respectivo tramite.

Atentamente,

SERGIO SILVA ARIZA
Supervisor contrato 306 - 2023

Anexo: Formato de solicitud de modificación IPSE CO-F77 en PDF adjunto en la pestaña de documentos.
Expediente No.: 2023139120600278E - 2023139120200008E

Proyecto: Juan Camilo Gómez Sánchez – Apoyo Técnico SCyS jcgs