CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	**MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA** **CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
			1 DE 1	

FECHA 5 10 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.122-00-A-COFAC-DIFRA-2023

OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR -CUNDINAMARCA."

CONTRATISTA CONSORCIO FAC 2309

PERIODO **DESDE** 1 septiembre 2024 **HASTA** 30 septiembre **2024**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	16	**17**	**18**	**19**	20	21	**22**	23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	30	
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Lluvias moderas																															
Lluvias intensas																												X	X		
Lluvias en horas de la noche	X						X													X		X									

DIAS EN SUSPENSION	0
DIAS DOMINICALES NO TRABAJADOS	4
DIAS DOMINICALES TRABAJADOS	1
DIAS FESTIVOS TRABAJADOS	0

Nombre: ANDRES CARDOSO
Residente de Obra

Nombre: ALEJANDRO CETINA
Residente de Interventoría

0bservaciones: Para este periodo informado con respecto al clima, el dia 28, se presentaron lluvias intensas por un tiempo de una (1) hora, el dia 29 se presentaron lluvias fuertes por un tiempo de dos (2) horas

Para varios dias se presentaron lluvias en horas de la noche, de acuerdo a lo evidenciado el dia siguiente, pero no afectaron el inicio de las actividades programadas.

En general el clima para este periodo informado no afecto en gran porcentaje (%) de avance de las actividades programadas.