ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN MIPG	Código: FR-GEJ-091
	PROCESO	Versión: 0
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	ACTA DE REINICIACIÓN	Fecha Aprobación: 16/07/2021

ACTA No: 1	
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO No:	ITBOY - 0137 DE 2024
CONTRATISTA:	UT WARCOM 24 R/L MARIA CAMILA SIERRA LAITON
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ALBEIRO HIGUERA GUARIN
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CON DESTINO AL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ PARA LA REALIZACION DE CAMPANAS EN SEGURIDAD VIAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL PARA PROTEGER LA VIDA DE LOS ACTORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR:	OCHENTA Y UN MILONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($81.651.377,75) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Quince (15) días calendario y/o hasta agotar el presupuesto lo que ocurra primero, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE TERMINACÓN SEGÚN CONTRATO	31 DE DICIEMBRE
ACTA DE TERMINACIÓN SEGUN REINICIO	18 DE FEBRERO DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 01 de fecha 27 de diciembre de 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 0137.

SEGUNDO: Que mediante acta Nº1 fecha 27 de enero de 2025 se realizo ampliacion a la suspension.

TERCERO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N° 0137 a partir del 14 de febrero de 2024.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Nombre y Firma	Nombre y Firma

NOTA: Los clausulados del tercero al quinto, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.