ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran daños no relacionados o que aparezcan de manera imprevista en la ejecución del contrato y afecten la ejecución. Para evitar que los anteriores eventos influyan en el desarrollo normal del contrato, se prevé.

Que en la oferta, el proponente deberá prever la inclusión de gastos, costos, impuestos y demás valores en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual, así como potenciales incrementos en el valor de los bienes y servicios que debe suministrar, por lo que no se considerarán posibles solicitudes de revisión del equilibrio económico del contrato.

N	1	2	3	4
Clase	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Social	Regulatorio	Económico
Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede pasar)	Variación en la cantidad o especificación del requerido	Situaciones de orden público como manifestaciones de docentes o afectación a las vías de ingreso	Modificaciones en la legislación que regula la materia	Fluctuación de precios en los alimentos e insumos para la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Mayor costo de inversión	Imposibilidad de ejecutar los mantenimientos según cronograma	Mayores requerimientos técnicos para ejecutar el contrato	Mayor costo en la ejecución de actividades
Probabilidad	2	2	2	3
Impacto	2	3	3	3
Valoración	4	5	5	6
Categoría	Bajo	Medio	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?	Entidad / Contratista	Contratista	Contratista – Entidad	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Establecer condiciones en las cuales se acepta la compensación o el cambio	Establecer planes de contingencia y prestación del servicio	Monitoreo de proyectos de ley o regulaciones especiales	Monitoreo de precios de mercado y establecimiento de stock de productos
Impacto después del tratamiento				
Probabilidad	1	1	1	1
Impacto	1	2	2	2
Valoración	2	3	3	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad	Contratista-Entidad	Contratista – Entidad	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Al momento de redactar los documentos y condiciones del proceso	Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato
Monitoreo y revisión				
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación de cantidades y raciones por parte de la supervisión	Suscripción de inventarios	Reportes a la supervisión sobre posibles cambios normativos	Informes sobre precios de mercado y posibles alzas respecto de determinados insumos
Periodicidad	Permanente	Durante la ejecución y en cada corte	Durante la ejecución del contrato	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incapacidad de alguno o algunos de los operarios que componen el personal	Cambio del personal afectado	2	2	4	Medio	Contratista	Verificación de certificados y exámenes exigidos y reemplazo del personal incapacitado	1	1	2	Bajo	No	Contratista – Entidad	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Informes sobre precios de mercado y posibles alzas respecto de determinados insumos	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia COVID 19	Contagio de las enfermedades / virus	2	2	4	Bajo	Contratista	Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Mensual

- **Probabilidad del riesgo.**

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

- **Impacto del riesgo.**

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
IMPACTO DE RIESGO	Insignificante	1
	Menor	2
	Moderado	3
	Mayor	4
	Catastrófico	5

- **Categoría del riesgo.**

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
CATEGORÍA DEL RIESGO	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
	Riesgo Alto	6 y 7
	Riesgo Medio	5
	Riesgo bajo	2, 3 y 4