REFERENCIA: CIN 001 - 2024 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTABLE PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LA MERCED DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE VIABILIDAD PARA PRÓRROGA No. 02 CONTRATO CIN 001 - 2024 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTABLE PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LA MERCED DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

En mi calidad de representante legal del CONSOCIO INTER COLEGIO contratista del Contrato de Interventoria CIN 001 - 2024, me permito certificar que:

De acuerdo con la solicitud de prórroga previamente presentada, el tiempo requerido y documentos soportes y anexos, asi como el documento por medio del cual se realiza dicha solicitud, en cumplimiento de mis obligaciones me permito determinar que:

El Plazo Solicitado para la Prórroga No. 02 es de DOCE (12) dias los cuales resultan adecuados para cumplir con el 100% del alcance contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN 001 - 2024 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTABLE PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LA MERCED DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA , por lo cual dicha solicitud es viable y necesaria.

En virtud de lo anterior en mi calidad de representante Legal del CONSORCIO INTER COLEGIO firmo la presente a los 03 dias del Mes de Febrero de 2025.

Quedamos atentos para cualquier solicitud y/o aclaración,

Atentamente,

CONSORCIO INTER COLEGIO

JAVIER HUMBERTO MARTÍNEZ FALLA
Representante Legal / Director de Interventoria

ALCALDÍA MUNICIPAL MOSQUERA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 03 FEB 1 Folio 8 4:30 PM