	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Al contestar cite Radicado I-2025-03511 Id: 463214 Folios: 24 Fecha: 14-02-2025 14:18:55 Anexos: 0 Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: DIRECCION DE CONTRATACION
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 24	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 16										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**		14	02	2025				
	INICIO				SUSPENSIÓN					
	REINICIO			x	PRORROGA 04					
x	ADICIÓN 05			x	MODIFICACIÓN 04					
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN					
	PAGO PARCIAL No. ____				OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL									

Contrato No.	2024-0105	**Fecha de Suscripción del Contrato**					01	03	2024	
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS									
Plazo de Ejecución	Ocho (08) meses y veintinueve (29) días	**Fecha Acta de Inicio**	01	03	2024	**Fecha de Terminación**	29	11	2024	
Prorroga 01	26 días		30	11	2024	**Fecha de Terminación**	25	12	2024	
Prorroga 02	1 mes y 6 días		26	12	2024	**Fecha de Terminación**	31	01	2025	
Prorroga 03	16 días		01	02	2025	**Fecha de Terminación**	16	02	2025	
Prorroga 04	8 días		17	02	2025		24	02	2025	
Fecha de Suspensión		**Nueva Fecha de Terminación**								
Valor inicial del Contrato	CUATRO MIL TRECIENTOS CINCO MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($4.305.016.169.99) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY									
Valor adición 01	MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MCTE. ($1.603.550.987.29)									
Valor adición 02	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE ($474.003.451.17).									
Valor adición 03	CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($43.238.784.27)									
Valor adición 04	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CEO NUEVE CENTAVOS ($146.381.392.09)									
Valor adición 05	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($89.256.034.87)									
Valor total del contrato	SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO									

	CENTAVOS ($6.661.446.819.68)										
Nombre del Contratista	LIRA SEGURIDAD LIMITADA, NIT 830.069.707-7 Representante legal WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ., c.c. 79.280.327 de Bogotá.										
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS /Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación										
Interventor											
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los catorce (14) días del mes de febrero del año 2025, los suscritos: el doctor GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ, Secretario de Gabinete y Buen Gobierno y ordenador del gasto según Decreto de delegación No. 085 de 2024, la Doctora WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS – Directora de Recursos Físicos**, JUAN CAMILO CELEMIN MORA,** Secretario de Educación, en calidad de **SUPERVISORES y la empresa LIRA SEGURIDAD LTDA, Nit. 830.069.707-7, Representante legal WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ, C.C. 79.280.327 de Bogotá, acordaron suscribir la presente acta de ADICIÓN No. 05 Y PRORROGA Y MODIFICATORIO 04. del Contrato de Prestación de Servicio No. 2024-0105.**

1- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA:

La Administración tiene la obligación de asegurar y resguardar las instalaciones físicas en donde funcionan las diferentes dependencias del municipio de,Fusagasugá, así las cosas el día 01 de marzo de 2024, se suscribiera el Contrato de Prestación de Servicios No.2024-0105 con la empresa LIRA SEGURIDAD LIMITADA, Nit, 830.069.707-7, con inicio a partir del 01 de marzo de 2024, con una duración de 8 meses y 29 días, de acuerdo con los servicios a prestar en las condiciones inicialmente pactadas.

Que mediante Acta No 08 – adición, prorroga y modificación 01, del 18 de septiembre de 2024, conforme a la expedición de la CIRCULAR EXTERNA 20231300001105 - TARIFAS MÍNIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2024, los numerales 1.2 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA POR HORAS Y DÍAS CONTRATADOS Y 1.3 TARIFAS DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VEINTICUATRO HORAS Y TREINTA DÍAS AL MES, se reliquidaron y ajustaron los servicios a partir del 15 de Julio conforme a la misma Circular, generando una adición de recursos, nivelando los servicios de vigilancia conforme al tiempo establecido inicialmente
Que los servicios de la Secretaría Administrativa – Dirección de Recursos Físicos y de la Secretaría de Educación se encuentran contratados hasta el 16 de febrero de 2025, sin embargo, se requiere garantizar la prestación de servicio de vigilancia de la Secretaría Administrativa- Dirección de Recursos Físicos y de la Secretaría de Educación hasta el 24 de febrero 2025. Haciéndose necesario adelantar la adición 05 y la prórroga 04 de los servicios hasta el 24 de febrero de 2025 al presente contrato.

En consecuencia de lo anterior y al Decreto 050 de 2024 "por el cual se crea el comité de contratación" modificado por el decreto 058 de 2024, el comité de contratación recomienda por medio de Acta No. 4 del 14 de febrero de 2025 se recomienda adelantar la presenta ADICIÓN 05 y PRORROGA 04.

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO ADICIONAL O MODIFICACIÓN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO):

Se pretende realizar la Adición No 05 y Prorroga y Modificatorio 04, **al contrato de prestación de Servicios No.2024-0105 cuyo objeto es** PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.

Que se recalculo el contrato 2024-0105 en salario mínimos mensuales legales vigentes 2025, y se establece de la siguiente manera, para poder realizar la presente adición:

TRAZABILIDAD FINANCIERA DEL CONTRATO 2024-0105	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.305.016.169,99
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENCIA 2024	$ 1.300.000,00
VALOR CONTRATO EXPRESADO EN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENCIA 2024	3.311,55
SALARIO MINIMO 2025	$ 1.423.500,00
VALOR CONTRATO RECALCULADOS EN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENCIA 2025	$ 4.713.992.706,14
50% VALOR CONTRATO	$ 2.356.996.353,07
ADICION 01. ACTA 08 DEL 18-09-2024	$ 1.603.550.987,29
ADICION 02. ACTA 12 DEL 12-11-2024	$ 474.003.451,17
ADICION 03. ACTA 14 DEL 24-01-2025	$ 43.238.784,27
ADICION 04. ACTA 15 DEL 31-01-2025	$ 146.381.392,09
VALOR ADICIONES 1, 2, 3 y 4	$ 2.267.174.614,82
VALOR DISPONIBLE PARA ADICIONAR	$ 89.821.738,25

Que la se solicitó cotización a la empresa Lira Seguridad Limitada de acuerdo a la circular externa 20241300000455 del 30 de diciembre de 2024, la cual establece las tarifas mínimas para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la vigencia 2025.

Que de acuerdo a el valor disponible y a la cotización emitida por la empresa se procede a realizar la adición a los servicios actuales de la secretaría administrativa – dirección de recursos físicos por la suma de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($89.256.034.87)**

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS (Periodo del 16 AL 24 DE FEBRERO del 2025)

LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	base con reajuste 2025 smlmv 1423500	ays	subtotal mensual	VALOR TOTAL
Centro Administrativo Municipal - CAM Cra 6 # 6-24 (Secretaria de Hacienda)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
Almacén	1	24 Horas - 30	1	12	3.884.255,31	310.740,43	4.194.995,74	1.118.665,53

Infraestructura - Recurso Físicos) parqueadrero secretaria de gobierno		días al mes - SIN ARMA 12 diurt l-v con festivos						
Inmueble Cra 12, Calle 18 # 17a 62 64/ 11a 08 12 Secretaría de Gobierno	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
Inmueble calle 7 No. 4-23 Secretaría de Familia e Integración Social	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
Cra. 6 # 14- 74 Banco de Alimentos - Oficina Fondo de Solidaridad (ciis)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
CASONA COBURGO/ CONCHA ACUSTICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
	1		1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
SECRETARIA DE MOVILIDAD	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
PBA SAMAT (antiguo matadero)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (Calle 7a entre carreras 11 y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DESDE EL 3 DE ENERO	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Comuna Sur Oriental	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Emilio Sierra	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
CASA SINDICATO DE	1	24 Horas - 30	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52

OFICIOS VARIOS		días al mes - SIN ARMA						
CASONA TIERRA GRATA (casona balmoral)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
CASA DE LA MUJER EMPODERADA Calle 6 norte #1-27. Barrio San Antonio	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DESDE EL 3 DE ENERO	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
INMUEBE Carrera 6 #2-20 (bodega)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DESDE EL 3 DE ENERO	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
CASA PEDAGOGICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	**1**	**24**	**13.012.290,00**	**1.040.983,20**	**14.053.273,20**	3.747.539,52
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA								**71.427.003,97**
BASE PARA IVA - AIU 10%								**7.142.700,40**
IVA 19% SOBRE AIU								**1.357.113,08**
VALOR TOTAL INVERSION								**72.784.117,05**

SECRETARIA DE EDUCACION Periodo del 16 AL 24 de febrero del 2025

LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	base con reajuste 2025 smlmv 1423500	ays	subtotal mensual	VALOR PERIODO
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	419.499,57
		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	1.650.041,65
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	419.499,57
		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	1.650.041,65
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	419.499,57

		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	1.650.041,65
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	419.499,57
		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	1.650.041,65
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	419.499,57
		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	1.650.041,65
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	419.499,57
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	1.650.041,65
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION								**16.164.786,87**
BASE PARA IVA - AIU 10%								**1.616.478,69**
IVA 19% SOBRE AIU								**307.130,95**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION								**16.471.917,82**

TOTAL	**89.256.034,87**

2.1. LIQUIDACION CONDICIONES INICIALES CONTRATO

SERVICIO DE VIGILANCIA 2024 DEL 17 FEBRERO AL 14 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS							
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**PERIODO MESES**	**HORARIO**	**No DE SERVICIOS**	**HORAS DIARIAS**	**VALOR MENSUAL INCLUIDO AYS**	**VALOR PRIMA DE SEGURO**	**VALOR FINAL POR No DE SERVICIO**
MEDIO HUMANO SIN ARMA	5 Meses y 14 días	24 Horas - 30 días al mes	19	24	12.721.860,00	1.500,00	1.321.377.192,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	5 Meses y 14 días	24 Horas - 30 días al mes	10	24	12.721.860,00	1.500,00	695.461.680,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	5 Meses y 14 días	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo	1	12	5.696.340,03	671,64	31.139.992,18

MEDIO HUMANO CON ARMA	5 Meses y 14 días	24 Horas 30 días al mes	1	24	12.957.450,00	1.500,00	70.834.060,00
MEDIO HUMANO CON ARMA	5 Meses y 14 días	24 Horas 30 días al mes	1	24	12.957.450,00	1.500,00	70.834.060,00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA							2.189.646.984,18
BASE PARA IVA - AIU 10%							218.964.698,42
IVA 19% SOBRE AIU							41.603.292,70
VALOR TOTAL INVERSION							2.231.250.276,88

SERVICIO DE VIGILANCIA A PARTIR DEL 15 DE JULIO DE 2024 AL 01 OCTUBRE 2024

ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS							
-	PERIODO MESES	HORARIO	No DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR MENSUAL INCLUIDO AYS	VALOR PRIMA DE SEGURO	VALOR FINAL POR No DE SERVICIO
MEDIO HUMANO SIN ARMA	1 mes y 12 días	24 Horas - 30 días al mes	19	24	12.834.180,00	1.500,00	341.389.188,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	1 mes y 12 días	24 Horas - 30 días al mes	10	24	12.834.180,00	1.500,00	179.678.520,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	1 mes y 12 días	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo	1	12	5.746.632,44	671,64	8.045.285,41
MEDIO HUMANO CON ARMA	1 mes y 12 días	24 Horas 30 días al mes	1	24	13.071.850,00	1.500,00	18.300.590,00
MEDIO HUMANO CON ARMA	1 mes y 12 días	24 Horas 30 días al mes	1	24	13.071.850,00	1.500,00	18.300.590,00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA							565.714.173,41
BASE PARA IVA - AIU 10%							56.571.417,34
IVA 19% SOBRE AIU							10.748.569,29
VALOR TOTAL INVERSION							576.462.742,71
TOTAL SERVICIOS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS							2.807.713.019,59

SERVICIO DE VIGILANCIA 2024 DEL 21 FEBRERO AL 14 DE JULIO DE 2024

SECRETARIA DE EDUCACION							
MEDIO HUMANO SIN ARMA	PERIODO MESES	HORARIO	No DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR MENSUAL INCLUIDO AYS	VALOR PRIMA DE SEGURO	VALOR FINAL POR No DE SERVICIO
MEDIO HUMAN	5 Meses y 14 días	De 6 a 9 PM / 30 días al mes	13	3	1.424.085,01	167,91	101.204.975,00
	5 Meses y 14 días	De 9 PM a 6 AM / 30 días al mes	13	9	5.601.434,96	660,45	398.075.311,00

O SIN ARMA	5 Meses y 14 días	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana	13	12	1.898.780,01	223,88	134.939.966,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	5 Meses y 14 días	24 Horas - 30 días al mes	5	24	12.721.860,00	1.500,00	347.730.840,00
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION							**981.951.092,00**
BASE PARA IVA - AIU 10%							**98.195.109,20**
IVA 19% SOBRE AIU							**18.657.070,75**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION							**1.000.608.162,75**

SERVICIO DE VIGILANCIA A PARTIR DEL 15 DE JULIO DE 2024 AL 01 OCTUBRE 2024

SECRETARIA DE EDUCACION							
MODALIDAD / MEDIO	**PERIODO MESES**	**HORARIO**	**No. DE SERVICIOS**	**HORAS DIARIAS**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA**	**VALOR FINAL X No DE SERVICIOS**
MEDIO HUMANO SIN ARMA	2 MESES 15 DIAS	De 6 a 9 PM / 30 días al mes	13	3	1.436.658,11	167,91	46.691.388,55
	2 MESES 15 DIAS	De 9 PM a 6 AM / 30 días al mes	13	9	5.650.889,45	660,45	183.653.907,26
	2 MESES 15 DIAS	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana	13	12	1.915.544,15	223,88	62.255.184,73
MEDIO HUMANO SIN ARMA	2 MESES 15 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	5	24	12.834.180,00	1.500,00	160.427.250,00
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION							**453.027.730,54**
BASE PARA IVA - AIU 10%							**45.302.773,05**
IVA 19% SOBRE AIU							**8.607.526,88**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION							**461.635.257,42**
TOTAL SERVICIOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN							**1.462.243.420,16**
OFICINA DE TURISMO (EVENTOS)							

TOTAL SERVICIO DE VIGILANCIA	**4,305,016,169.99**

2.2. SERVICIOS ACTUALIZADOS CON ADICIÓN 1

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEDIO HUMANO SIN ARMA	PERIODO MESES	HORARIO	No DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	TARIFA	SEGURO DE VIDA POR SERVICIO	SUBTOTAL	AYS	VALOR UNITARIO MENSUAL INCLUIDO AYS	VALOR PRIMA DE SEGURO	VALOR MENSUAL FINAL POR No DE SERVICIO	VALOR 3 MESES HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	10	24	11.852.000,00	1.500,00	11.853.500,00	950.850,00	12.814.190,00	1.500,00	243.849.420,00	731.548.260,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	10	24	11.852.000,00	1.500,00	11.853.500,00	950.850,00	12.814.190,00	1.500,00	128.341.900,00	385.025.400,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo	1	12	5.320.264,52	971,64	5.320.956,96	425.676,46	5.746.632,44	971,64	5.746.632,44	17.239.897,31
MEDIO HUMANO CON ARMA	30 DIAS	24 Horas 30 días al mes	1	24	11.852.000,00	1.500,00	11.853.500,00	1.189.350,00	13.071.850,00	1.500,00	13.071.850,00	39.215.550,00
MEDIO HUMANO CON ARMA	30 DIAS	24 Horas 30 días al mes	1	24	11.852.000,00	1.500,00	11.853.500,00	1.189.350,00	13.071.850,00	1.500,00	13.071.850,00	39.215.550,00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA											404.081.852,44	1.212.244.657,31
BASE PARA IVA - AIU 10%											40.408.185,24	121.224.665,73
IVA 19% SOBRE AIU											7.677.548,80	23.032.648,48
VALOR TOTAL INVERSIÓN											411.759.101,83	1.235.277.305,50

SERVICIO DE VIGILANCIA 2024 DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MEDIO HUMANO SIN ARMA	PERIODO MESES	HORARIO	No DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	TARIFA	SEGURO DE VIDA POR SERVICIO	SUBTOTAL	AYS	VALOR UNITARIO MENSUAL INCLUIDO AYS	VALOR PRIMA DE SEGURO	VALOR MENSUAL FINAL POR No DE SERVICIO	VALOR 27 DIAS HASTA EL 28 DE DICIEMBRE
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	De 6 a 6 PM / 30 días al mes	14	5	1.330.071,08	167,91	1.330.238,99	106.419,12	1.436.658,11	167,91	20.113.213,53	38.215.105,70
	30 DIAS	De 6 PM a 6 AM / 30 días al mes	14	9	5.321.944,80	660,45	5.322.605,25	425.584,40	5.850.589,65	660,45	79.112.452,38	150.313.659,48
	30 DIAS	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana	14	12	1.773.426,11	223,88	1.773.651,99	141.892,16	1.915.544,15	223,88	26.817.618,04	50.953.474,27
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	5	24	11.852.000,00	1500	11.853.500,00	950.850,00	12.814.190,00	1.500,00	64.070.950,00	121.824.710,00
SUBTOTAL SECRETARÍA EDUCACIÓN											190.214.183,93	361.406.949,45
BASE PARA IVA - AIU 10%											19.021.418,39	36.140.694,95
IVA 19% SOBRE AIU											3.614.069,49	6.866.732,04
VALOR TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN											193.828.283,43	368.273.681,49
VALOR TOTAL COTIZADO												1.603.550.987,29

VALOR TOTAL COTIZADO ADICION 01: $1.603.550.987.29

2.3 SERVICIOS ACTUALIZADOS CON ADICIÓN 2

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

DESDE EL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEDIO HUMANO SIN ARMA	PERIODO MESES	HORARIO	No DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	TARIFA	SEGURO DE VIDA POR SERVICIO	SUBTOTAL	AYS	VALOR UNITARIO MENSUAL INCLUIDO AYS	VALOR 6 DIAS	VALOR 6 DIAS FINAL POR No DE SERVICIO
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	19	24	11.882.000,00	1.500,00	11.883.500,00	950.680,00	12.834.180,00	2.566.836,00	48.769.884,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	10	24	11.882.000,00	1.500,00	11.883.500,00	950.680,00	12.834.180,00	2.566.836,00	25.668.360,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo	1	12	5.320.284,32	671,64	5.320.955,96	425.676,48	5.746.632,44	1.149.326,49	1.149.326,49
MEDIO HUMANO CON ARMA	30 DIAS	24 Horas 30 días al mes	1	24	11.882.000,00	1.500,00	11.883.500,00	1.188.350,00	13.071.850,00	2.614.370,00	2.614.370,00
MEDIO HUMANO CON ARMA	30 DIAS	24 Horas 30 días al mes	1	24	11.882.000,00	1.500,00	11.883.500,00	1.188.350,00	13.071.850,00	2.614.370,00	2.614.370,00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA											80.818.310,49
BASE PARA IVA - AIU 10%											8.081.991,05
IVA 19% SOBRE AIU											1.535.508,90
VALOR TOTAL INVERSION											82.361.129,39

SERVICIO DE VIGILANCIA 2024 DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SECRETARIA DE EDUCACION

MEDIO HUMANO SIN ARMA	PERIODO MESES	HORARIO	No DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	TARIFA	SEGURO DE VIDA POR SERVICIO	SUBTOTAL	AYS	VALOR UNITARIO MENSUAL INCLUIDO AYS	VALOR 6 DIAS	VALOR 6 DIAS FINAL POR No DE SERVICIO
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	De 6 a 9 PM / 30 días al mes	14	3	1.330.071,08	167,91	1.330.238,99	106.419,12	1.436.658,00	287.332,00	4.022.648,00
	30 DIAS	De 9 PM a 6 AM / 30 días al mes	14	9	5.231.644,60	660,45	5.232.305,05	418.584,40	5.650.889,00	1.130.178,00	15.822.492,00
	30 DIAS	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana	14	12	1.773.428,11	223,88	1.773.651,99	141.892,16	1.915.544,00	383.109,00	5.363.526,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	5	24	11.882.000,00	1500	11.883.500,00	950.680,00	12.834.180,00	2.566.836,00	12.834.180,00
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION											38.042.846,00
BASE PARA IVA - AIU 10%											3.804.284,60
IVA 19% SOBRE AIU											722.814,07
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION											38.756.980,67
VALOR TOTAL COTIZADO											121.117.488,48

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

DESDE EL 26 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO 2025

ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEDIO HUMANO SIN ARMA	PERIODO MESES	HORARIO	No DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	TARIFA	SEGURO DE VIDA POR SERVICIO	SUBTOTAL	AYS	VALOR UNITARIO MENSUAL INCLUIDO AYS	VALOR 8 DIAS	VALOR 8 DIAS FINAL POR No DE SERVICIO	VALOR UNITARIO ENERO 2025 PROYECCION REAJUSTE 7% ES LOS MENCIONADO POR EL GOBIERNO	VALOR 20 DIAS X NUMERO DE SERVICIOS 2025	VALOR 10 DIAS 2025 SEIS DIAS 2026
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	10	24	11.882.000,00	1.500,00	11.883.500,00	950.680,00	12.834.180,00	2.566.836,00	48.769.884,00	13.732.459,00	165.247.356,83	214.017.140,83
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	10	24	11.882.000,00	1.500,00	11.883.500,00	950.680,00	12.834.180,00	2.566.836,00	25.669.360,00	13.732.459,00	86.072.240,33	112.840.600,33
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo	1	12	5.320.264,32	671,64	5.320.956,96	425.676,56	5.746.632,00	1.149.326,40	1.149.326,00	6.148.849,00	3.894.289,13	5.043.595,13
MEDIO HUMANO CON ARMA	30 DIAS	24 Horas 30 días al mes	1	24	11.882.000,00	1.500,00	11.883.500,00	1.188.350,00	13.071.850,00	2.614.370,00	2.614.370,00	13.986.764,00	8.858.283,67	11.472.653,67
MEDIO HUMANO CON ARMA	30 DIAS	24 Horas 30 días al mes	1	24	11.882.000,00	1.500,00	11.883.500,00	1.188.350,00	13.071.850,00	2.614.370,00	2.614.370,00	13.986.764,00	8.858.283,67	11.472.653,67
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA											80.816.316,00	81.987.292,00	273.630.333,83	354.848.645,83
BASE PARA IVA - AIU 10%											8.081.631,60	8.198.729,20	27.363.033,38	35.464.664,38
IVA 19% SOBRE AIU											1.535.509,80	1.170.158,55	5.202.776,34	6.738.286,23
VALOR TOTAL INVERSION											82.351.816,80	82.757.460,55	279.033.110,19	361.364.930,07

DESDE EL 26 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO 2025

SECRETARIA DE EDUCACION

MEDIO HUMANO SIN ARMA	PERIODO MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	TARIFA	SEGURO DE VIDA POR SERVICIO	SUBTOTAL	AYS	VALOR UNITARIO MENSUAL INCLUIDO AYS	VALOR 8 DIAS	VALOR 8 DIAS FINAL POR No DE SERVICIO	VALOR ENERO 2025 PROYECCION REAJUSTE 7% ES LOS MENCIONADO POR EL GOBIERNO	VALOR 20 DIAS X NUMERO DE SERVICIOS 2025	VALOR 10 DIAS 2025 SEIS DIAS 2026
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	De 6 a 9 PM / 30 días al mes	14	3	1.390.071,08	167,91	1.390.238,99	106.419,12	1.496.658,00	297.331,60	4.022.642,40	1.537.211,00	13.829.957,53	17.852.579,93
	30 DIAS	De 9 PM a 6 AM / 30 días al mes	14	9	5.231.644,80	660,45	5.232.305,05	418.584,40	5.650.889,00	1.130.177,80	15.822.489,20	6.046.402,00	53.611.451,07	69.433.920,27
	30 DIAS	De 0 a.m. a 6 a.m. / 10 días al mes fin de semana	14	12	1.773.428,17	223,88	1.773.651,99	141.892,16	1.915.544,00	383.108,80	5.363.523,20	2.049.815,00	18.173.253,00	23.586.776,20
MEDIO HUMANO SIN ARMA	30 DIAS	24 Horas - 30 días al mes	5	24	11.882.000,00	1500	11.883.500,00	950.680,00	12.834.180,00	2.566.836,00	12.834.180,00	13.732.459,00	43.498.120,17	56.320.300,17
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION											38.042.834,80	25.365.687,00	129.900.741,77	168.943.579,57
BASE PARA IVA - AIU 10%											3.804.283,48	2.536.568,70	12.990.074,18	16.894.357,88
IVA 19% SOBRE AIU											722.813,86	443.949,05	2.448.114,00	3.171.927,05
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION											35.765.949,86	23.909.838,05	131.349.855,95	170.115.504,62
VALOR TOTAL COTIZADO														410.382.968,04	531.980.434,86

VALOR TOTAL COTIZADO ADICION 02: $474.003.451.17

2.4 SERVICIOS ACTUALIZADOS CON ADICIÓN 03

SECRETARIA DE EDUCACION Periodo del 26 de enero al 16 de febrero del 2025								
LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	base con reajuste 2025 smlmv 1423500	ays	subtotal mensual	VALOR PERIODO del 26 de enero al 16 de febrero de 2025
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	1.101.186,38
		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	4.331.359,33
IEM TECNICO INDUSTRIA	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	1.101.186,38

L		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	4.331.359,33
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	1.101.186,38
		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	4.331.359,33
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	1.101.186,38
		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	4.331.359,33
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	1.101.186,38
		De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	4.331.359,33
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	9.837.291,24
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	1.573.123,40	1.101.186,38
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	6.187.656,19	4.331.359,33
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION								**42.432.565,53**
BASE PARA IVA - AIU 10%								**4.243.256,55**
IVA 19% SOBRE AIU								**806.218,74**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION								**43.238.784,27**

VALOR TOTAL COTIZADO ADICION 03: $43.238.784.27

2.5 SERVICIOS ACTUALIZADOS CON ADICIÓN 04

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS (Periodo del 1 al 16 de febrero del 2025)								
LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	base con reajuste 2025 smlmv 1423500	ays	subtotal mensual	VALOR TOTAL
Centro Administrativo Municipal - CAM Cra 6 # 6-24 (Secretaria de Hacienda)	1	24 horas - 30 dias al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
Almacén Infraestructura - Recurso Fisicos) parqueadero secretaria de gobierno	1	24 horas - 30 dias al mes - SIN ARMA 12 noct l-v con festivos	1	12	5.269.665,16	421.573,21	5.691.238,37	3.035.327,13

	Inmueble Cra 12, Calle 18 # 17a 62 64/ 11a 08 12 Secretaría de Gobierno	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	Inmueble calle 7 No. 4-23 Secretaría de Familia e Integración Social	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	4.139.082,45
	Cra. 6 # 14- 74 Banco de Alimentos - Oficina Fondo de Solidaridad (ciis)	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	4.139.082,45
	CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	CASONA COBURGO/ CONCHA ACUSTICA	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
		1		1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	SECRETARIA DE MOVILIDAD	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	PBA SAMAT (antiguo matadero)	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	PLAZA DE MERCADO CENTRAL (Calle 7a entre carreras 11 y 12)	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DESDE EL 3 DE ENERO	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	4.139.082,45
	Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Comuna Sur Oriental	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Emilio Sierra	1	24 horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	CASA SINDICATO DE OFICIOS VARIOS	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	CASONA TIERRA GRATA (casona Balmoral)	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	7.495.079,04
	CASA DE LA MUJER EMPODERADA Calle 6 norte #1-27. Barrio San Antonio	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DESDE EL 3 DE ENERO	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	4.139.082,45
	INMUEBE Carrera 6 #2-20 (bodega)	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DESDE EL 3 DE ENERO	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	4.139.082,45
	CASA PEDAGOGICA	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	**1**	**24**	**13.012.290,00**	**1.040.983,20**	**14.053.273,20**	7.495.079,04

SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		143.652.004,02
BASE PARA IVA - AIU 10%		14.365.200,40
IVA 19% SOBRE AIU		2.729.388,08
VALOR TOTAL INVERSION		146.381.392,09

VALOR TOTAL COTIZADO ADICION 04: $146.381.392.09

2.6 SERVICIOS ACTUALIZADOS CON ADICIÓN 05

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS (Periodo del 16 AL 24 DE FEBRERO del 2025)

LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	base con reajuste 2025 smlmv 1423500	ays	subtotal mensual	VALOR TOTAL
Centro Administrativo Municipal - CAM Cra 6 # 6-24 (Secretaria de Hacienda)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
Almacén Infraestructura - Recurso Físicos) parqueadrero secretaria de gobierno	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA 12 diurt l-v con festivos	1	12	3.884.255,31	310.740,43	4.194.995,74	1.118.665,53
Inmueble Cra 12, Calle 18 # 17a 62 64/ 11a 08 12 Secretaría de Gobierno	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
Inmueble calle 7 No. 4-23 Secretaría de Familia e Integración Social	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
Cra. 6 # 14- 74 Banco de Alimentos - Oficina Fondo de Solidaridad (ciis)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
CASONA COBURGO/ CONCHA ACUSTICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
	1		1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
SECRETARIA DE MOVILIDAD	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
PBA SAMAT (antiguo matadero)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52

		ARMA						
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (Calle 7a entre carreras 11 y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DESDE EL 3 DE ENERO	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Comuna Sur Oriental	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Emilio Sierra	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
CASA SINDICATO DE OFICIOS VARIOS	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
CASONA TIERRA GRATA (casona balmoral)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20	14.053.273,20	3.747.539,52
CASA DE LA MUJER EMPODERADA Calle 6 norte #1-27. Barrio San Antonio	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DESDE EL 3 DE ENERO	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
INMUEBE Carrera 6 #2-20 (bodega)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA A 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DESDE EL 3 DE ENERO	1	12	7.185.907,03	574.872,56	7.760.779,59	2.069.541,22
CASA PEDAGOGICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	**1**	**24**	**13.012.290,00**	**1.040.983,20**	**14.053.273,20**	3.747.539,52
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA								**71.427.003,97**
BASE PARA IVA - AIU 10%								**7.142.700,40**
IVA 19% SOBRE AIU								**1.357.113,08**
VALOR TOTAL INVERSION								**72.784.117,05**

SECRETARIA DE EDUCACION Periodo del 16 AL 24 de febrero del 2025

LUGAR	PERIODO	HORARIO	No. DE SE	HORAS DIA	Basecon	ays	VALOR PE

	EN MESES	RVICIOS	ARIAS	ajuste2025smlmv1423500		RIODO
EIMCARLOSLOZANOYLOZANO	1	De6PMa9PM-30díasalmes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	419.499,57
		De9PMa6AM-30díasalmes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	1.650.041,65
IEMTE	1	De6P	1	3	1.4	116	419.

CNICOINDUSTRIAL		Ma9PM-30días almes				56.595,74	.527,66	499,57
		De9PMa6AM-30días almes	1		9	5.729.311,29	458.344,90	1.650.041,65
IEMTEODOROAYAVILLAVECES	1	De6PMa9PM-30días almes	1		3	1.456.595,74	116.527,66	419.499,57
		De9PMa6A	1	9		5.729.311	458.344,	1.650.041

		M-30días almes			1.29	90	,65
IEMBENEZER	1	De6PMa9PM-30días almes	1	3	1.456.595,74	116.527,66	419.499,57
		De9PMa6AM-30días almes	1	9	5.729.311,29	458.344,90	1.650.041,65
IEMLUISCARLOSGAL	1	De6PMa9PM-30d	1	3	1.456.595,74	116.527,66	419.499,57

ANSARMIENTOSEDENUEVA		íasalmes						
		De9PMa6AM-30díasalmes	1	9	5.729.311,29	458.344,90		1.650.041,65
INTEGRALDELSUMAPAZ(SEDEPROMOCIONSOCIAL)	1	24Horas-30díasalmes-SINARMA	1	24	13.012.290,00	1.040.983,20		3.747.539,52
GENE	1	De6P	1	3	1.4	116		419.

RALSANTADER	Ma9PM-30días almes			56.595,74	.527,66		499,57
	1 De9PM a6AM-30días almes	1	9	5.729.311,29	458.344,90		1.650.041,65
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION							**16.164.786,87**
BASE PARA IVA - AIU 10%							**1.616.478,69**
IVA 19% SOBRE AIU							**307.1**

		30,95
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION		16.471.917,82

TOTAL	89.256.034,87

VALOR TOTAL COTIZADO ADICION 05: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($89.256.034.87)**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO LA SUMA DE: **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.661.446.819.68)**

VALOR INICIAL	ADICIÓN 1	ADICIÓN 2	ADICIÓN 3	ADICIÓN 4	ADICIÓN 5	VALOR TOTAL CONTRATO
$4.305.016.169,99	$1.603.550.987,29	$474.003.451,17	$ 43.238.784,27	$ 146.381.392,09	$ 89.256.034,87	$ 6.661.446.819,68

2.6. ADICION 05

El valor a adicionar al presente contrato, asciende a la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($89.256.034.87) En cuanto al valor del contrato, el mismo quedará en: **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL**

OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.661.446.819.68)

VALOR INICIAL	ADICIÓN 1	ADICIÓN 2	ADICIÓN 3	ADICIÓN 4	ADICIÓN 5	VALOR TOTAL CONTRATO
$4.305.016.169,99	$1.603.550.987,29	$474.003.451,17	$ 43.238.784,27	$ 146.381.392,09	$89.256.034,87	$ 6.661.446.819,68

2.7. PRORROGA 04

Se pretende prorrogar el Contrato el contrato de prestación de servicios 2024-0105, por un término de ocho (08) días, quedando de la siguiente manera:

Plazo inicial	Prorroga 01	Prorroga 02	Prorroga 03	Prorroga 04	Plazo final
OCHO (08) MESES Y 29 DÍAS	26 DIAS	1 MES Y SEIS DIAS	DIECISEIS DIAS	OCHO DIAS	ONCE (11) MESES Y VEINTICUATRO DIAS
Del 01 -03-2024 al 29-11-2024	Del 30-11-2024 al 25-12-2024	Del 26-12-2024 AL 31-01-2025	DEL 31-01-2025 AL 16-02-2025	DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DE 2025	Del 01/03/2024 al 24-02-2025

3. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS.

En cuanto a la forma de pago se mantienen las condiciones pactadas inicialmente.

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA ADICIÓN EN VALOR.

De acuerdo a los fundamentos de la necesidad y conveniencia, en el presente acto aplica la normatividad vigente:

ADICIÓN: Constituye una modificación del contrato en cuanto al valor del mismo, el cual no podrá ser superior al 50% del valor inicial pactado y se realizara a los contratos que están en ejecución.

NORMAS:

Las normas que amparan las anteriores actuaciones son:

Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración pública.

Inciso final del artículo 40 de la ley 80 de 1993 "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimo legales mensuales".

Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la trasparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ADICIONAL, INCLUYENDO FUENTE Y RECURSOS: En cuanto al valor del contrato, el mismo quedará en: **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.661.446.819.68).**

El monto que mediante la presente acta se adiciona al contrato, equivale a la suma de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($89.256.034.87).**

- **ORIGEN DE LOS RECURSOS**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA- RECURSOS FISICOS

FUNCIONAMIENTO

RUBRO	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
2.1.2.02.02.008.06.16.1.2.1.0.00	16	1.2.1.0.00	**$ 72.784.117.05**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CODIGO INVERSIÓN	DEPENDENCIA		RUBRO	SECTOR	PRODUCTO MGA
2.3	4.0.0 Secretaría de Educación		2.3.2.02.02.008	22	2201071
META	**FUENTE**	**CPC**	**BIN**	**VALOR**	
023	1.2.1.0.00	85250	2024252900060	$ 16.471.917.82	

5. MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

El contratista se compromete a ampliar la cobertura de las garantías solicitadas en el contrato principal, con sus respectivos amparos, modificados de acuerdo con la adición aquí contenida, cargando el respectivo anexo en la plataforma SECOP II.

Las demás clausulas y condiciones del contrato de prestación de servicios 2024-0105 permanecerán inalterables y conservarán toda su vigencia y efecto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, por los que en ella intervinieron.

Firmas			
SUPERVISOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO** **Decreto 085 de 2024**

Nombre: **JUAN CAMILO CELEMIN MORA** Secretario de Educación	Nombre: **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** / Directora de Recursos Físicos	Nombre: **LIRA SEGURIDAD LTDA,** **NIT 830.069.707-7 Representante legal WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ, c.c. 79.280.327 de Bogotá**	Nombre: **GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ** Secretario de Gabinete y Buen Gobierno
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**	**FIRMA:**

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3

Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializado

Revisó: Mónica Andrea Torres Rey / Profesión Especializado

Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

Reviso: Juan Camilo Celemín Mora Secretario de Educación

Revisó: Adriana Ramírez/ Profesional Universitaria

Aprobó: Adriana Peñalosa/ Secretaria Administrativa

Revisó: William Cerquera/ Profesional Universitario

Revisó: Eblyn Estefany Navarro Martínez / Directora de Contratación

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: DIS-2025020175	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2025020175

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

viernes, 14 de febrero de 2025

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
ADICIÓN 05 AL CPS 2024 0105 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS (OCHO DIAS)

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.4.0.0.220 1071.023.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,471,917.82
TOTAL CDP		**16,471,917.82**

SON:	DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON 82 CTVS. MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 14/03/2025

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró zemayorga
Modificó:

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: DIS-2025020174	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2025020174

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

viernes, 14 de febrero de 2025

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:


OBJETO
ADICION CONTRATO 2024-0105 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA CON YB SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES , PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA , INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EVENTOS TURISTICOS (OCHO DIAS)

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.06.16.1.2.1.0.00	VIGILANCIA Y SEGURIDAD - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	72,784,117.05
TOTAL CDP		**72,784,117.05**

SON:	SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS CON 5 CTVS. MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 14/03/2025



DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró ZEMAYORGA
Modificó:

	FORMATO DE VIABILIDAD PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	Código: FO-DE-015
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Versión: 2
		Fecha de aprobación: 17/03/23
		Página 1 de 1
Elaboró. Profesional Universitario	Revisó: Secretario de Planeación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

VIABILIDAD No.	20250387	FECHA	14/02/2025

BANCO DE PROYECTOS	
CODIGO	BPINF-0500052024 - Bpin:2024252900060
NOMBRE	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA
PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO AL CUAL APLICA	
CODIGO	124014
NOMBRE	14-EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACÍÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO,
SUBPROGRAMA	

MONTO TOTAL DEL PROYECTO	87,835,694,121.00
VALOR EN LETRAS:OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE	

META DEL PRODUCTO	
META	Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación
INDICADOR	Número de instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación en funcionamiento
DESTINO : ADICIÓN 05 AL CPS 2024 0105 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS	

COMPONENTES A EJECUTAR
RECURSOS SUFICIENTE PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS Y PERSONAL EN CADA LA VIGENCIA

VALOR A EJECUTAR		
RUBRO / FUENTE	D E S C R I P C I Ó N	V A L O R
2.3.2.02.02.008.4.0.0.2201071.023.1.2.1.0.00 SECRETARÃ•A DE EDUCACIÃ"N - 4.0.0 / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, Meta:023, CpC:85250		16,471,917.82
TOTAL		$16,471,917.82
VALOR EN LETRAS : DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS con 82 CENTAVOS MCTE		

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	GENERAL

PERSONA Responsable	CELEMÃ•N MORA JUAN CAMILO
Dependencia	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0

El suscrito responsable certifica que la información aquí consignada es concordante con el Plan de Desarrollo y da cumplimiento al Plan de Acción de vigencia, como también hace parte de los componentes del proyecto y su valor proviene del presupuesto inscrito en el Banco de Proyectos y Sistema Presupuestal.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE PLANEACION SOCIECONOMICA E INVERSION
La Dirección de Planeación Socioeconómica e Inversión da VIABILIDAD para la presente inversión en concordancia con el Plan de Desarrollo y sus instrumentos de gestión: Plan Indicativo y Plan de Acción, vinculado con el Plan Operativo Anual de Inversiones

FELIPE ALEJANDRO BENAVIDES APOLINAR DIRECTOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN REVISO :FELIPE A. BENAVIDES A.	FELIPE ALEJANDRO BENAVIDES APOLINAR DIRECTOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN APROBO :FELIPE A. BENAVIDES A.

	FORMATO CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS INSCRIPCIÓN INTERNOS Y EXTERNOS PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: FO-DI-016 Versión: 2 Fecha: Mayo 2021 Página: 1 de 1
Elaboró: Profesional Universitario	Revisó: Jefe Oficina Proyectos	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

LA OFICINA DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA

QUE EL PROYECTO RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTOS, AJUSTANDOSE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN

CARACTERISTICAS	
CODIGO PROYECTO	BPINF-0500052024 BPIN :2024252900060
NOMBRE PROYECTO	ADMINISTRACIÃ"N EFICIENTE EN LA PRESTACIÃ"N DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÃ•, CUNDINAMARCA
VALOR CUATRIENIO	392,670,858,034.35
VALOR VIGENCIA 2025	87,835,694,121.00
VALOR EN LETRAS	OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE
SALDO VIGENCIA 2025	87,835,694,121.00
METAS	
022:Realizar el pago de las obligaciones laborales e implementar el plan de bienestar para los cargos del sector educativo 023:Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación	
COMPONENTES	RECURSOS SUFICIENTE PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DE INSUMOS Y PERSONAL EN CADA LA VIGENCIA, Y CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	
CODIGO PDM	124014
PROGRAMA	14-EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION Y PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO,
SUBPROGRAMA	
Plan de Desarrollo Comunal o Corregimental :	

OFICINA RESPONSABLE	
Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACION - 4.0.0
FUNCIONARIO	CELEMÃ•N MORA JUAN CAMILO
FECHA INSCRIPCION	15/09/2024
FECHA MODIFICACION	14/01/2025
FECHA EXPEDICION	14/01/2025
FECHA VENCIMIENTO	31/12/2025

OBSERVACIONES	SE APROPIA REC DEC 125/2024

NOTA	LA INSCRIPCION DEL PROYECTO NO COMPROMETE LA ASIGNACION DE RECURSOS-CD ANEXO

Elaboró : MAGDA LILIANA DIAZ HERNANDEZ

ISABEL MACHADO CADENA

MAGDA LILIANA DIAZ HERNÁNDEZ

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1103995	CÓDIGO BPIN: 2024252900060	FECHA REPORTE: 28-01-2025 16:04:18

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración eficiente en la prestación del servicio educativo del municipio de Fusagasugá Cundinamarca

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Educación	**Entidad Responsable:**	FUSAGASUGÁ
Programa:	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media	**Subprograma:**	0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION
Horizonte:	2025 - 2028	**Estado actual:**	En Ejecucion
Objetivo General:	Apropiar recursos suficientes pro de garantizar la oportuna prestación del servicio educativo oficial en condiciones de equidad y eficiencia en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca		
Problema:	Insuficientes recursos asignados a garantizar la prestación del servicio educativo oficial en condiciones de equidad y eficiencia en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.		
Descripción:	El Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación y las Instituciones Educativas, deben garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de equidad y eficiencia, para ello realizan conjuntamente esfuerzos económicos, físicos, administrativos, técnicos, tecnológicos y humanos para velar que los actores inmersos en este proceso ingresen y permanezcan en el sistema educativo hasta culminar su ciclo productivo ya sea laboral o escolar. La prestación del servicio educativo que debe garantizar el estado colombiano consiste básicamente en: Pagar oportunamente la nómina, prestaciones sociales y demás contribuciones inherentes a la planta docente, directiva y administrativa que labora al servicio de las Instituciones Educativas oficiales, pagar los servicios públicos de agua, luz, gas e internet, el pago de arrendamientos en sedes que no son de propiedad del Municipio, contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, el pago de los servicios de vigilancia privada y aseo, insumos y servicios para el normal funcionamiento de la dependencia, sistemas de información para mejorar la capacidad de gestión, ejecución del Plan de Bienestar laboral y el giro directo por parte del Ministerio de Educación Nacional a las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos; si algunos de éstos pagos no se realiza de manera oportuna y con la calidad debida, se vería gravemente afectada la prestación del servicio educativo, incumpliendo la constitución política, los acuerdos sindicales y las demás normas que regulan el servicio público educativo en Colombia. Con base en lo anteriormente mencionado, se debe tener en cuenta que 3 sedes de las Instituciones Educativas Municipales, funcionan en predios de propiedad de terceros, lo que conlleva que además de los gastos directos en servicios públicos, se debe contratar su arrendamiento, así mismo garantizar el pago de la nómina de la planta de personal a cargo de la Secretaría de Educación.		
Población Afectada:	17.706	**Población Objetivo:**	17.706

PROCESOS ASOCIADOS

Información del Ajuste

Código del Proceso:	EJ-TP-TER-25290-0062	**Proceso:**	Ajustes con trámite presupuestal ET	**Trámite:**	EJ-TP-DEC-TER-25290-0002

Información del Tramite

Código del Proceso del Trámite:	EJ-TP-DEC-TER-25290-0002	**Proceso:**	Decreto de liquidación ET	**Trámite:**	EJ-TP-DEC-TER-25290-0002

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	**Nombre nivel1:**	2. Seguridad humana y justicia social

DNP / PIIP Plataforma Integrada de Inversión Pública	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:1103995	CÓDIGO BPIN: 2024252900060	FECHA REPORTE: 28-01-2025 16:04:18
	NOMBRE DEL PROYECTO: Administración eficiente en la prestación del servicio educativo del municipio de Fusagasugá Cundinamarca		

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
			dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Nivel3:	Catalizador	**Nombre nivel3:**	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad
Nivel4:	Componente	**Nombre nivel4:**	a. Primera infancia feliz y protegida

CONPES	
Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Incrementar el presupuesto que apalanque el pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento de los acuerdos sindicales, la adquisición de bienes, insumos y servicios, necesarios en el funcionamiento de las Instituciones Educativas Oficiales.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio educativo (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de establecimientos educativos	220107100 Establecimientos educativos en operación **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de establecimientos educativos **Acumulativo:**No **Meta total:** 13,0000	2025	13,0000
		2026	13,0000
		2027	13,0000
		2028	13,0000
Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial **Unidad de medida de producto:** Número de docentes	220104400 Docentes beneficiados **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de docentes **Acumulativo:**No **Meta total:** 12,0000	2025	12,0000
		2026	12,0000
		2027	12,0000
		2028	12,0000
Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes **Unidad de medida de producto:** Número de coberturas	220104300 Coberturas obtenidas **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de coberturas **Acumulativo:**No **Meta total:** 12,0000	2025	12,0000
		2026	12,0000
		2027	12,0000
		2028	12,0000

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1103995	CÓDIGO BPIN: 2024252900060	FECHA REPORTE: 28-01-2025 16:04:18

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración eficiente en la prestación del servicio educativo del municipio de Fusagasugá Cundinamarca

INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Incrementar los recursos de gratuidad destinados al funcionamiento básico de la Instituciones Educativas

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de apoyo al acceso a la educación inherente a la prestación del servicio educativo **Unidad de medida de producto:** Número de estudiantes	220108300 Estudiantes beneficiados **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de estudiantes **Acumulativo:**No **Meta total:** 12,0000	2025	12,0000
		2026	12,0000
		2027	12,0000
		2028	12,0000

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION

Región	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Andina	Cundinamarca	Fusagasugá		

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TIPO ENTIDAD	Municipios	ENTIDAD	FUSAGASUGÁ
TIPO RECURSO	Propios	ETAPA	Inversión
Vigencia	**Solicitado**	**Inicial**	**Vigente**
2025	2.401.196.734,00	2.401.196.734,00	2.401.196.734,00
2026	1.185.917.317,00	0,00	0,00
2027	1.270.117.446,00	0,00	0,00
2028	1.360.295.784,99	0,00	0,00

TIPO ENTIDAD	Municipios	ENTIDAD	FUSAGASUGÁ
TIPO RECURSO	SGP - Educación	ETAPA	Inversión
Vigencia	**Solicitado**	**Inicial**	**Vigente**
2025	85.434.497.387,00	85.434.497.387,00	85.434.497.387,00
2026	93.394.649.647,18	0,00	0,00

DNP / PIIP Plataforma Integrada de Inversión Pública	**FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP**	
ID MGA:1103995	CÓDIGO BPIN: 2024252900060	FECHA REPORTE: 28-01-2025 16:04:18
NOMBRE DEL PROYECTO: Administración eficiente en la prestación del servicio educativo del municipio de Fusagasugá Cundinamarca		

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
2027	100.032.311.678,03	0,00	0,00
2028	107.141.247.712,23	0,00	0,00

CADENA DE VALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Incrementar el presupuesto que apalanque el pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento de los acuerdos sindicales, la adquisición de bienes, insumos y servicios, necesarios en el funcionamiento de las Instituciones Educativas Oficiales.

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Servicio educativo (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de establecimientos educativos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 389.111.815.168,00	**Actividad:** 1 pago de nómina del personal docente, directivo y administrativo al servicio de las instituciones educativas **Costo total:** 380.101.125.048,00	2025	82.118.397.347,00
		2026	92.590.028.668,00
		2027	99.171.790.984,00
		2028	106.220.908.049,00
Servicio educativo (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de establecimientos educativos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 389.111.815.168,00	**Actividad:** 2 pago de servicios públicos de las instituciones educativas oficiales **Costo total:** 2.686.881.955,00	2025	749.800.000,00
		2026	601.199.147,00
		2027	644.665.286,00
		2028	691.217.522,00
Servicio educativo (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de establecimientos educativos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 389.111.815.168,00	**Actividad:** 3 ejecución del plan de bienestar laboral **Costo total:** 485.097.663,00	2025	168.000.000,00
		2026	97.792.170,00
		2027	105.516.414,00
		2028	113.789.079,00
Servicio educativo (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de establecimientos educativos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 389.111.815.168,00	**Actividad:** 4 servicios de aseo, vigilancia privada, contratación de apoyo administrativo y arrendamientos de sedes educativas **Costo total:** 5.788.460.255,00	2025	3.321.605.932,00
		2026	765.079.569,00
		2027	820.962.218,00
		2028	880.812.536,00
Servicio educativo (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:**	**Actividad:** 5 insumos y servicios para el normal funcionamiento de la dependencia **Costo total:** 50.250.247,00	2025	50.000.000,00
		2026	77.764,00

CADENA DE VALOR

Etapa: Inversión **Costo total:** 389.111.815.168,00		2027	83.285,00
		2028	89.198,00
Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial **Unidad de medida de producto:** Número de docentes **Etapa:** Inversión **Costo total:** 818.306.115,00	**Actividad:** 6 dotación de calzado y vestido de labor **Costo total:** 818.306.115,00	2025	120.000.000,00
		2026	215.876.050,00
		2027	232.378.155,00
		2028	250.051.910,00
Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes **Unidad de medida de producto:** Número de coberturas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 411.641.597,00	**Actividad:** 7 realizar pago a arl de estudiantes de la media técnica de las instituciones oficiales del municipio de fusagasugá **Costo total:** 411.641.597,00	2025	110.000.000,00
		2026	99.770.000,00
		2027	100.545.390,00
		2028	101.326.207,00

OBJETIVO ESPECÍFICO

Incrementar los recursos de gratuidad destinados al funcionamiento básico de la Instituciones Educativas

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Servicio de apoyo al acceso a la educación inherente a la prestación del servicio educativo **Unidad de medida de producto:** Número de estudiantes **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.878.470.816,00	**Actividad:** 8 realizar seguimiento al presupuesto del municipio, para ajustar la apropiación y ejecución del rubro de sgp gratuidad **Costo total:** 1.878.470.816,00	2025	1.197.890.842,00
		2026	210.743.593,00
		2027	226.487.388,00
		2028	243.348.993,00

REGIONALIZACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

Incrementar el presupuesto que apalanque el pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento de los acuerdos sindicales, la adquisición de bienes, insumos y servicios, necesarios en el funcionamiento de las Instituciones Educativas Oficiales.

TIPO ENTIDAD	Municipios
ENTIDAD	FUSAGASUGÁ
TIPO RECURSO	SGP - Educación
ETAPA	Inversión

DNP / Plataforma Integrada de Inversión Pública	**FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP**	
ID MGA:1103995	CÓDIGO BPIN: 2024252900060	FECHA REPORTE: 28-01-2025 16:04:18
NOMBRE DEL PROYECTO: Administración eficiente en la prestación del servicio educativo del municipio de Fusagasugá Cundinamarca		

REGIONALIZACIÓN			
Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes **Total regionalizado producto:** 12.0000	Cundinamarca Fusagasugá	2025	0,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2026	99.770.000,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2027	100.545.390,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2028	101.326.207,00
Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial **Total regionalizado producto:** 12.0000	Cundinamarca Fusagasugá	2025	0,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2026	176.334.641,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2026	39.541.409,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2027	232.378.155,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2028	250.051.910,00
Servicio educativo (Producto principal del proyecto) **Total regionalizado producto:** 13.0000	Cundinamarca Fusagasugá	2025	0,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2025	0,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2026	699.069.082,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2026	93.355.108.238,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2027	750.264.986,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2027	99.992.753.202,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2028	765.568.674,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2028	107.141.247.712,00

OBJETIVO ESPECÍFICO			
Incrementar los recursos de gratuidad destinados al funcionamiento básico de la Instituciones Educativas			
TIPO ENTIDAD	Municipios		
ENTIDAD	FUSAGASUGÁ		
TIPO RECURSO	SGP - Educación		
ETAPA	Inversión		
Producto	**Localización**	**Vigencia**	**Valor**

REGIONALIZACIÓN

Servicio de apoyo al acceso a la educación inherente a la prestación del servicio educativo **Total regionalizado producto**: 12.0000	Cundinamarca Fusagasugá	2025	0,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2026	210.743.593,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2027	186.928.913,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2027	39.558.475,00
	Cundinamarca Fusagasugá	2028	243.348.993,00

FOCALIZACIÓN

FILTROS DE CALIDAD

PROCESO	Ejecución	**CÓDIGO PROCESO**	EJ-TP-TER-25290-0062
SUBPROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
FECHA CREACIÓN PROCESO	13-01-2025 20:55:07	**FECHA FIN PROCESO**	15-01-2025 10:04:11

Paso	Usuario paso	ID usuario	Rol	Entidad	Fecha observación	Observación
Ajuste proyecto	mery nelsy:peña rámirez	CC39616831	R_Formulador	Secretaria de Educación	15-01-2025 09:41:13	Se requiera ajustar el proyecto de acuerdo al decreto de liquidación 125 de 2024 para la vigencia 2025
Verificación de requisitos	mery nelsy:peña rámirez	CC39616831	R_Verificación de requisitos	Secretaria de Educación	15-01-2025 09:49:58	El ajuste cumple con los requisitos de viabilidad
Viabilidad	zuleidy johanna:barrero nieto	CC1016002855	R_Viabilidad definitiva	Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional	15-01-2025 09:52:39	El proyecto cumple con los criterios de viabilidad
Firmas y emisión	zuleidy johanna:barrero nieto	CC1016002855	R_FirmaConceptoViabilidad	Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional	15-01-2025 10:04:10	El proyecto cumple con los criterios de viabilidad
Firmas y emisión	zuleidy johanna:barrero nieto	CC1016002855	R_Viabilidad definitiva	Oficina de	15-01-	El proyecto

DNP / Plataforma Integrada de Inversión Pública	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:1103995	CÓDIGO BPIN: 2024252900060	FECHA REPORTE: 28-01-2025 16:04:18
	NOMBRE DEL PROYECTO: Administración eficiente en la prestación del servicio educativo del municipio de Fusagasugá Cundinamarca		

FILTROS DE CALIDAD						
				Cooperación Internacional	10:04:10	los criterios de viabilidad
Pendiente de aprobación					15-01-2025 10:04:11	