EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

CERTIFICADO DEL REGISTRO DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL

ADICIONES CONTRATOS

CP No. 3304 - 16326

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación:	3304	ADICIONES CONTRATOS	**CDP Base:**	408	
Fecha:	2025/02/14	**Estado:** Aplicado	**Plazo:**	73	Dias
Unidad Ejecutora:	1	EDU			
Tercero:	900992071	MOREAL INGENIEROS S.A.S.			
Sucursal:	1	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO			

Objeto: Solicitud de ADICION No.2 Y AMPLIACIÓN No. 1, al Contrato de Obra Pública No. 344 DE 2024, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES DE DRENAJE PARA CONTROL DE NIVEL FREÁTICO EN EL POLIGONO LA ESCOMBRERA (COMUNA 13) DEL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLIN"

DETALLE COMPROMISOS

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO	AREA	VALOR	SALDO
23SNE0020346010301-2350205	**CI 101299 DE 2024 LA ESCOMBRERA - EJECUCIÓN -ORD**	**0020346**	**SNE**	$ 132,678,607.00	$ 132,678,607.00
Totales				**$ 132,678,607.00**	**$ 132,678,607.00**

NOMBRE ETAPA	USUARIO ENCARGADO	FECHA	
1. Justificacion / Administrativo	JHON MARIO SUAREZ PIZA	martes, 11 febrero, 2025	8:38:12 pm
2. Aprobacion Supervisor de Contrato	CARLOS MAURICIO SUAREZ MULETT	miércoles, 12 febrero, 202	4:43:33 pm
3. Aprueba Subgerente	DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA	miércoles, 12 febrero, 202	4:47:40 pm
4. Designacion Abogado (Director Gestion (	LEON JAIME GUTIERREZ URIBE	miércoles, 12 febrero, 202	4:55:14 pm
5. Revision juridica (Direccion de gestion cc	PAULINA.GIRALDO BOTERO	miércoles, 12 febrero, 202	5:03:09 pm
Decision	PAULINA.GIRALDO BOTERO	miércoles, 12 febrero, 202	5:03:12 pm
8. Solicitud CDP (Dependencia responsable	JHON MARIO SUAREZ PIZA	miércoles, 12 febrero, 202	6:12:23 pm
9. Aprueba Subgerente responsable	ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ	miércoles, 12 febrero, 202	8:11:36 pm
10. Elabora CDP (Direccion financiera)	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	jueves, 13 febrero, 2025	10:53:55 am
11. Aprueba o rechaza CDP (Director finan	JUAN DAVID MESA BLANDON	jueves, 13 febrero, 2025	10:54:24 am
12. Aprueba / rechaza CDP (Gerente Gene	MARIA ISABEL MORALES SANCHEZ	jueves, 13 febrero, 2025	11:02:30 am
13. Secretaria tecnica del comite (Dir. gesti	NELSI AMPARO QUINTERO NARANJO	viernes, 14 febrero, 2025	8:58:24 am
15. Comite de contratacion	NELSI AMPARO QUINTERO NARANJO	viernes, 14 febrero, 2025	8:58:48 am
Decision	NELSI AMPARO QUINTERO NARANJO	viernes, 14 febrero, 2025	8:58:50 am
28. Adicion al contrato, genera compormiso	GUSTAVO ADOLFO VALLEJO RAMIREZ		

***** FIN REPORTE *****