INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO A ADICIONAR.

CUADRO INFORMATIVO	
CONTRATO N° FORM-002-2025	
1. TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
2. CONTRATISTA (Información):	
2.1 Nombre:	**HELEN PAOLA FOLIACO MARUN**
2.2 Dirección de Notificaciones:	Barrio el recreo edificio recreo 2-38. Correo: helenfmarun@hotmail.com
3. Información Relevante:	
3.1 Objeto del CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como Administradora de Empresas para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias
3.2 Plazo de Ejecución:	(23 días calendario) desde el 23 de enero hasta el 16 de febrero de 2025.
3.3 CDP No.	001 del 09 de enero de 2025
3.4 Valor Total:	$ 4.000.000

I. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN SATISFACER CON LA ADICIÓN.

a.) Entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y **HELEN PAOLA FOLIACO MARUN**, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión No. FORM-002-2025 cuyo objeto es Prestación de servicios profesionales como Administradora de Empresas para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias .- **b.)** Que en el contrato de prestación de servicios número FORM-002-2025 se estipuló un plazo de ejecución de (23 días calendario) desde la Legalización del Contrato y hasta el 16 de febrero de 2025 y como valor total del mismo la suma de $4.000.000.- **c.)** Que, a la fecha de elaboración del presente Otrosí, las obligaciones a cargo del contratista se están ejecutado y se ha recibido a satisfacción el servicio por parte de la Escuela Taller Cartagena de Indias, a través del supervisor designado para el contrato. **d.)** Que, conforme a la reanudación del contrato interadministrativo N° CI-IPCC-003-2024 suscrito con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias se requiere adicionar tiempo de ejecución en la prestación del servicio que viene realizando Helen Paola Foliaco Marun a fin de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios a cargo de la ETCAR, en los términos señalados en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993.- **e.)** Que la ETCAR cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 04 de fecha 14 de febrero de 2025, expedido por la Oficina de Presupuesto de la Entidad, que ampara la adición en valor que se efectúa. - **f.)** Que la adición, no supera el límite máximo fijado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

II. INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN A REALIZAR AL CONTRATO.



ADICIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN: Adicionar el Plazo de ejecución del Contrato No. FORM-002-2025, 15 días calendarios más, hasta el 03 de marzo de 2025, como plazo final de ejecución.

ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO: Adicionar el valor del contrato No. FORM-002-2025 en la suma de $2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.); para un valor total del contrato de: $6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE); incluido IVA.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para amparar el Otrosí de adición al contrato N°. FORM-002-2025, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.°. 04 de fecha 14 de febrero de 2025.- Rubro: Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, expedido por el responsable de la oficina de presupuesto de la Entidad.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

La adición a realizar, se fundamenta la reglamentación legal vigente, Leyes 80/93 (Art. 40) y 1150/07 y, el Decreto reglamentario 1082 de 2015, bajo la modalidad de: Contratación Directa.

SANDRA SCHMALBACH PÉREZ
Directora General (E)
Escuela Taller Cartagena de Indias

