	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL **PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**				
FECHA	**24 de Enero de 2025**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.2.267.2024**	**INFORME**	**No. 10**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION**		**No. Identificación/ NIT**	**805.006.463-4**	
ÁREA	**OFICINA DE SISTEMAS**		**CLASE DE CONTRATO**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el alquiler de frecuencias en UHF para las comunicaciones entre el radio base de la estación motriz de Cañaveralejo y los sesenta (60) radios al interior de las cabinas del Mio Cable, como también el servicio de radiocomunicación para los siete (7) radios móviles del personal de Operación y Mantenimiento con cobertura en toda la ciudad de Cali.				
VALOR DEL CONTRATO		**Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP**		**Registro Presupuestal - RP**	
		Número	**Fecha**	**Número**	**Fecha**
Valor inicial del contrato	$ 33.392.590	20240210	6 de febrero de 2024	20240520	28 de febrero de 2024
Valor adicional del contrato	$ 10.969.468	20250015	2 de enero de 2025	20250006	2 de enero de 2025
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$ 44.362.058				
FORMA DE PAGO	Los pagos a los cuales se obliga METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN frente al Contratista como contraprestación por la ejecución del objeto del Contrato se harán mediante diez (10) cuotas mensuales, cada una por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($3,339,259) INCLUIDO IVA, pagaderos previa presentación del informe de supervisión y una vez El CONTRATISTA haga la presentación de la correspondiente factura ante la Dirección Financiera y Administrativa de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURA Modificatorio 1: SEGUNDO: Adicionar al valor inicial estipulado en la Cláusula Cuarta del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 917.104.2.267.2024, la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHOPESOS MCTE ($ 10.969.468.oo)iva incluido, la cual se pagará así: TRES (3) cuotas mensuales, cada una por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($3.656.489.oo) INCLUIDO IVA, pagaderos previa presentación del informe de supervisión				
Plazo del contrato	10 MESES	**Fecha Acta de Inicio**	12 de marzo de 2024	**Fecha terminación**	31 de diciembre de 2024
Adición de plazo	(relacionar el plazo adicional) adicionar cuantas casillas como ampliaciones realizadas al contrato	**Desde**	1 de enero de 2025	**Hasta- Fecha de terminación**	31 de marzo de 2025
		Desde		**Hasta- Fecha de terminación**	
Suspensión	(relacionar el tiempo de suspensión) adicionar cuantas casillas como suspensiones realizadas	**Desde**		**Hasta**	
		Desde		**Hasta**	
Modificatorios /Otrosí		**Fecha modificatorio**		**Objeto modificatorio**	

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))	X	

2.1. SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal ( ) o revisor fiscal (X) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.	**FECHA CERTIFICACIÓN**	**23 de Enero de 2025**

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL **PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**						
FECHA	**24 de Enero de 2025**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.2.267.2024**		**INFORME**		**No. 10**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION**		**No. Identificación/ NIT**		**805.006.463-4**		
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente		**CUOTA O PERIODO**	**DECIMA (DICIEMBRE)**	**SI**	X	**NO**	

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	**24 de Enero de 2025**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.2.267.2024**	**INFORME**	**No. 10**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION**		**No. Identificación/ NIT**	**805.006.463-4**	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NUMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	**FEVC7935**	**Fecha de la Factura o cobro**	**24 de enero de 2025**
Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	**Valor del pago que se autoriza**		**Saldo después de este pago ($)**
$ 44.362.058,00	**$ 3.339.259,00**		**$ 10.969.468,00**

3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor
1	**FEVC6424**	$ 3.339.259,00
2	**FEVC6621**	$ 3.339.259,00
3	**FEVC6787**	$ 3.339.259,00
4	**FEVC6959**	$ 3.339.259,00
5	**FEVC7123**	$ 3.339.259,00
6	**FEVC7319**	$ 3.339.259,00
7	**FEVC7483**	$ 3.339.259,00
8	**FEVC7675**	$ 3.339.259,00
9	**FEVC7809**	$ 3.339.259,00
Vr. Total Pagado a la fecha		**$ 30.053.331,00**
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)		

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)

ASEGURADORA	CLASE	No.Póliza	Fecha expedición Poliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	45-44-101155112 Anexo 2-3	7/01/2025	21/01/2025	MODIFICATORIO 1
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	45-44-101155112 Anexo 2-3	7/01/2025	21/01/2025	MODIFICATORIO 1
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	45-44-101155112 Anexo 2-3	7/01/2025	21/01/2025	MODIFICATORIO 1

5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR

(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)

El contratista cumplió con los servicios objeto del contrato, y suministro los respectivos reportes e informe de actividades

MARIO ANDRES RENDON SANTOS	**JEFE OFICINA DE SISTEMAS**	Mario Andrés Rendon Santos Metro Cali S.A. 2025.01.27 10:57:40 -5'00'
Designado Supervisor mediante	*CLAUSULA # 18*	

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	**24 de Enero de 2025**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.2.267.2024**	**INFORME**	**No. 10**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION**		**No. Identificación/ NIT**	**805.006.463-4**	

Nota. La periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.