	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X_ PARCIAL: ____ No.: __**				
X CONTRATO DE: **_ CONVENIO DE:**	INTERVENTORÍA	**Nº:**	453	**AÑO:**	2024

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		
	NIT y/o CC:	CC. 79.142.300		
	DIRECCIÓN:	CARRERA 8c No. 34-05.	TELÉFONO:	310 3214229
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE RED DE DATOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2024001802 del 09 de octubre de 2024. No. 2024000036 del 10 de octubre de 2024.			
VALOR TOTAL (CONTRATISTA):	$ 37.447.657,00			
	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA			
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES			
PLAZO FINAL:	TRES (3) MESES			
FECHA DE INICIO:	OCTUBRE 09 DE 2024			
FECHA DE TERMINACIÓN:	ENERO 08 DE 2025			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	DICIEMBRE 30 DE 2024			
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
PRESENTES HOY:	**NOMBRE:**	**LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**		
	EN CALIDAD DE	CONTRATISTA		

2. ACTAS Y/O PAGOS

ACTAS				
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR ACTA**	**SALDO**
Valor inicial	07/10/2024	$ 37.447.657,oo	-	$ 37.447.657,00
Acta recibo final – Recursos CAM	Por pagar	-	$ 30.693.582,oo	$6.754.075,oo

Acta recibo final – Recursos CEIBAS	Por pagar		$6.754.075,oo	
TOTAL		**$ 37.447.657,oo**	**$ 37.447.657,oo**	**$0,oo**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN
1. Que efectuada la revisión técnica y administrativa por parte de la supervisión a la ejecución del contrato de interventoría No.453 de 2024, se tiene que su ejecución se adelantó a satisfacción de acuerdo con las obras ejecutadas del contrato de obra, conforme los diseños y las calidades establecidas.
2. Que en ejecución del contrato se procede a realizar el recibo final acumulado de 100% de ejecución física y financiera a satisfacción del contrato de interventoría No. 453 de 2024 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE RED DE DATOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM, equivalente a $37.447.657,00, congruentemente con la ejecución del contrato de obra.
3. Que el contratista debe ajustar las pólizas conforme a lo establecido en el contrato de interventoría No. 453 de 2024 y la presente acta. De igual forma el contratista debe presentar los siguientes documentos para el proceso de liquidación: • Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social. • Paz y salvo de pagos de aportes parafiscales. • Paz y salvo de cada uno de los trabajadores y contratistas empleados en la obra.
4. Que el contratista a la firma de la presente acta se compromete a la mayor brevedad posible presentar todos los soportes, para que una vez revisados, verificados y aprobados por parte de la supervisión, se proceda con los trámites correspondientes para la liquidación del contrato de interventoría No. 453 de 2024 y el respectivo pago final. Se reitera que de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra el tiempo máximo estimado para este trámite es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de firma de la presente acta.
5. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.
6. Que hace parte integral de la presente acta, el acta de recibo final con las memorias de cantidades.

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista

LEONEL FERNANDO OBREGON S
Supervisor CAM