ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	21 OCT 2024
CONTRATO №	2406260786
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ANGEL DE LA CIUDAD DE MANIZALES.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/11/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	Cuatro (4) Meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas.
VALOR	$ 1,158,710,246.00
FORMA DE PAGO	PRECIOS UNITARIOS / ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$ 231,742,049.20
CONTRATISTA	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	404.00	$ 164,801	$ 66,579,604	395.89	0.00	82.86	313.03	$ 51,587,657	43.32	$ 7,139,179	313.03	$ 51,587,657	100%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	116.00	$ 117,418	$ 13,620,488	61.51	0.00	7.96	53.55	$ 6,287,734	13.64	$ 1,601,582	53.55	$ 6,287,734	100%
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	100.00	$ 38,384	$ 3,838,400	143.24	0.00	82.72	60.52	$ 2,323,000	6.06	$ 232,607	60.52	$ 2,323,000	100%
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	404.00	$ 56,036	$ 22,638,544	434.51	0.00	45.30	389.21	$ 21,809,772	60.80	$ 3,406,989	389.21	$ 21,809,772	100%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	120.00	$ 11,432	$ 1,371,840	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
BASES															
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	100.00	$ 172,726	$ 17,272,600	67.14	0.90	0.00	68.04	$ 11,752,277	0.90	$ 155,453	68.04	$ 11,752,277	100%
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	404.00	$ 199,848	$ 80,738,592	391.93	0.00	67.70	324.23	$ 64,796,717	58.48	$ 11,687,111	324.23	$ 64,796,717	100%
CAPA DE RODADURA															
023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(Rutas de alto tráfico)	M3	404.00	$ 1,209,956	$ 488,822,224	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
ANDENES Y SARDINELES															
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1000.00	$ 96,554	$ 96,554,000	670.55	8.98	0.00	679.53	$ 65,611,340	8.98	$ 867,055	679.53	$ 65,611,340	100%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	500.00	$ 72,949	$ 36,474,500	321.48	0.00	24.75	296.73	$ 21,646,157	55.38	$ 4,039,916	296.73	$ 21,646,157	100%
CORTES Y SELLOS															
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	1041.00	$ 11,596	$ 12,071,436	1669.40	20.50	0.00	1689.90	$ 19,596,080	209.95	$ 2,434,580	1689.90	$ 19,596,080	100%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	927.00	$ 9,397	$ 8,711,019	435.34	0.00	92.25	343.09	$ 3,224,017	16.67	$ 156,648	343.09	$ 3,224,017	100%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1968.00	$ 10,491	$ 20,646,288	1017.95	0.00	135.10	882.85	$ 9,261,979	136.55	$ 1,432,546	882.85	$ 9,261,979	100%
ACERO															
023.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	533.00	$ 19,503	$ 10,395,099	227.45	0.00	68.25	159.20	$ 3,104,878	31.50	$ 614,345	159.20	$ 3,104,878	100%
023.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	7143.00	$ 17,042	$ 121,731,006	2003.20	0.00	599.41	1403.79	$ 23,923,389	276.66	$ 4,714,840	1403.79	$ 23,923,389	100%
023.045-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	3793.00	$ 9,866	$ 37,421,738	3021.73	0.00	597.72	2424.01	$ 23,915,283	138.44	$ 1,365,849	2424.01	$ 23,915,283	100%

VARIOS															
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	1.00	$ 916,053	$ 916,053	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1.00	$ 125,256	$ 125,256	3.00	0.00	0.00	3.00	$ 375,768	0.00	$ 0	3.00	$ 375,768	100%
023.040-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	404.00	$ 133,262	$ 53,837,848	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
002.055	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	619.00	$ 42,789	$ 26,486,391	672.12	0.00	137.47	534.65	$ 22,877,139	119.10	$ 5,096,170	534.65	$ 22,877,139	100%
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	100.00	$ 120,983	$ 12,098,300	252.00	2.00	0.00	254.00	$ 30,729,682	0.00	$ 0	206.00	$ 25,164,464	82%
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	150.00	$ 125,825	$ 18,873,750	127.81	0.00	53.13	74.68	$ 9,396,611	74.68	$ 9,396,611	74.68	$ 9,396,611	100%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	510.00	$ 14,677	$ 7,485,270	727.00	222.62	0.00	949.62	$ 13,937,629	949.62	$ 13,937,629	949.62	$ 13,937,629	100%
ITEMS NO PREVISTOS															
NP 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	0.00	$ 1,169,987	$ 0	318.32	0.00	123.55	194.77	$ 227,878,368	0.00	$ 0	194.77	$ 227,878,368	100%
NP 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVOS Y/O ADICIONES PARA ACELERAR FRAGUADO A TRES (3) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	0.00	$ 337,025	$ 0	318.32	0.00	123.55	194.77	$ 65,642,359	0.00	$ 0	194.77	$ 65,642,359	100%
NP 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVOS Y/O ADICIONES PARA ACELERAR FRAGUADO A UN (1) DIA (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	0.00	$ 366,971	$ 0	73.61	43.32	0.00	116.93	$ 42,909,919	43.32	$ 15,897,184	116.93	$ 42,909,919	100%
NP 4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN CONCRETO, TUBERÍA PVC, Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	0.00	$ 14,069	$ 0	1558.00	77.00	0.00	1635.00	$ 23,002,815	158.00	$ 2,222,902	1635.00	$ 23,002,815	100%
NP 5	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	0.00	$ 280,225	$ 0	63.00	10.00	0.00	73.00	$ 20,456,425	15.00	$ 4,203,375	73.00	$ 20,456,425	100%
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	0.00	$ 13,880	$ 0	31.00	11.00	0.00	42.00	$ 582,960	11.00	$ 152,680	42.00	$ 582,960	100%
NP 7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.40 x 0.70 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 2" recubierto con NT 1600. Incluye relleno piedra filtro	ML	0.00	$ 74,034	$ 0	34.25	22.50	0.00	56.75	$ 4,201,430	22.50	$ 1,665,765	56.75	$ 4,201,430	100%
NP 8	ESTAMPADO GUIA TACTIL O PODOTACTIL PARA ANDENES EN CONCRETO a=0.20m	ML	0.00	$ 18,468	$ 0	391.50	0.00	0.00	391.50	$ 7,230,222	0.00	$ 0	391.50	$ 7,230,222	100%
NP 9	ALQUILER BAÑO PORTATIL CON 2 MANTENIMIENTOS SEMANALES	MES	0.00	$ 940,100	$ 0	3.50	0.00	0.20	3.30	$ 3,102,330	0.30	$ 282,030	3.30	$ 3,102,330	100%
NP 10	CELADOR HORARIO NOCTURNO (INCLUYE PRESTACIONES)	MES	0.00	$ 4,844,873	$ 0	3.25	0.00	0.32	2.93	$ 14,195,478	0.43	$ 2,083,295	2.93	$ 14,195,478	100%
NP 11	SUMINISTRO TRANSPORTE INSTALACION DE ANCLAJE DE 1/2"CON EPOXICO ESTRUCTURAL, PERFORACION 5/8" (NO INCLUYE REFUERZO) LONGITUD ANCLAJE 0.15 M	UND	0.00	$ 35,281	$ 0	48.00	99.00	0.00	147.00	$ 5,186,307	99.00	$ 3,492,819	147.00	$ 5,186,307	100%
NP 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	KG	0.00	$ 182,773	$ 0	3.00	0.00	0.00	3.00	$ 548,319	0.00	$ 0	3.00	$ 548,319	100%
NP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	0.00	$ 315,598	$ 0	20.50	0.00	12.60	7.90	$ 2,493,224	7.90	$ 2,493,224	7.90	$ 2,493,224	100%
NP 14	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 250 M.M. (10") PARA ALCANTARILLADO	ML	0.00	$ 38,704	$ 0	5.20	0.00	0.00	5.20	$ 201,261	0.00	$ 0	5.20	$ 201,261	100%
NP 15	DESMONTE REJAS EXISITENTE, REALCE CUELLO SUMIDERO Y TRANSPORTE E INSTALACION DOBLE REJA SUMIDERO	UND	0.00	$ 622,078	$ 0	2.00	2.00	0.00	4.00	$ 2,488,312	2.00	$ 1,244,156	4.00	$ 2,488,312	100%
NP 16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA PARA PUESTA EN SERVICIO A UN (1) DIA, NO INCLUYE ACELERANTE	M3	0.00	$ 1,202,564	$ 0	73.61	43.32	0.00	116.93	$ 140,615,809	43.32	$ 52,095,072	116.93	$ 140,615,809	100%
NP 17	ASESORIA MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES AV. KEVIN ANGEL, GLORIETA AN RAFAEL Y QUEBRADA OLIVARES ENTRE AGUAS DE MANIZALES Y MALL PLAZA.	UND	0.00	$ 15,182,615	$ 0	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 15,182,615	0.50	$ 7,591,308	1.00	$ 15,182,615	100%

NP 18	COMPRESOR DE 175 CON 2 MARTILLOS Y DOS OPERADORES, INCLUYE TRANSPORTES	HR	0.00	$ 195,104	$ 0	0.00	96.25	0.00	96.25	$ 18,778,474	96.25	$ 18,778,474	96.25	$ 18,778,474	100%
NP 19	RETROCARGADORA DE LLANTAS	HR	0.00	$ 204,184	$ 0	0.00	25.00	0.00	25.00	$ 5,104,600	25.00	$ 5,104,600	25.00	$ 5,104,600	100%
NP 20	MARTILLO HIDRAULICO BOBCAT	HR	0.00	$ 160,130	$ 0	0.00	25.00	0.00	25.00	$ 4,003,250	25.00	$ 4,003,250	25.00	$ 4,003,250	100%
NP 21	JORNAL AYUDANTE AA (ALBAÑILERIA)	DIA	0.00	$ 98,823	$ 0	0.00	32.00	0.00	32.00	$ 3,162,336	32.00	$ 3,162,336	32.00	$ 3,162,336	100%
NP 22	JORNAL OFICIAL AA (ALBAÑILERIA)	DIA	0.00	$ 158,119	$ 0	0.00	6.00	0.00	6.00	$ 948,714	6.00	$ 948,714	6.00	$ 948,714	100%
NP 23	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria)	HR	0.00	$ 56,824	$ 0	0.00	6.30	0.00	6.30	$ 357,991	6.30	$ 357,991	6.30	$ 357,991	100%
NP 24	PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA A GASOLINA 8 KVA GASOLINA 110v a 220V	DIA	0.00	$ 127,854	$ 0	0.00	11.00	0.00	11.00	$ 1,406,394	11.00	$ 1,406,394	11.00	$ 1,406,394	100%
NP 25	MARTILLO ELÉCTRICO ROMPEPAVIMENTO	DIA	0.00	$ 159,817	$ 0	0.00	11.00	0.00	11.00	$ 1,757,987	11.00	$ 1,757,987	11.00	$ 1,757,987	100%
NP 26	MORTERO DE NIVELACION SIKAGROUT O SIMILAR	LT	0.00	$ 49,770	$ 0	0.00	545.76	0.00	545.76	$ 27,162,475	545.76	$ 27,162,475	545.76	$ 27,162,475	100%
NP 27	GRAVILLA MONA (25 KILOS)	BUL	0.00	$ 12,071	$ 0	0.00	40.00	0.00	40.00	$ 482,840	40.00	$ 482,840	40.00	$ 482,840	100%
NP 28	PULIDORA INDUSTRIAL	DIA	0.00	$ 69,389	$ 0	0.00	2.00	0.00	2.00	$ 138,778	2.00	$ 138,778	2.00	$ 138,778	100%
NP 29	GRATA	UND	0.00	$ 91,324	$ 0	0.00	2.00	0.00	2.00	$ 182,648	2.00	$ 182,648	2.00	$ 182,648	100%
NP 30	ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR	GAL	0.00	$ 107,370	$ 0	0.00	1.00	0.00	1.00	$ 107,370	1.00	$ 107,370	1.00	$ 107,370	100%
NP 31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 para parcheo de mantenimiento suelo	M3-SUELTO	0.00	$ 1,843,985	$ 0	0.00	52.16	0.00	52.16	$ 96,182,258	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
NP 32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	0.00	$ 5,535	$ 0	0.00	483.35	0.00	483.35	$ 2,675,342	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
NP 33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHAS REFLECTIVAS.	UND	0.00	$ 17,877	$ 0	0.00	40.00	0.00	40.00	$ 715,080	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
NP 34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASACALLES Y/O VALLAS INFORMATIVOS.	M2	0.00	$ 298,898	$ 0	0.00	23.80	0.00	23.80	$ 7,113,772	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
NP 35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA ELECTRICA (0,50X0,50X0,8 M) EN CONCRETO 3000 PSI, incluye refuerzo, afirmado	UND	0.00	$ 558,500	$ 0	0.00	1.00	0.00	1.00	$ 558,500	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
NP 36	REALCE CAJA ELECTRICA (0,30X0,30X0,5 M) EN CONCRETO 3000 PSI, incluye refuerzo, y tapa	UND	0.00	$ 173,685	$ 0	0.00	3.00	0.00	3.00	$ 521,055	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
NP 37	TAPA CAJA ELECTRICA (0,30X0,30X0,5 M) EN CONCRETO 3000 PSI, incluye refuerzo	UND	0.00	$ 95,728	$ 0	0.00	7.00	0.00	7.00	$ 670,096	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
NP 38	REPARACIÓN BARANDA PUENTE PEATONAL	UND	0.00	$ 2,302,512	$ 0	0.00	2.00	0.00	2.00	$ 4,605,024	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0%
TOTAL (INCLUYE A.I.U 34.30% (A=29.30% I=0% U=5%))					$ 1,158,710,246					$ 1,158,710,246		$ 225,296,777		$ 1,040,103,901	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	89.76%	$ 1,158,710,246	VALOR ANTICIPO		$ 231,742,049.20
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 814,807,124		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 162,961,424.80	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 225,296,777		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 68,780,624.40	
SALDO POR EJECUTAR	$ 118,606,345		SALDO POR AMORTIZAR	$ 0.00	
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$ 1,158,710,246	$ 1,158,710,246	SUMAS IGUALES	$ 231,742,049.20	$ 231,742,049.20

VALOR PRESENTE ACTA	$ 225,296,777.00			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 68,780,624.40		VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE.
VALOR A PAGAR	$ 156,516,152.60			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista esta ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. 10.234.490

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: CINTE S.A.S.

NIT. 800.018.654-8

NOMBRE: JUAN MANUEL SALAZAR TORO

C.C. 10.238.740

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.