ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 106 10-feb-25

CONSECUTIVO N°. 4761

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO		CONVENIO	X

FECHA DE INSPECCION	12 DE FEBRERO DE 2025	**MUNICIPIO:**	SESQUILÉ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VIÁ QUE COMUNICA LA VEREDA NESCUATÁ CON LA VEREDA BOITIVÁ SECTOR LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**INICIO: 05º03'07"N 73º47'29"W**

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO NUMERO	**618-24**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**21/11/2024**
		FECHA INCIO	**22/11/2024**
NOMBRE CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SESQUILÉ		
NIT	899.999.415-2		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIÁ QUE COMUNICA LA VEREDA NESCUATÁ CON LA VEREDA BOITIVÁ SECTOR LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	(12)DOCE MESES		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	N/A		
PRORROGAS 1	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	21-nov-25		
FORMA DE PAGO	**N/A**	**VALOR TOTAL**	**$ 548.003.082**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	La fecha de inicio es 22/11/24,se realiza localización el día 12 de febrero de 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	**N/A**	**Fecha**	**N/A**	**Valor**	**N/A**	**Porcentaje de ejecución físico**	**N/A**
Contrato de interventoría	**Número**	**N/A**	**Fecha**	**N/A**	**Valor**	**N/A**		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**N/A**			
Pago de salarios	**N/A**			
Estabilidad de la obra	**N/A**			

N/A

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**N/A**			
Pago de salarios	**N/A**			
Calidad del servicio	**N/A**			

6. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjunto)	**Responsable diligenciamiento**	**N/A**
	Fecha diligenciamiento	**N/A**

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 106 10-feb-25

CONSECUTIVO N°. 4761

7. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Se hace informe de supervisión, de acuerdo con la comisión realizada el día 12/02/2025 con el fin de localizar las coordenadas del proyecto presentado por el municipio, objeto de las obras del convenio 626-2024 suscrito entre el ICCU y el municipio de Sesquilé.

Se realiza recorrido con los funcionarios de la oficina de Obras Públicas del municipio de Sesquilé, Ing. Omar Ibagué e Ing. Omar Fiquitiva, ubicándose las coordenadas iniciales del proyecto, se anexa registro fotográfico y coordenadas tomadas.

De acuerdo por lo informado por la Secretaría de Infraestructura los contratos derivados estan el proceso de estructuración.

8. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de Contrato/convenio	**$ 548.003.082**			
Valor Honorarios Mes	N/A			
N° de Pagos Realizados	1			
Pago No. 1	**$548.003.082 CDP DIS-2024000700**			
Pago No. 2	**-**			
Pago No. 3	**-**			
Valor Ejecutado	**$ 0**			
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 0**			
Porcentaje de ejecución	**En proceso de contratación**			
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	**SI**	**N/A**	**NO**	**N/A**
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y	**Responsable diligenciamiento**		**N/A**	
	Fecha diligenciamiento		**N/A**	

9. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**N/A**
	Cascos	**N/A**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**N/A**	**NO**	**X**


10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SE HACE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA COORDENADAS INICIALES DEL PROYECTO



REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA UBICACION DEL PROYECTO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA



SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión del presente informe se verifican las cordenadas del proyecto, las cuales se localizan en campo conjuntamente con los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Sesquilé. Se anexa registro fotográfico. De acuerdo por lo informado por el Secretario de Infraestructura los contratos derivados estan el proceso de contratación.

12. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	DIRECCIÓN DE CAMINOS	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	13/02/2025	