AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONTRATO SUMINISTRO

112-ECP-FR-149-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**554/2024**	**PROYECTO N°**	**N/A**
OBJETO CONTRATO:		SERVICIO DE ADECUACIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS ADECUACIONES E INSTALACIONES DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM EN EL OCTAVO (8) PISO PRIMAVERA URBANA	
CONTRATISTA:		JAIRO ARTURO YEPES MORENO	
CORREO ELECTRONICO:		vidriosysuministros@yahoo.com	
SUPERVISOR:		WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:		N/A	
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°		N/A	

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses	5	Días
FECHA DE INICIACIÓN:				24/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				28/12/2024

PRORROGAS CONTRATO		
FECHA ACTA PRORROGA N° 01		
TIEMPO	MES	DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO		
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01		
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		**28/12/2024**

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	CONTRATO 554/2024	$ 84.204.400,00		$ 84.204.400,00
				$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 84.204.400,00

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses	5	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				28/12/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS, ASI COMO LAS CONDICIONES DE ENTREGA Y SERVICIOS POSTVENTA

SE DESARROLLO EN LAS OFICINAS LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO REQUERIDO POR EL SUPERVISOR EN EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA ADECUACION E INSTALACION PARA LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM .

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO:

VALOR COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:	$ -						
% AIU	0%	% Administración		% Imprevistos		% Utilidad	
TOTAL AIU	$ -	Total Administración	$ -	Total Imprevistos	$ -	Total Utilidad	$ -

DESCRIPCIÓN CANTIDADES EJECUTADAS

(El Supervisor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

168

CONTRATO N°	554/2024	PROYECTO N°	N/A

1	ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO OPERACIONAL RECTO,(MEDIDA: ENTRE 1,20 M A 1,50M X 0,60M) COMPUESTO POR: SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25 MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. BASE COSTADOS LINEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2 , CON UN SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE 25 MM EN RELACION A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: ALTURA: 69 CM, FRENTE: 60CM PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO . NIVELADORES. ARCHIVADOR CAJONERA 2 X 1 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA IMPORTADA CON LLAVE TIPO BISAGRA . FRONTAL CAJONERAS TIPO MERIDIAM. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 69CM FRENTE : 37CM , FONDO: 48CM . PINTURA: ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES. FALDERO EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MALEMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METALICOS INCLINADOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14. PASACABLES: SI	UNIDAD	26	$ 1.300.000,00	$ 40.222.000,00
2	ADQUISICION SILLA PARA PUESTO OPERATIVO MATERIAL ESPALDAR: TAPIZADO EN TELA ANTITRASPIRANTE , ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA. MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN PULIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5 CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO. MECANISMO: INCLINACION DEL ESPALDAR . BLOQUEO ANGULO DE INCLINACION DEL ESPALDAR CONTACTO PERMANENTE, ACCION ELEVADORA DEL ASIENTO Y CREMALLERA PARA ELEVACION DEL ESPALDAR. ALTO TOTAL: 950MM - 1130MM ANCHO TOTAL: 600MM ALTO ESPALDAR: 510MM ANCHO ESPALDAR: 470MM PROFUNDIDA ASIENTO: 450MM BASE: 5 ASPAS EN NYLON, 620MM. RODACHINAS DOBLERUEDA DE 50MM BRAZOS: FIJOS EN POLIPROPILENOINYECTADO DE ALTA RESISTENCIA. COLOR: NEGRO (INCLUYE ARMADO).	UNIDAD	34	$ 700.000,00	$ 28.322.000,00
3	SILLA GERENCIAL COMPUESTA POR : MATERIAL ESPALDAR: ALTO EN MAYA ANTITRASPIRANTE NEGRO DE ALTA RESISTENCIA CON SOPORTE LUMBAR. CABECERO: AJUSTABLE EN ALTURA Y POSICION EN MALLA ANTITRANSPIRANTE NEGRO DE ALTA RESISTECIA. MATERIAL ASIENTO: TAOIZADO EN PAÑO CON ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 6, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO. MECANISMO: RECLINABLE SYNCRO QUE PERMITE REGULAR EL ANGULO DE INCLINACION DEL ESPALDAR CON RELACION AL ASIENTO CON DOS POSICIONES DE BLOQUEO. ALTO TOTAL: 1015MM - 1125MM ANCHO TOTAL: 680MM ALTO ESPALDAR: 600MM ANCHO ESPALDAR: 680MM PROFUNDIDAD ASIENTO: 470MM BASE: 5 ASPAS EN NYLON, 640MM. RODACHINAS EN GOMA DOBLE PISTA DE 50MM BRAZOS: 3 D AJUSTABLE EN ALTURA, POSICION HORIZAONTAL Y PROFUNDIDAD, PADS EN PILIURETANO. COLOR: NEGRO.	UNIDAD	7	$ 1.880.000,00	$ 15.660.400,00
SUBTOTAL					**$ 70.760.000,00**
IVA					$ 13.444.400,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 84.204.400,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA N°	MES	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO
1/PRESENTA ACTA	DICIEMBRE		$ 84.204.400,00		$ 84.204.400,00	$ 84.204.400,00
TOTALES			$ 84.204.400,00		$ 84.204.400,00	$ 84.204.400,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONTRATO SUMINISTRO

112-ECP-FR-149-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	554/2024	PROYECTO N°	N/A

La supervisión deja constancia que los bienes recibidos cumplen con las especificaciones tecnicas presentas en la propuesta economica y minuta del contrato, de acuerdo con las necesidades presentadas por la entidad en los documentos del proceso.

OBSERVACIONES:
EL CONTRATO SE TERMINO EL 30/12/2024 POR ENTREGA TOTAL DE LOS SUMINISTROS Y POR EL AGOTAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de Suministro se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Supervisor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de calidad de los bienes y equipos suministrados, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, se presentan fallas imputables a la calidad del bien entregado, la AIM exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **30/12/2024**

Firma
JAIRO ARTURO YEPES MORENO
CONTRATISTA

Firma
WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:

NOTA: Suscrita la presente acta, se debera presentar a la correspondiente Aseguradora para realizar la actualización de vigencias de las garantías.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co