	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL: X PARCIAL: _____ No.:_____**				
___ CONTRATO DE:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**	**Nº:**	**344**	**AÑO:**	**2024**
_X CONVENIO DE:					

CONVENIENTES:	- **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM** - **MUNICIPIO DE LA PLATA** - **EMSERPLA E.S.P.**			
EJECUTOR DEL CONVENIO:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**EMSERPLA E.S.P.**		
	NIT y/o CC:	NIT. 813.002.781-2		
	DIRECCIÓN:	Carrera 3 No. 2-04	TEL:	8370029
	CIUDAD:	LA PLATA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA** **CC 1.081.397.805**		
OBJETO:	***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", PROYECTO REGISTRADO Y VIABILIZADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO EL RADICADO 5787 20243-E".***			
APORTANTES	CDP expedidos:			

CDP	**Fecha**	**Aporte**	**Valor**
2024000619	07/05/2024	CAM	$1.300.000.000
2024000489	03/05/2024	MUNICIPIO	$169.937.684
180	26/04/2024	EMSERPLA E.S.P.	$30.000.000

VALOR DEL CONVENIO:	$ 1.499.937.684		
	VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/cte.		
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**No aplica**	
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DOCE (12) MESES, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	N.A.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	11 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN 1**	N / A
		REINICIACIÓN 1	N / A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE JUNIO DE 2025		

(dd/mm/aa)		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30 de diciembre de 2024	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	30 de diciembre de 2024	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	Del 11 de junio de 2024 al 30 de diciembre de 2024	
PRESENTES HOY:	**NOMBRE:**	ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA
	EN CALIDAD DE:	Gerente EMSERPLA E.S.P.
	NOMBRE:	CAMILO OSPINA MARTINEZ
	EN CALIDAD DE:	Alcalde municipal de La Plata
	NOMBRE:	LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR
	EN CALIDAD DE:	Supervisor Convenio CAM

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Valor total Convenio 344 / 24			**$ 1.499.937.684**	**$ 812.539**
CONTRATO DE OBRA				
Valor contrato de obra $1.400.998.381				
Desembolso 1 (50%) Recursos CAM – Obra	**24/06/2024**	**$ 650.000.000**		**$ 750.998.381**
Desembolso 2 (50%) Recursos CAM – Obra	**12/11/2024**	**$ 650.000.000**		**$ 100.998.381**
Aporte recursos Municipio	**29/07/2024**	**$ 100.998.381**		**0**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Valor contrato de interventoría $98.126.764				
Aporte recursos Municipio y EMSERPLA ESP	**29/07/2024**	**$ 98.126.764**		**0**
TOTAL		**$ 1.499.125.145**	**$ 1.499.937.684**	**$ 812.539**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El convenio arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del convenio.
2. En ejecución del convenio se autorizó los desembolsos descritos en el numeral 2 denominado Actas.

3. Las partes convenientes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final.
4. De acuerdo a lo anterior la ejecución física de las obras se encuentra en un 100%, con lo cual se puede proceder al recibo de la obra en el marco del Convenio. Presupuestalmente se tiene un saldo a favor por valor de $812.539 de los recursos de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA aportados al convenio, para efectos de liquidación se tendrán en cuenta el informe financiero del convenio.
5. Para proceder con la liquidación del convenio, es necesario que EMSERPLA ESP (ejecutor del convenio), con el Contratista y la Interventoría, realicen sus correspondientes actas de liquidación respectivamente.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES **(Aplica solo para actas de recibo final)**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4,5
Oportunidad En Entrega	4,5
Cantidad Entregada	4,5
Responsabilidad Ambiental	4,5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4,5
PROMEDIO CALIFICACION	**4,5**

CAMILO OSPINA MARTINEZ
Alcalde Municipal

ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA
Gerente EMSERPLA E.S.P.

LEONEL FERNANDO OBREGON S
Supervisor Convenio CAM