CONTRATO	202500082
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 – ETAPA II - EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**
CONTRATISTA	CONSORCIO APOLO Alfredo Luis Sarmiento Alvarez Representante Legal (Suplente) NIT: 901899138–4
VALOR	**TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($ 341 290.732)** INCLUYENDO IVA.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	17 ENERO DE 2025
FECHA DE INICIO	27 ENERO DE 2025
PLAZO	El plazo de ejecución será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE FINALIZACION	26 JUNIO DE 2025
SUPERVISOR	ROCIO JIMENEZ HURTADO

A los veintisiete (27) días del mes de enero de 2025 se reunieron los señores: ROCIO JIMENEZ HURTADO, Subsecretaria de Vivienda de la Secretaría de Infraestructura, supervisora asignada y ALFRDDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ representante legal (suplente) del CONSORCIO APOLO, Contratista con el objeto de dar inicio al contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

Las pólizas establecidas en la cláusula décima sexta del contrato de la referencia, fueron expedidas por Seguros Generales Suramericana S.A. número 4196849 de cumplimiento aprobadas el día 27 de enero de 2025.

Que el plazo de ejecución del contrato se inicia en el día de hoy.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ
Rep. Legal (s) CONSORCIO APOLO
Contratista

ROCIO JIMÉNEZ HURTADO
Subsecretaria de Vivienda
Secretaría de Infraestructura
Supervisora