ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PARCIAL	FECHA 05/DICIEMBRE/2024
CONTRATO No.	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de DICIEMBRE de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA
FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2022: ($1.901.405.519) ANTICIPO: hasta por la suma de $1.901.405.519, para ser cancelado con cargo al PAC DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato. VIGENCIA 2023: ($2.098.594.481) PRIMER PAGO CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Hasta por la suma de $420.000.000, para ser cancelado con cargo al PAC DEL SEGUNDO BIMESTRE DE 2023, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. Estableciéndose como fecha de corte el día 28 del mes de febrero de 2023. SEGUNDO PAGO CORTE PARCIAL DE OBRA 2: Hasta por la suma de $735.000.000, para ser cancelado con cargo al PAC DEL TERCER BIMESTRE DE 2023, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. Estableciéndose como fecha de corte el día 28 del mes de abril de 2023. TERCER PAGO SALDO FINAL DEL CONTRATO: Pago hasta por el saldo o la suma de $943.594.48 para ser cancelados en el PAC OCTUBRE DE 2023, previo recibo a satisfacción total y previa amortización del saldo del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. La fecha final de obra será el día 31 de agosto de 2023.
CONTRATISTA	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA Rep. Legal: RICARDO SANDOVAL PARADA
INTERVENTOR	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
SUPERVISOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.000.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO	02-ENE-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	22-MAR-2023
FECHA DE REINICIACIÓN 1	08-JUN-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	19-SEP-2023
FECHA DE REINICIACIÓN 2	10-NOV-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	10-FEB-2024
FECHA DE REINICIACIÓN 3	12-MAR-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 4	27-JUN-2024
FECHA DE REINICIACIÓN 4	13-AGO-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 5	30-AGO-2024
FECHA DE REINICIACIÓN 5	28-OCT-2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18-AGO-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica la cláusula plazo de ejecución prorrogando hasta el 16 de noviembre de 2023. Por lo anterior igualmente se modifican las clausulas Forma de pago y garantías y mecanismos de cobertura.
FORMA DE PAGO	CORTES PARCIALES DE OBRA: Hasta por la suma de $1.155.000.000,00, para ser cancelados con cargo al PAC DE QUINTO BIMESTRE DE 2023, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. SALDO FINAL DEL CONTRATO: Pagos hasta por el saldo para ser cancelados en el PAC DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024, previo recibo a satisfacción total y previa amortización del saldo del anticipo en proporción al porcentaje otorgado.
PLAZO DE ENTREGA	16-nov-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4.000.000.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N°2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18-DIC-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica la cláusula plazo de ejecución prorrogando hasta el 10 de febrero de 2024. Se modifica la cláusula Actividades específicas del contrato incorporando unas actividades al proyecto.

	Se modifica la cláusula Forma de pago en el sentido de constituir una reserva presupuestal por valor de $1.979.096.416,11 para ser cancelados en el PAC DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024 Por lo anterior igualmente se modifican las clausulas Forma de pago y garantías y mecanismos de cobertura.
FORMA DE PAGO	CORTES PARCIALES DE OBRA: Hasta por la suma de $119.498.064,89, para ser cancelados con cargo al PAC DE DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR pagaderas en el primer trimestre del 2024, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. SALDO FINAL DEL CONTRATO: Pagos finales constituidos en reserva presupuestal hasta por el valor de $1.979.096.416,11 o el saldo del contrato para ser cancelados en el PAC DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024, previo recibo a satisfacción total de la obra por parte de la interventoría y previa amortización del saldo del anticipo.
PLAZO DE ENTREGA	10-FEB-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4.000.000,000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N°3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12-MAR-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica la cláusula valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $695.693.576,97 correspondientes a la vigencia 2024 para un valor final del contrato por la suma de $4.695.693.576,97. Se modifica la clausula Actividades Específicas del contrato en el sentido de adicionar actividades al proyecto que se ven reflejadas en el anexo balance de obra. Modificar la cláusula plazo de ejecución en el sentido de establecer un nuevo plazo: 15-jul-2024. Por lo anterior igualmente se modifican las clausulas Forma de pago y garantías y mecanismos de cobertura.
FORMA DE PAGO	1.El valor constituido en Reserva Presupuestal recursos vigencia 2023 se pagará como CORTE PARCIAL CORTES PARCIALES DE OBRA: Hasta por la suma de

	$1.979.096.416,11 (constituidos en reserva presupuestal), para ser cancelados con cargo al PAC DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. 2.El valor ADICIONADO recursos vigencia 2024, se cancelarán como SALDO DEL CONTRATO - SALDO FINAL DEL CONTRATO: Pagos finales hasta por el valor de $695.693.576,97 o el saldo del contrato para ser cancelados en el PAC DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2024 (septiembre), previo recibo a satisfacción del avance y/o total de la obra por parte de la interventoría y previa amortización del saldo del anticipo NOTA: Las demás condiciones de este clausulado se mantienen igual.
PLAZO DE ENTREGA	15-JULIO-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4.695.693.576,97
CONTRATO MODIFICATORIO N°4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 AGOSTO 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificase parcialmente la Cláusula actividades específicas del contrato, en el sentido de adicionar actividades al proyecto que se ven reflejadas en el anexo balance de obra. Modificase parcialmente la Cláusula Forma de pago. Modificase parcialmente la Cláusula Plazo de ejecución del contrato en el sentido de establecer un nuevo plazo así: será hasta el 31 de agosto de 2024. Modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento actualizando las vigencias de acuerdo con las nuevas condiciones establecidas.
FORMA DE PAGO	**CORTES PARCIALES DE OBRA:** Pago parcial que permita cancelar los recursos que aún se encuentran en reserva presupuestal hasta por el valor de $1.535.285.480,09 en el PAC DEL QUINTO BIMESTRE DE 2024, previo recibo a satisfacción del avance de la obra por parte de la interventoría y previa amortización del anticipo. **SALDO FINAL DEL CONTRATO:**

	Pago final hasta por el valor de $695.693.576,97 o el saldo del contrato (incluidos los recursos de reserva presupuestal que no se hayan podido pagar en el pago parcial anteriormente descrito, si aplica) para ser cancelados en el PAC DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2024, previo recibo a satisfacción del avance y/o total de la obra por parte de la interventoría y previa amortización del saldo del anticipo. **NOTA:** Las demás condiciones de este clausulado se mantienen igual.
PLAZO DE ENTREGA	31-AGO-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4.695.693.576,97
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-OCT-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica la cláusula plazo de ejecución prorrogando hasta el 28 de diciembre de 2024. Se Modifica parcialmente la Cláusula Actividades Específicas del contrato en el sentido de adicionar actividades al proyecto que se ven reflejadas en el anexo balance de obra. Se modificase parcialmente la Cláusula Forma de pago. Modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento actualizando las vigencias de acuerdo con las nuevas condiciones establecidas.
FORMA DE PAGO	CORTES PARCIALES DE OBRA: Pagos parciales que permita cancelar los recursos que aún se encuentran en reserva presupuestal hasta por el valor de $983.541.257,11 en el PAC DEL SEXTO BIMESTRE DE 2024, previo recibo a satisfacción del avance de la obra por parte de la interventoría y previa amortización del anticipo. SALDO FINAL DEL CONTRATO: Pagos finales hasta por el valor de $695.693.576,97 o el saldo del contrato (incluidos los recursos de reserva presupuestal que no se hayan podido pagar en el pago parcial anteriormente descrito, si aplica) para ser cancelados en el PAC DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O EN CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025, previo recibo a satisfacción del total de la obra por parte de la interventoría y previa amortización del saldo del

	anticipo. NOTA: Las demás condiciones de este clausulado se mantienen igual.
PLAZO DE ENTREGA	28-DIC-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4.695.693.576,97

En Bogotá D.C., el día 05 del mes de diciembre de 2024, la señora Teniente Coronel LILIANA LOPEZ GIRALDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE en su calidad de Representante legal de la empresa interventora JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC y el señor RICARDO SANDOVAL PARADA en su calidad de Representante Legal de la empresa Contratista STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de las obras correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a las obras se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente las obras, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Según corte de obra No.5 del 05-DIC-2024	1 GLOBAL	Numero de activo fijo (161500000335) OBRA PUBLICA FASE II CENTRO DE INSTRUCCION CAIDA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
CARLOS HERNANDO BARRETO	DIRECTOR DE OBRA	25202-38501CND
GINA TATIANA RIAÑO	PROFESIONAL SST	2937-28022018

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $__N/A__(Es obra nueva)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

- SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _N/A_ (No aplica al tratarse de una obra nueva con recursos de inversión, su depreciación iniciara con la entrada al servicio y generación del activo una vez concluida la obra)

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__ (No es pago final)

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.000.000.000,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	$ 695.693.576,97	Tercer modificatorio
VALOR FINAL CONTRATO	$ 4.695.693.576,97	Ninguna
PAGO ANTICIPO DICIEMBRE 2022	$1.901.405.519,00	Desembolsado a la fiducia
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	$ 119.498.064,89	VALOR DEL CORTE No.1 $227.767.805,49; AMORTIZACION DEL ANTICIPO (47,54%) $108.269.740,60; NETO A PAGAR $119.498.064,89 PAC DICIEMBRE 2023.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2024 (RESERVA PRESUPUESTAL)	$ 443.810.936,02	VALOR DEL CORTE No.2 $ 845.920.333,89; AMORTIZACION DEL ANTICIPO (47,54%) $402.109.397,87; NETO A PAGAR $443.810.936,02 PAC JUNIO 2024.
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024 (RESERVA PRESUPUESTAL)	$ 551.744.222,98	VALOR DEL CORTE No.3 $1.051.645.237,75; AMORTIZACION DEL ANTICIPO (47,54%) $499.901.014,77; NETO A PAGAR $551.744.222,98 PAC OCTUBRE 2024.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2024 (RESERVA PRESUPUESTAL)	$433.269.217,33	VALOR DEL CORTE No.4 $825.827.421.65; AMORTIZACION DEL ANTICIPO (47,54%) $392.558.204,32; NETO A PAGAR $433.269.217,33 PAC NOVIEMBRE Y/ O DICIEMBRE 2024.
QUINTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE (RESERVA PRESUPUESTAL)	$ 550.272.039,78	VALOR TOTAL DEL CORTE No.5 $ 1.048.839.201,22; AMORTIZACION DEL ANTICIPO (47,54%) $ 498.567.161,44;

		NETO A PAGAR $550.272.039,78 PAC diciembre 2024.
PAGO SALDO	$ 695.693.576,97	Pendiente ejecución y facturación

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RICARDO SANDOVAL PARADA **CONTRATISTA**	**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** **INTERVENTOR**

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA PARA EL CASO EN EL QUE APLIQUE

340

TC. LILIANA LOPEZ GIRALDO
ORDENADOR DEL GASTO