FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 01 Mes 04 Año 2019

CONTRATO N° 073-00-M-CAMAN-GRUAL-2018

CONTRATISTA: INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S NIT: 830.050.283-2

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($391.950.000) MCTE.

FORMA DE PAGO:

NUMERO DE PAGO	PERIODO	VALOR MENSUAL	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
PRIMER PAGO	07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	$ 32.160.000,00	CXPAGAR 2018 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2019	2018
SEGUNDO PAGO	ENERO 01 A 31 DE 2019	$ 42.210.000,00	MARZO	2019
TERCER PAGO	FEBRERO 1 A 28 DE 2019	$ 40.200.000,00	ABRIL	2019
CUARTO PAGO	MARZO 01 A 31 DE 2019	$ 40.200.000,00	MAYO	2019
QUINTO PAGO	ABRIL 01 A 30 DE 2019	$ 40.200.000,00	JUNIO	2019
SEXTO PAGO	MAYO 01 A 31 DE 2019	$ 44.220.000,00	JULIO	2019
SEPTIMO PAGO	JUNIO 01 A 30 DE 2019	$ 36.180.000,00	AGOSTO	2019
OCTAVO PAGO	JULIO 01 A 31 DE 2019	$ 44.220.000,00	SEPTIEMBRE	2019
NOVENO PAGO	AGOSTO 01 A 31 DE 2019	$ 40.200.000,00	OCTUBRE	2019
DECIMO PAGO	SEPTIEMBRE 01 A 23 DE 2019	$ 32.160.000,00	NOVIEMBRE	2019

FECHA FIRMA: Día 05 Mes Diciembre Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 07 Mes Diciembre Año 2018 – ACTA DE INICIO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Desde la firma del acta de inicio Hasta el 23 de Septiembre de 2019 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

CONTRATO MODIFICATORIO 01: Fecha de suscripción 18 DE MARZO DE 2019

VALOR DE LA ADICIÓN: $ 94.470.000

MODIFICACION FORMA DE PAGO:

No. PAGOS		VALOR $	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	Primer Pago	Hasta $32.160.000,00	Cuentas por Pagar 2018 pagaderas el Primer	2018

			Trimestre del 2019	
2	Segundo Pago	Hasta $42.210.000,00	PAC de MARZO de 2019	2019
3	Tercer Pago	Hasta $42.210.000,00	PAC de ABRIL de 2019	2019
4	Cuarto Pago	Hasta $40.200.000,00	PAC de MAYO de 2019	2019
5	Quinto Pago	Hasta $40.200.000,00	PAC de JUNIO de 2019	2019
6	Sexto Pago	Hasta $44.220.000,00	PAC de JULIO de 2019	2019
7	Séptimo Pago	Hasta $36.180.000,00	PAC de AGOSTO de 2019	2019
8	Octavo pago	Hasta $44.220.000,00	PAC de SEPTIEMBRE de 2019	2019
9	Noveno Pago	Hasta $40.200.000,00	PAC de OCTUBRE de 2019	2019
10	Decimo Pago	Hasta $42.210.000,00	PAC de NOVIEMBRE de 2019	2019
11	Onceavo Pago	Hasta $44.220.000,00	PAC de DICIEMBRE de 2019	2019
12	Doceavo Pago o Saldo del Contrato	Hasta $38.190.000,00	CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2020	2019

MODIFICACION PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 30 de Noviembre de 2019 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Cuatrocientos ochenta y seis millones cuatrocientos veinte mil pesos ($486.420.000).

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 07 de Diciembre de 2018 hasta el 30 de Noviembre de 2019 y/o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

Porcentaje Avance en tiempo: 32.67%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 32.37%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	No. FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE FACTURA	VALOR ORDEN DE PAGO
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 073-00-M-CAMAN-GRUAL-2018.	14442	1500000080	31 DE DICIEMBRE DE 2018	$32.160.000
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 073-00-M-CAMAN-GRUAL-2018	14583	1500000118	01 DE FEBRERO DE 2019	$42.210.000
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 073-00-M-CAMAN-GRUAL-2018	14665	PENDIENTE POR GENERAR DEFIN	01 DE MARZO DE 2019	$42.210.000
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS				**$116.580.000**

Recursos Girados: $ 74.370.000

Porcentaje de pagos realizados: 18.97%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 81.03%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _x__ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contratista ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo al clausulado adicional del contrato electrónico en la cláusula 5.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_ Sí ___

La Fuerza Aérea Colombiana ha cumplido con sus obligaciones al clausulado adicional del contrato electrónico en la cláusula 6.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X


En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

Inversiones Transturismo SAS, ha cumplido con lo descrito en la minuta, ficha técnica y con las demás obligaciones suscritas en el proceso.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

El contratista ha realizado la actividad correspondiente al objeto del contrato, a la fecha se han realizado 390 recorridos distribuidos en 78 días.


RUTA NORTE: 20 recorridos en el mes de Marzo




RUTA 20 DE JULIO: 20 recorridos en el mes de Marzo




RUTA TUNAL: 20 recorridos en el mes de Marzo



RUTA FONTIBON: 20 recorridos en el mes de Marzo



RUTA BOSA: 20 recorridos en el mes de Marzo



Todos los vehiculos que están realizando las rutas corresponden en modelo (2018) a los exigidos en el contrato, sin embargo se está ejecutando el contrato con 03 vehiculos de relevo y 02 vehiculos adicionales.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Los soportes a los servicios de transporte recibidos durante este periodo se anexan a los documentos de pago, los cuales quedan anexos a la factura.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar prestando el servicio de transporte de personal con los recorridos establecidos hasta 30 de Noviembre de 2019 y/o hasta agotar recursos lo primero que suceda.

A la fecha no se ha recibido ningún servicio postventa consignados en el presente contrato en la Clausula 5 que consiste en brindar tres (03) recorridos con distancia en ruta de 240 km aproximadamente en Buses con capacidad de 40 pasajeros, ida y regreso con o sin pernotada según se requiera, la unidad solicitara con anterioridad de 24 horas el recorrido a utilizar estos no tendrán ningún costo adicional y serán utilizados en salidas de bienestar para el personal de la unidad.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO** ___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR : ST. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO

FIRMA:

C.C. No. 1.093.771.059

DEPENDENCIA: GRUAL - ESSER