GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO		23SS111B1469 DE 2023
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		14/11/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO				23/11/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				CONCURSO DE MÉRITOS No. 15378
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 1. "				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE		CONSORCIO DAVASA 23 (SAVAD Ingeniería S.A.S 95% y Civil 33 S.A.S 5%)
		C.C. / NIT		901.764.427-8
VALOR [$]		INICIAL		NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILNOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L. ($995.369.918) IVA INCLUIDO DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.92
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			1	$706.927.398,00 / 71.02%
			2	$797.104.352,00 / 80,08%
			3	$59.948.963,00 / 6.02%
			4	$274.936.046,00 / 27.62%
		VALOR TOTAL		$2.834.286.677
PLAZO		INICIAL		HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2023, contados a partir de la firma del acta de inicio.
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	Veintinueve (29) días / 23/01/2024
			2	Tres (03) meses / 23/04/2024
			3	Dos (02) meses / 23/07/2024
			4	Un (01) mes / 23/08/2024
			5	Dos (02) meses y Nueve (9) días / 31/12/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			1	18/04/2024 / 18/05/2024
			2	21/8/2024 / 20/09/2024

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

	A1 S2	20/09/2024	20/10/2024
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		31/122024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	21-44-101430551
	No. Anexo:	13
	Fecha Expedición:	31/10/2024
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	21-40-101222757
	No. Anexo:	10
	Fecha Expedición:	31/10/2024
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del Contrato	30	06	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31	12	2027
Calidad del servicio	25	12	2028

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo y cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Contrato de Interventoría No. 23SS111B1469 DE 2023.

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No. 23SS111B1469 DE 2023 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Vencimiento del plazo, cumplimiento normal objeto contractual

2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato/convenio.

3. El Supervisor/Interventor del contrato/convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 14 FEB 2025

URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA
Supervisor de Contrato
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física
Gobernación de Antioquia

ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE
Representante Legal
CONSORCIO DAVASA 23
Interventoría