CONTRATO No.:	0110 DE 2023
CONTRATISTA:	INGESARA GROUP SAS, NIT 901.741.811-4 R/L. JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS CAUCES PERMANENTES Y LÍNEA DE MAREAS MÁXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20233218000004
VALOR DEL CONTRATO:	$ 379.360.838.00
SUPERVISOR:	YOVANY DELGADO MORENO
CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA
PLAZO:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL:	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2024

El día 11 de septiembre de 2024, en la ciudad de Riohacha, se reunieron YOVANY DELGADO MORENO, en representación de CORPOGUAJIRA en su calidad de Supervisor, JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO en representación de la INGESARA GROUP SAS en su calidad de Interventor y, con el fin de recibir la primera acta Parcial objeto del presente contrato, como se describe en el siguiente cuadro:

ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0110 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS CAUCES PERMANENTES Y LÍNEA DE MAREAS MÁXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20233218000004.

RECURSO HUMANO	TIEMPO (meses)	VALOR MENSUAL	F.M	DEDICACION EJECUTADA (MESES)												DEDICACION EJECUTADA	VALOR TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	12,00	$ 6.054.000,00	1,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1,00	1,00	1,00				6,30	$ 68.652.360,00
EXPERTO EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	4,00	$ 6.054.000,00	1,80						0,55	0,55	0,55	0,55				2,20	$ 23.973.840,00
EXPERTO EN SIG	8,00	$ 6.054.000,00	1,80	0,50		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,50				5,20	$ 56.665.440,00
EXPERTO EN GEOLOGIA	7,00	$ 6.054.000,00	1,80			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50				3,50	$ 38.140.200,00
PROFESIONAL EN INGENIERIA	12,00	$ 4.200.000,00	1,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70				6,30	$ 47.628.000,00
															SUBTOTAL		$ 235.059.840,00

TRANSPORTE	TIEMPO (meses)	VALOR MENSUAL	F.M	DEDICACION EJECUTADA (MESES)												DEDICACION TOTAL	VALOR TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Alquiler de vehículo 4 X 4 (incluye conductor, combustible, peajes)	9,00	$ 9.978.000,00	1,00		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55						3,30	$ 32.927.400,00
															SUBTOTAL		$ 32.927.400,00

MATERIALES/INSUMOS/EQUIPOS/ESTUDIOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
				SUBTOTAL	$ -
				SUBOTAL	$ 267.987.240,00
				IVA (19%)	$ 50.917.576,00
				TOTAL	$ 318.904.816,00

VALOR DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL: **TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ($318.904.816)**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 379.360.838.00		
VALOR ANTICIPO		$	189.680.419.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$	-
VALOR PRESENTE PAGO		$	318.904.816.00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$	159.452.408.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	159.452.408.00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$	60.456.022.00
SUMAS IGUALES	$ 379.360.838.00	$	379.360.838.00

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/L ($ 159.452.408,00),** correspondientes al periodo del 13 de diciembre de 2023 al 30 de agosto de 2024.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista presenta soportes de pago de seguridad social de los meses comprendidos entre diciembre de 2023 y agosto de 2024.

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2023 al 30 de agosto de 2024, han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
INGESARA GROUP SAS
Interventor

YOVANY DELGADO MORENO
CORPOGUAJIRA
Supervisor