ACTA No. 4182.010.26.1.15	**FECHA:**	20/Dic/2024
	HORA INICIAL:	6:20
OBJETIVO: Comité N°13 para el seguimiento a la interventoría del contrato N° 4182.010.26.1.566-2024, correspondiente a "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE"	**HORA FINAL:**	6:40
	LUGAR: UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105a	

ASISTENTES:

Juan Carlos Jurado R. – UAESP
Angie Natalia Murillo – UAESP - Apoyo a supervisión

AUSENTES: N/A

INVITADO:

Diego Sánchez – Residente Constructor
Jainne Marcela Córdoba – UAESP – Contratista.
Consuelo Giraldo – UAESP – Contratista
Luis Fernando García – UAESP – Contratista.

ORDEN DEL DÍA:

El ingeniero Juan Carlos Jurado contratista de la UAESP hace apertura de la reunión, presentando a los contratistas de la UAESP presentes, que darán apoyo al seguimiento a la interventoría, apoyo administrativo y técnico a las necesidades del contrato. Igualmente se presentan los residentes del contratista proponente de la obra y de la interventoría.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.


El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación de requerimientos por parte del líder.
2. Revisar compromisos del comité N°11 por parte de interventoría y constructor del contrato "Realizar Obras De Mejoramiento En La Ptap Vereda La Reforma Corregimiento Los Andes, Ptap La Paz Cabecera Y En El Sistema De Acueducto De La Vorágine – Corregimiento De Pance"
3. Identificación de compromisos para los participantes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión con la intervención del Ing. Jurado, quien solicita un informe sobre el avance de los tres frentes de trabajo del contrato.

El Ing. William informa que el porcentaje de avance es del 95%. En el frente de Vorágine, se está llevando a cabo la instalación de los hidrantes, lo cual permitirá continuar con la instalación de la red matriz.



Fotografía 1. Avance sistema de acueducto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

El Ingeniero de interventoría informa que el estado de la PTAP de La Reforma permanece igual; sin embargo, ya se cuentan con dos propuestas, una de ellas para aplicar un recubrimiento en fibra de vidrio.

Por su parte, el Ingeniero Diego, residente de la obra, señala que el otro tanque, ubicado junto al primero, requeriría un proceso similar, ya que podría estar presentando filtraciones también.

El Ingeniero Jurado aclara que el costo de las reparaciones de los tanques debe ajustarse al presupuesto previamente establecido, y que se debe dejar constancia ante la aseguradora sobre el estado de los tanques y las reparaciones que se llevarán a cabo.

El Ingeniero Obregón, en calidad de interventor, menciona que esta solución podría ser viable a corto plazo. Sin embargo, destaca que la estructura no cumple con los requisitos de capacidad del concreto, por lo que, en teoría, se debería contemplar la posibilidad de proyectar la construcción de una nueva planta.


Finalmente, el Ingeniero Jurado señala que tanto la interventoría como la obra deben reunirse para definir la solución, presentar las propuestas y recordar que el objeto contractual es un mejoramiento.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

Fotografía 2. Avance PTAP La Reforma

El Ingeniero Wilmer informa que en la PTAP La Paz el avance es del 65,74%. Se han realizado las labores de limpieza necesarias para la instalación de la grava y del material filtrante, y se ha puesto en funcionamiento la planta para continuar con las actividades restantes.



Fotografía 3. Avance PTAP La Paz

Por su parte, la Ingeniera Angie comunica que la comunidad de Vorágine ha enviado un derecho de petición solicitando el cambio de las cajas plásticas por metálicas, debido a problemas ocasionados por las aguas lluvias y la durabilidad de las mismas. Desde la UAESP se ha respondido que el tema será revisado junto con la interventoría. Se solicita al Ingeniero Obregón que, por favor, se dé respuesta a este derecho de petición, incluyendo las especificaciones técnicas correspondientes.

Se cierra la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
El interventor debe presentar debe contestar los derechos de petición, para hacer una socialización con la comunidad	Interventoría	20Dic/2024
Aprobación por parte de interventoría sobre los trabajos a realizar en le tanque de la PTAP la reforma, incluyendo el presupuesto.	Interventoría	20/Dic/2024

Firmas (responsables)

Apoyo Agua Potable UAESP
Marcela Córdoba

Apoyo a supervisión UAESP
Ing. Angie Natalia Murillo

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: Angie Natalia Murillo – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.15

FECHA:	20 / DIC / 2024
HORA INICIAL:	6:20
HORA FINAL:	6:40
LUGAR:	UAESP TALLER #2

OBJETIVO: COMITE N° 13 PARA EL SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N°4182.010.26.1.566-2024 CORRESPONDIENTE A REALIZAR INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP REFORMA, PAZ Y VORAGINE

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Rosario Mueller	UAESP	3012170882	rmueller2012@gmail	
2	Consuelo Giraldo Jaramillo	UAESP	3164910514	Congija9@gmail.com	
3	ANGIE NATALIA MORILLO	UAESP	3132554138	angiemorillo_28@hotmail.com	
4	Gustavo A. Bonilla M.	UAESP	3156701980	tacto_arquitectura@hotmail.com	
5	LUIS FERNANDO GARCIA	UAESP	3155766468	zamacol.contratistas@gmail.com	
6	Stephany Montoya Cardona	Uaesp	317 374 7201	mstephany2310@gmail.com	
7	WILLIAM LEÓN DIAZ	INTERVENTORIA	3153056072	Wilconde@hotmail.com	
8	Luis Fdo Obregon P	Interventoria	3147158312	fernandoobregonp@hotmail	
9	Andrea VIVAS	uaesp	3148929774	cuelen[illegible]@hotmail	
10	JUAN C. JIMA. M	UAESP	3176691762	juan.jima@uaesp.gov.co	
11	Diego Sanchez J	Contratista	3017427601	saldago715@gmail.com	
12	Marcela cordoba Arcos	UAESP	3188831879	marcasos@gmail.com	
13	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.