ALCALDÍA ARMERO GUAYABAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA DE INICIO

DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO:	**264 DEL 08 DE COTUBRE DE 2024**
CONTRATISTA:	**COMITÉ DE GANADEROS DE ARMERO GUAYABAL**
NRO. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	901.107.056-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS PEÑALOZA DIAGO
CC:	**14.270.946**
OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ DE GANADEROS DE ARMERO GUAYABAL Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MERCADOS GANADEROS QUE SE DESARROLLARÁ EN LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO**
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del CONVENIO es el Municipio de Armero Guayabal.
VALOR DEL CONVENIO	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS SESICIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($21.770.667) MCTE
APORTES DEL MUNICIPIO:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($15.239.467) MCTE
APORTES DEL COOPERANTE:	SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($6.531.200) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado para la ejecución del CONVENIO será de **CINCO (5) DIAS CALENDARIO** contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**09 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA DE INICIO	**09 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**13 DE OCTUBRE DE 2024**

DECLARACIONES:

Se deja constancia que se ha reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar la ejecución del CONVENIO, no existiendo objeción alguna, se suscribe la presente acta de inicio en Armero Guayabal - Tolima, se viabiliza el inicio de ejecución a través de la plataforma SECOP II. En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

LA SUPERVISIÓN,

DAYAN LISETH RAMIREZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EL CONTRATISTA,

COMITÉ DE GANADEROS DE ARMERO GUAYABAL
Rep legal: JUAN CARLOS PEÑALOZA DIAGO
CC. No. **14.270.946 de Armero (Guayabal)**