1. FECHA ELABORACIÓN:	1	2	2025					
2. ACTA No.	No.1		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 1			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		Localidades de Usaquen, Suba, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9360 de 2024		7. FECHA CONTRATO:	28	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.344.189.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO: 19 DIAS Meses/días
12. PRORROGAS:	HASTA EL 24/02/2025		13. SUSPENSIONES:	N.A.	Meses/días		14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	**CONSORCIO INGENAR XXI**							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9354 de 2024		18. FECHA CONTRATO:	28	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 365.580.190
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	22. PLAZO: 19 DIAS Meses/días
23. PRORROGAS:	HASTA EL 24/02/2025		24. SUSPENSIONES:	N.A.	Meses/días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 091**							
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 1 días del mes de FEBRERO del año 2025 se reunieron MARÍA XIMENA ROJAS NIETO representante legal del contratista y OMAR GARCÍA CUBILLOS representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de ENERO/FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	JARDFÍN INFANTIL EL NOGAL												
1	PRELIMINARES				$ 10.284.383,17								
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,20	$ 30.722,38	$ 98.311,61							-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2	$ 20.366,44	$ 40.732,89							-	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	430,39	$ 19.221,40	$ 8.272.700,41			248,02	$ 4.767.292,82			248,02	$ 4.767.292,82
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	204	$ 8.578,26	$ 1.749.964,63							-	
1.3.34	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE BORDILLOS), CONCRETO ASFÁLTICO, ESCALAS SOBRE TERRENO Y PISOS DE EDIFICACIONES (INCLUYE ACABADO) EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS	M2	6,57	$ 18.671,79	$ 122.673,63							-	
2	**CIMENTACIÓN**				$ 370.919,68								
2.4.3	MESONES EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M, DESPENSAS A=0.45 M, COCINA A=0.60 M, AULAS A=0.55 M) INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE.	M2	3,2	$ 115.912,40	$ 370.919,68							-	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 40.413.975,58								
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1211,72	$ 20.669,88	$ 25.046.107,48							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	540	$ 28.459,02	$ 15.367.868,10							-	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 67.740.553,50								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	7,88	$ 14.166,05	$ 111.628,50							-	
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	2700	$ 25.047,75	$ 67.628.925,00			2735,27	$ 68.512.359,14			2.735,27	$ 68.512.359,14
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 635.691,86								
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	6	$ 105.948,64	$ 635.691,86							-	
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 838.951,72								
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1	$ 838.951,72	$ 838.951,72							-	
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 65.659.452,32								
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	86,72	$ 24.648,89	$ 2.137.552,12			86,72	$ 2.137.552,12			86,72	$ 2.137.552,12
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1665	$ 10.261,47	$ 17.085.342,22			1398,72	$ 14.352.918,84			1.398,72	$ 14.352.918,84
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	86,72	$ 20.520,07	$ 1.779.500,56							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	570	$ 43.070,68	$ 24.550.287,37							-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	37,8	$ 41.773,92	$ 1.579.054,24							-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	207,9	$ 25.638,40	$ 5.330.223,32			581,43	$ 14.906.934,80			581,43	$ 14.906.934,80
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	350	$ 37.707,12	$ 13.197.492,49							-	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 60.524.452,18								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	430,39	$ 130.797,92	$ 56.294.116,44			248,02	$ 32.440.499,92			248,02	$ 32.440.499,92
17.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE FACHADA EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS. INCLUYE ANDAMIO TIPO CANASTA, ELEMENTOS DE PROTECCION Y RESCATE	M2	111,72	$ 37.865,52	$ 4.230.335,74							-	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				$ 2.763.124,65								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	550	$ 5.023,86	$ 2.763.124,65							-	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO EL NOGAL					**$ 249.231.504,66**		**$ 0**		**$ 137.117.557,64**		**$ 0**		**$ 137.117.558**
	JARDÍN INFANTIL ARCO IRIS												
1	**PRELIMINARES**				$ 9.960.201,05				**$ 9.960.201,05**				
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	322	$ 30.932,30	$ 9.960.201,05			322	$ 9.960.201,05			322,00	$ 9.960.201
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 25.974.550,58				**$ 25.974.550,58**				
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	688,85	$ 37.707,12	$ 25.974.550,58			688,85	$ 25.974.550,58			688,85	$ 25.974.551
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 82.249.391,62				**$ 76.074.157,98**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	124,5	$ 49.600,27	$ 6.175.233,64							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	322	$ 236.255,15	$ 76.074.157,98			322	$ 76.074.157,98			322,00	$ 76.074.158
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				$ 1.941.170,42								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	386,39	$ 5.023,86	$ 1.941.170,42							-	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO ARCO IRIS					**$ 120.125.313,67**		**$ 0**		**$ 112.008.909,61**		**$ 0**		**$ 112.008.910**
	CENTRO CRECER RINCON												
1	**PRELIMINARES**				$ 1.131.812,91				$ 1.131.812,91				$ 1.131.812,91
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,59	$ 30.932,30	$ 1.131.812,91			36,59	$ 1.131.812,91			36,59	$ 1.131.812,91
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 5.203.582,75				$ 5.203.582,75				$ 5.203.582,75
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	138	$ 37.707,12	$ 5.203.582,75			138	$ 5.203.582,75			138,00	$ 5.203.582,75
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 12.609.711,11				$ 6.374.163,92				$ 6.374.163,92
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	4	$ 49.600,27	$ 198.401,08							-	

17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	26,95	$ 236.255,15	$ 6.367.076,27			26,98	$ 6.374.163,92			26,98	$ 6.374.163,92
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	11,55	$ 54.289,21	$ 627.040,36							-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	27,6	$ 196.275,12	$ 5.417.193,40							-	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				$ 332.077,34				$ 0,00				$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	66,1	$ 5.023,86	$ 332.077,34							-	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 19.277.184,11**		**$ 0**		**$ 12.709.559,58**		**$ 0**		**$ 12.709.560**
JARDÍN INFANTIL JUAN XXIII													
1	**PRELIMINARES**				$ 4.720.116,33								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	60,00	$ 10.183,22	$ 610.993,34							-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 20.366,44	$ 40.732,89							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,00	$ 30.932,30	$ 2.041.531,89			66	$ 2.041.531,89			66,00	$ 2.041.532
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22,50	$ 19.221,40	$ 432.481,61							-	
1.3.24	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM	M	72,00	$ 22.144,12	$ 1.594.376,60							-	
2	**CIMENTACIÓN**				$ 10.745.400,24								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	7,20	$ 96.208,17	$ 692.698,82							-	
2.2	CONCRETOS												
2.2.11	CONSTRUCCIÓN DE PLACA E=0.15M CONCRETO ACELERADO DE 3000PSI (CIERRES VACÍOS), INCLUYE DEMOLICIÓN PERIMETRAL DE 0.2 M Y PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO (ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	36,00	$ 271.759,98	$ 9.783.359,16							-	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	81,96	$ 3.286,26	$ 269.342,26							-	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 6.582.020,07								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	18,00	$ 201.237,92	$ 3.622.282,51							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	104,00	$ 28.459,02	$ 2.959.737,56							-	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 2.160.708,61								
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 175.999,33	$ 1.055.995,96							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 176.537,50	$ 1.059.224,98							-	
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 45.487,67	$ 45.487,67							-	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 10.572.791,72								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	32,00	$ 39.621,25	$ 1.267.879,89							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.5	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	72,00	$ 34.439,94	$ 2.479.675,72							-	
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	56,00	$ 67.678,54	$ 3.789.998,43							-	
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	36,00	$ 84.312,16	$ 3.035.237,68							-	
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 1.787.341,60								
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	2,00	$ 838.951,72	$ 1.677.903,45							-	
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	1,00	$ 109.438,15	$ 109.438,15							-	
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 9.564.176,22								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	104,00	$ 10.261,47	$ 1.067.192,55							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	197,28	$ 43.070,68	$ 8.496.983,67							-	
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 349.558,52								
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2	5,39	$ 64.853,16	$ 349.558,52							-	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 18.535.793,01				$ 15.592.839,83				
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	22,5	$ 130.797,92	$ 2.942.953,18				$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	66,00	$ 236.255,15	$ 15.592.839,83			66	$ 15.592.839,83			66,00	$ 15.592.840
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.255.965,75				$ 0				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250,00	$ 5.023,86	$ 1.255.965,75							-	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JUAN XXIII					**$ 66.273.872,07**		**$ 0**		**$ 16.613.605,78**		**$ 0**		**$ 17.634.372**
CENTRO DÍA MARIA GORETTI													
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 1.439.709,80				$ 415.800,67				$ 415.800,67
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	58,17	$ 24.750,04	$ 1.439.709,80			16,8	$ 415.800,67			16,80	$ 415.800,67
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 7.022.913,97				$ 7.022.913,97				$ 7.022.913,97
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,67	$ 315.261,00	$ 841.746,87			2,67	$ 841.746,87			2,67	$ 841.746,87
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	14,05	$ 419.066,51	$ 5.887.884,47			14,05	$ 5.887.884,47			14,05	$ 5.887.884,47
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	2,15	$ 136.410,52	$ 293.282,63			2,15	$ 293.282,63			2,15	$ 293.282,63
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 759.553,77				$ 0,00				$ 0,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	74,02	$ 10.261,47	$ 759.553,77				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CD MARIA GORETTI					**$ 9.222.177,54**		**$ 0**		**$ 7.438.714,64**		**$ 0**		**$ 7.438.715**
JARDÍN INFANTIL MARIA GORETTI													
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 13.317.894,28				$ 12.310.320,17			-	$ 12.310.320,17
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	63,71	$ 24.750,04	$ 1.576.825,02			23,00	$ 569.250,91			23,00	$ 569.250,91
7.2.38	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	89,1	$ 131.774,07	$ 11.741.069,26			89,10	$ 11.741.069,26			89,10	$ 11.741.069,26
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 20.862.639,95				$ 27.991.458,29			-	$ 27.991.458,29
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	3,36	$ 315.261,00	$ 1.059.276,96			3,35	$ 1.056.124,35			3,35	$ 1.056.124,35
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	23,09	$ 419.066,51	$ 9.676.245,72			19,25	$ 8.067.030,32			19,25	$ 8.067.030,32
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	74,24	$ 136.410,52	$ 10.127.117,27	64,08	$ 8.741.186,35	138,32	$ 18.868.303,62			138,32	$ 18.868.303,62
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 955.342,56				$ 0,00			-	$ 0,00


13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	93,1	$ 10.261,47	$ 955.342,56		$ -		$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JI MARIA GORETTI					**$ 35.135.876,79**		**$ 8.741.186**		**$ 40.301.778,46**		**$ 0**		**$ 40.301.778**
JARDÍN INFANTIL LUGAR DEL RECREO													
1	**PRELIMINARES**				$ 12.388.195,39				$ 12.245.630,28				$ 12.245.630,28
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14	$ 10.183,22	$ 142.565,11				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	300	$ 40.818,77	$ 12.245.630,28			300,00	$ 12.245.630,28			300,00	$ 12.245.630,28
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 13.610.761,29				$ 16.648.523,78			-	$ 16.648.523,78
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	390	$ 20.669,88	$ 8.061.253,36				$ 0,00			-	$ 0,00
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	195	$ 28.459,02	$ 5.549.507,93			585,00	$ 16.648.523,78			585,00	$ 16.648.523,78
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 353.796,37				$ 0,00			-	$ 0,00
4.1	TUBERIA											-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	2	$ 176.898,18	$ 353.796,37				$ 0,00			-	$ 0,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 2.365.389,28				$ 600.550,58			-	$ 600.550,58
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	24	$ 52.114,59	$ 1.250.750,09				$ 0,00			-	$ 0,00
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	20	$ 3.429,39	$ 68.587,90				$ 0,00			-	$ 0,00
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	20	$ 24.750,04	$ 495.000,79			2,00	$ 49.500,08			2,00	$ 49.500,08
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	22	$ 25.047,75	$ 551.050,50			22,00	$ 551.050,50			22,00	$ 551.050,50
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 1.483.281,00				$ 0,00			-	$ 0,00
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	14	$ 105.948,64	$ 1.483.281,00				$ 0,00			-	$ 0,00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 311.015,99				$ 0,00			-	$ 0,00
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	2,28	$ 136.410,52	$ 311.015,99				$ 0,00			-	$ 0,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 23.118.795,81				$ 8.216.493,68			-	$ 8.216.493,68
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14	$ 75.170,92	$ 1.052.392,91			14,00	$ 1.052.392,91			14,00	$ 1.052.392,91
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	585	$ 10.261,47	$ 6.002.958,08			585,00	$ 6.002.958,08			585,00	$ 6.002.958,08
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	36	$ 19.531,52	$ 703.134,71			36,00	$ 703.134,71			36,00	$ 703.134,71
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22,32	$ 20.520,07	$ 458.007,98			22,32	$ 458.007,98			22,32	$ 458.007,98
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	318,5	$ 43.070,68	$ 13.718.011,45				$ 0,00			-	$ 0,00
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	28,35	$ 41.773,92	$ 1.184.290,68				$ 0,00			-	$ 0,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 6.669.601,08				$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	31,75	$ 210.066,18	$ 6.669.601,08				$ 0,00			-	$ 0,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				$ 4.019.090,40				$ 0,00			-	$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	800	$ 5.023,86	$ 4.019.090,40				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO LUGAR DEL RECREO					**$ 64.319.926,61**		**$ 0**		**$ 37.711.198,32**		**$ 0**		**$ 37.711.198**
JARDÍN INFANTIL VERBENAL													
1	**PRELIMINARES**				$ 31.319.519,76				$ 21.021.665,31				$ 21.021.665,31
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,64	$ 23.400,80	$ 38.377,31				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,26	$ 17.506,71	$ 57.071,87				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	37	$ 17.834,95	$ 659.893,23				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	61,8	$ 8.578,26	$ 530.136,34				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	735,79	$ 40.818,77	$ 30.034.041,01			515,00	$ 21.021.665,31			515,00	$ 21.021.665,31
2	**CIMENTACIÓN**				$ 2.556.308,06				$ 0,00			-	$ 0,00
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											-	
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	20,76	$ 96.208,17	$ 1.997.281,59				$ 0,00			-	$ 0,00
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO											-	
2.4.4	LAVADERO PREFABRICADO RESINA POLIESTER DE 80 X 60 CM	UN	1	$ 341.475,74	$ 341.475,74				$ 0,00			-	$ 0,00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA											-	
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	66,2	$ 3.286,26	$ 217.550,73				$ 0,00			-	$ 0,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 172.232,91				$ 0,00			-	$ 0,00
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	3,65	$ 47.187,10	$ 172.232,91				$ 0,00			-	$ 0,00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 10.648.213,91				$ 0,00			-	$ 0,00
4.1	TUBERIA											-	
4.1.1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOSY TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	74,16	$ 79.486,77	$ 5.894.738,74				$ 0,00			-	$ 0,00
4.1.67	SIFON DE PISO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	24	$ 60.755,82	$ 1.458.139,74				$ 0,00			-	$ 0,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	12	$ 176.898,18	$ 2.122.778,21				$ 0,00			-	$ 0,00
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	2	$ 586.278,61	$ 1.172.557,22				$ 0,00			-	$ 0,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 22.067.832,90				$ 0,00			-	$ 0,00
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	1,64	$ 39.621,25	$ 64.978,84				$ 0,00			-	$ 0,00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
7.2.3	GUARDA ESCOBA EN MADERA CEDRO PARA AREA DE PISO EN CAUCHO H = 0.10 M	M	63,3	$ 20.702,32	$ 1.310.457,06				$ 0,00			-	$ 0,00
7.2.6	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESCOBIADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO CON CERÁMICA COLOR	M2	31,53	$ 101.721,54	$ 3.207.280,06				$ 0,00			-	$ 0,00
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	107,8	$ 40.525,83	$ 4.368.684,28				$ 0,00			-	$ 0,00
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	113,67	$ 115.390,45	$ 13.116.432,66				$ 0,00			-	$ 0,00
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 1.025.582,86				$ 0,00			-	$ 0,00
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	9,68	$ 105.948,64	$ 1.025.582,86				$ 0,00			-	$ 0,00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 1.810.855,13				$ 0,00			-	$ 0,00
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3,26	$ 419.066,51	$ 1.366.156,82				$ 0,00			-	$ 0,00
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	3,26	$ 136.410,52	$ 444.698,31				$ 0,00			-	$ 0,00
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 763.375,27				$ 0,00			-	$ 0,00
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	24	$ 31.807,30	$ 763.375,27				$ 0,00			-	$ 0,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 38.093.395,66				$ 8.872.529,70			-	$ 8.872.529,70
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	9,68	$ 75.170,92	$ 727.654,52				$ 0,00			-	$ 0,00
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	179,1	$ 24.648,89	$ 4.414.616,99			110,00	$ 2.711.378,38			110,00	$ 2.711.378,38
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	398	$ 20.520,07	$ 8.166.988,26			300,25	$ 6.161.151,32			300,25	$ 6.161.151,32
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	657,28	$ 37.707,12	$ 24.784.135,89				$ 0,00			-	$ 0,00

15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 249.141,62				$ 0,00			-	$ 0,00
15.1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER	UN	1	$ 249.141,62	$ 249.141,62				$ 0,00			-	$ 0,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				$ 1.934.187,26				$ 0,00			-	$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	385	$ 5.023,86	$ 1.934.187,26				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO VERBENAL					**$ 110.640.645,34**		**$ 0**		**$ 29.894.195,01**		**$ 0**		**$ 29.894.195**
JARDÍN INFANTIL AURES													
1	**PRELIMINARES**				$ 393.017,72				$ 279.582,12				$ 279.582,12
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00	$ 26.084,01	$ 208.672,09				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10,53	$ 17.506,71	$ 184.345,63			15,97	$ 279.582,12			15,97	$ 279.582,12
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 12.328.599,68				$ 3.524.788,84			-	$ 3.524.788,84
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	5,43	$ 220.713,14	$ 1.198.472,35			15,97	$ 3.524.788,84			15,97	$ 3.524.788,84
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE FACHADA FLOTANTE CON PERFILES VERTICALES EN ALUMINIO ANCLADOS A ESTRUCTURA NUEVA DE ESCALERA, TAPA Y CONTRATAPA, VIDRIO LAMINADO 4+4 INCOLORO TOPE A TOPE (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	10,53	$ 1.056.992,15	$ 11.130.127,33				$ 0,00			-	$ 0,00
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 249.141,62				$ 0,00			-	$ 0,00
15.1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER	UN	1,00	$ 249.141,62	$ 249.141,62				$ 0,00			-	$ 0,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				$ 60.286,36				$ 0,00			-	$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	12,00	$ 5.023,86	$ 60.286,36				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO AURES					**$ 13.031.045,38**		**$ 0**		**$ 3.804.370,96**		**$ 0**		**$ 3.804.371**
CASA DE LA JUVENTUD NASQUA													
1	**PRELIMINARES**				$ 1.272.673,79				$ 0,00				$ 0,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	40	$ 31.816,84	$ 1.272.673,79				$ 0,00			-	$ 0,00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 881.102,45				$ 0,00			-	$ 0,00
4.1	TUBERIA											-	
4.1.11	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	40	$ 14.464,72	$ 578.588,71				$ 0,00			-	$ 0,00
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 74.589,81	$ 74.589,81				$ 0,00			-	$ 0,00
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	0,3	$ 759.746,44	$ 227.923,93				$ 0,00			-	$ 0,00
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 2.118.972,86				$ 0,00			-	$ 0,00
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	20	$ 105.948,64	$ 2.118.972,86				$ 0,00			-	$ 0,00
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 540.352,96				$ 0,00			-	$ 0,00
11.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	1	$ 540.352,96	$ 540.352,96				$ 0,00			-	$ 0,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 3.144.882,90				$ 0,00			-	$ 0,00
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	36	$ 24.648,89	$ 887.360,20				$ 0,00			-	$ 0,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	220	$ 10.261,47	$ 2.257.522,70				$ 0,00			-	$ 0,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				$ 1.004.772,60				$ 0,00			-	$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	200	$ 5.023,86	$ 1.004.772,60				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NASQUA					**$ 8.962.757,56**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**
JARDÍN INFANTIL SAN LUIS													
1	**PRELIMINARES**				$ 3.402.553,15				$ 2.041.531,89				$ 2.041.531,89
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	110,00	$ 30.932,30	$ 3.402.553,15			66	$ 2.041.531,89			66,00	$ 2.041.532
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 529.612,49				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3	$ 176.537,50	$ 529.612,49				$ 0,00			-	$ 0,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 1.888.592,33				$ 0,00			-	$ 0,00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	22,4	$ 84.312,16	$ 1.888.592,33				$ 0,00			-	$ 0,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 3.495.473,15				$ 0,00			-	$ 0,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	250	$ 13.981,89	$ 3.495.473,15				$ 0,00			-	$ 0,00
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 2.652.282,87				$ 0,00			-	$ 0,00
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	28	$ 94.724,39	$ 2.652.282,87				$ 0,00			-	$ 0,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 22.348.747,59				$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	90	$ 236.255,15	$ 21.262.963,41				$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	20	$ 54.289,21	$ 1.085.784,18				$ 0,00			-	$ 0,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				$ 251.193,15				$ 0,00			-	$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	50	$ 5.023,86	$ 251.193,15				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JI SAN LUIS					**$ 31.165.901,58**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**
JARDÍN INFANTIL HELVETIA													
1	**PRELIMINARES**				$ 270.657,64				$ 0,00				$ 0,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,75	$ 30.932,30	$ 270.657,64				$ 0,00			-	$ 0,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 38.536,32				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2	$ 19.268,16	$ 38.536,32				$ 0,00			-	$ 0,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 139.818,93				$ 0,00			-	$ 0,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	10	$ 13.981,89	$ 139.818,93				$ 0,00			-	$ 0,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 2.392.114,32				$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	6,55	$ 49.600,27	$ 324.881,77				$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	8,75	$ 236.255,15	$ 2.067.232,55				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JI HELVETIA					**$ 2.841.127,21**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**
JARDÍN INFANTIL TIBABITA													
1	**PRELIMINARES**				$ 5.133.179,36				$ 0,00				$ 0,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,56	$ 17.506,71	$ 377.444,61				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	11,4	$ 8.578,26	$ 97.792,14				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	11,4	$ 22.560,15	$ 257.185,72				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.42	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	21,56	$ 204.116,74	$ 4.400.756,89				$ 0,00			-	$ 0,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 11.956.872,00				$ 0,00			-	$ 0,00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	

7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	95,13	$ 115.390,45	$ 10.977.093,68				$ 0,00			-	$ 0,00
7.2.24	GUARDA ESCOBA EN PVC	MI	78,52	$ 12.478,07	$ 979.778,32				$ 0,00			-	$ 0,00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 9.921.462,94				$ 0,00			-	$ 0,00
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	21,56	$ 419.066,51	$ 9.035.073,96				$ 0,00			-	$ 0,00
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.3.6	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	21,56	$ 41.112,66	$ 886.388,98				$ 0,00			-	$ 0,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 1.043.769,65				$ 0,00			-	$ 0,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	11,4	$ 43.070,68	$ 491.005,75				$ 0,00			-	$ 0,00
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	21,56	$ 25.638,40	$ 552.763,90				$ 0,00			-	$ 0,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 879.248,16				$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11,4	$ 77.127,03	$ 879.248,16				$ 0,00			-	$ 0,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				$ 482.290,85				$ 0,00			-	$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	96	$ 5.023,86	$ 482.290,85				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JI TIBAVITA					**$ 29.416.822,96**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**
JARDÍN INFANTIL BUENAVISTA													
1	**PRELIMINARES**				$ 26.497.448,31				$ 0,00				$ 0,00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1	$ 26.084,01	$ 26.084,01				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	1	$ 17.834,95	$ 17.834,95				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.42	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	129,6	$ 204.116,74	$ 26.453.529,35				$ 0,00			-	$ 0,00
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 381.360,34				$ 0,00			-	$ 0,00
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1	$ 381.360,34	$ 381.360,34				$ 0,00			-	$ 0,00
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 407.285,96				$ 0,00			-	$ 0,00
12.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES ELÉCTRICO DE 20X20 CM	UN	1	$ 407.285,96	$ 407.285,96				$ 0,00			-	$ 0,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 5.581.960,08				$ 0,00			-	$ 0,00
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129,6	$ 43.070,68	$ 5.581.960,08				$ 0,00			-	$ 0,00
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 1.654.937,76				$ 0,00			-	$ 0,00
16.1.9	CONCERTINA SOBRE MURO O REJA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	64,8	$ 25.539,16	$ 1.654.937,76				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JI BUENAVISTA					**$ 34.522.992,45**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIMON BOLIVAR													
1	**PRELIMINARES**				$ 9.914.690,91				$ 0,00				$ 0,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	9	$ 26.084,01	$ 234.756,10				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	88,65	$ 30.932,30	$ 2.742.148,52				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	5	$ 17.834,95	$ 89.174,76				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.36	DESMONTE MALLA ESLABONADA. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	13,8	$ 15.330,18	$ 211.556,45				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	7	$ 31.816,84	$ 222.717,91				$ 0,00			-	$ 0,00
1.3.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO METÁLICO REDONDO 1-1/2 H=1,35 M DISTANCIAMIENTO CADA METRO, (NO INCLUYE CONCRETO NI ACERO DE REFUERZO)	M	13,8	$ 464.807,04	$ 6.414.337,17				$ 0,00			-	$ 0,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 6.085.815,71				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES	UN	2	$ 215.138,70	$ 430.277,41				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	1	$ 62.392,28	$ 62.392,28				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	47,65	$ 47.447,60	$ 2.260.877,90				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	9	$ 262.499,47	$ 2.362.495,19				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	2	$ 216.537,56	$ 433.075,12				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2	$ 43.877,93	$ 87.755,87				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H	CAJA	19,65	$ 11.007,65	$ 216.300,35				$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A. INCLUYE PONCHADO EN LAS DOS PUNTAS.	UN	2	$ 116.320,80	$ 232.641,59				$ 0,00			-	$ 0,00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 4.766.496,28				$ 0,00			-	$ 0,00
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,27	$ 315.261,00	$ 1.661.425,47				$ 0,00			-	$ 0,00
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA SIN MARCO EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	13,8	$ 225.005,13	$ 3.105.070,81				$ 0,00			-	$ 0,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 672.597,35				$ 0,00			-	$ 0,00
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	26,85	$ 24.648,89	$ 661.822,81				$ 0,00			-	$ 0,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,05	$ 10.261,47	$ 10.774,54				$ 0,00			-	$ 0,00
14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 13.571.169,38				$ 0,00			-	$ 0,00
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	88,65	$ 153.087,08	$ 13.571.169,38				$ 0,00			-	$ 0,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				$ 5.204.220,11				$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	88,65	$ 58.705,25	$ 5.204.220,11				$ 0,00			-	$ 0,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 401.909,04				$ 0,00			-	$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	80	$ 5.023,86	$ 401.909,04				$ 0,00			-	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CDC SIMON BOLIVAR					**$ 40.616.898,78**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**
					$ 834.784.046,71		$ 0		$ 397.599.889,99		$ 0		$ 397.599.889,99

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL						
ADMINISTRACIÓN	27,75%	$ 231.652.572,96	$ 0	$ 110.333.969,47	$ 0	$ 110.333.969,47
IMPREVISTO	2,00%	$ 16.695.680,93	$ 0	$ 7.951.997,80	$ 0	$ 7.951.997,80
UTILIDAD	4,00%	$ 33.391.361,87	$ 0	$ 15.903.995,60	$ 0	$ 15.903.995,60
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 281.739.615,76	$ 0	$ 134.189.962,87	$ 0	$ 134.189.962,87
ANTICIPO	0%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AJUSTE AL PESO		-$ 0,39	$ 0	$ 0,14		-$ 0,14
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 1.116.523.662,47	$ 0	$ 531.789.853,00	$ 0	$ 531.789.853,00

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1 y 2	11 de diciembre de 2024 al 12 de febrero de 2025			
INFORME SOCIAL	N.A.				
INFORME AMBIENTAL	1 y 2	11 de diciembre de 2024 al 12 de febrero de 2025			
INFORME SST	1 y 2	11 de diciembre de 2024 al 12 de febrero de 2025			
INFORME DE SUPERVISION	1 y 2	11 de diciembre de 2024 al 12 de febrero de 2025			
ACTA PARCIAL	1	11 de diciembre de 2024 al 12 de febrero de 2025			
SOPORTE PAGO SDH	1	01 de diciembre de 2024 al 30 enero de 2025			
FACTURA	1 y 2	Proforma			
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 01 días del mes de FEBRERO del año 2025.

Nombre: MARÍA XIMENA ROJAS NIETO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: OMAR GARCÍA CUBILLOS
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista