MATRIZ DE RIESGOS

N°	1	2	3	4
Clase	General	General	General	General
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	ejecución	planeación	ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Económico	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Aumento Significativo, grave y severo de los precios de los bienes	Manifestaciones o alteración del orden pubico, emergencias ecologicas, sanitarias,	Desabastecimiento de los bienes objeto de compra
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Desequilibrio económico	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Demoras o inucmplimientos en las entregas
Probabilidad	Posible	Improbable	Posible	Posible
Impacto	Moderado	Menor	Moderado	Menor
Valoración del riesgo	3	2	3	2
Categoría	bajo	bajo	bajo	bajo
¿A quién se le asigna?	Entidad contratante	Entidad Contratante	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	evitar el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	transferir el riesgo
Impacto después del tratamiento				
Probabilidad	2	1	2	1
Impacto	Menor	imenor	menor	insignificante
Valoración del riesgo	2	1	2	1
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad contratante (secretaria gestora	Entidad y Contratista	Contratista y Entidad	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la etapa de planeación	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.