Formato
Control de Personal Contratista
F-35-P V: 1

PERÌODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 31 MAYO DE 2022 — Fecha entrega proyecto:
CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO — CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2013105
INTERVENTOR: ARQ S.A.S. — CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2065493

CARGO	NOMBRE	Mayo 2022																													OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ARQ S.A.S.																																	
Director de interventoria	Gloria Mercado		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				
Residente Administrativo	Maria Angelica Jimenez		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	Curso de Alturas 4 y 5 de Mayo
Residente SST	Juie Garcia		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	
Inspector	Alvaro Jose Molina		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	
Residente Ambiental	Liliana Rubio						1										1				1						1						
Trabajadora Social	Nataly Guerrero										1																						
Residente Tecnico	Jenny Suarez		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	Curso de Alturas 4 y 5 de Mayo/Incapacidad del 12 y 13 de mayo
Subgerente tecnico	Harold Huertas						1																										
PERSONAL CONTRATISTA			**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**5**		**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**		**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**		**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**			**4**	**TOTAL PERIODO**	**5,16**

Nota: El color de relleno para los días no laborales, Domingos y/o festivos debe ser azul enfasis , Total del periodo corresponde unicamente al promedio de los dias laborados

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: Gloria Mercado
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA