Formato
Control de Personal Contratista
F-35-P V: 1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-sep AL 31-oct
CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO
INTERVENTOR: ARQ S.A.S.

Fecha entrega proyecto:
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2013105
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2065493

CARGO	NOMBRE	OCTUBRE 2022																																			OBSERVACIONES
		26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	ARQ S.A.S.																																					
Director de interventoria	Gloria Mercado	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Residente Administrativo	Oscar Marroquin	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Residente SST	Julie Garcia	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Inspector Hidraulico	Alvaro Jose Molina	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Residente Ambiental	Liliana Rubio		1									1																				1						
Trabajadora Social	Nataly Guerrero																																					
Residente Tecnico	Jenny Suarez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Subgerente tecnico	Harold Huertas				1																			1														
Topografo	Edwin Reyes																1														1							ERG SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Topografo	Diego Andres Virgues																																					ERG SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Topografo	Freddy Cordoba																																					ERG SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Topografo	Victor Lopez Asprilla																1														1							ERG SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Topografo	Daniel Delgado																																					ERG SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Residente Supervisor Tecnico	Paola Salamanca	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Supervisor Tecnico	Julieta Torres Amaya				1																			1									1					
Inspector Electrico	Nestor Fernando Duque	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	REENTRENAMIENTO CA 3 DE OCTUBRE
PERSONAL CONTRATISTA		**7**	**8**	**7**	**9**	**7**	**7**		**6**	**7**	**7**	**8**	**7**	**7**		**7**	**9**	**7**	**7**	**7**	**7**			**9**	**7**	**7**	**7**	**7**		**7**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**		**7**	**TOTAL PERIODO**	**7.37**

Nota: El color de relleno para los días no laborales, Domingos y/o festivos debe ser azul enfasis , Total del periodo corresponde unicamente al promedio de los dias laborados

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: Gloria Mercado
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA