Formato
Control de Personal Contratista
F-35-P V: 1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-ago AL 30-sep Fecha entrega proyecto:
CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2013105
INTERVENTOR: ARQ S.A.S. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2065493

CARGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2022																														OBSERVACIONES
		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	
ARQ S.A.S.																																				
Director de interventoria	Gloria Mercado	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
Residente Administrativo	Oscar Marroquin	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
Residente SST	Julie Garcia	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL
Inspector Hidraulico	Alvaro Jose Molina	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
Residente Ambiental	Liliana Rubio		1							1								1													1				
Trabajadora Social	Nataly Guerrero																																			
Residente Tecnico	Jenny Suarez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
Subgerente tecnico	Harold Huertas				1							1																								
Topografo	Edwin Reyes									1							1																			ERG SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Topografo	Diego Andres Virgues									1							1																			ERG SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Topografo	Freddy Cordoba									1																										ERG SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Topografo	Daniel Delgado									1							1																			ERG SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Residente Supervisor Tecnico	Paola Salamanca	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
Supervisor Tecnico	Julieta Torres Amaya				1							1														1										
Inspector Electrico	Nestor Fernando Duque																		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
PERSONAL CONTRATISTA		**6**	**7**	**6**	**8**	**6**	**6**		**6**	**11**	**6**	**8**	**6**	**6**		**6**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**		**7**	**7**	**7**	**8**	**7**	**7**		**7**	**8**	**7**	**7**	**7**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**7.00**

Nota: El color de relleno para los días no laborales, Domingos y/o festivos debe ser azul enfasis , Total del periodo corresponde unicamente al promedio de los dias laborados

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: Gloria Mercado
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA