Formato
Control de Personal Contratista
F-35-P V: 1

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		27 DE NOVIEMBRE 2023	AL	30 DE DICIEMBRE 2023		Fecha entrega proyecto:	
CONTRATISTA:		CONSORCIO ANDINO				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.2013105
INTERVENTOR:		ARQ S.A.S.				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.2065493

CARGO	NOMBRE	DICIEMBRE																															OBSERVACIONES
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CONSORCIO ANDINO																																					
Directora de obra	Gina Castillo	1	1	1	1	1	0		1	1	1	1		1		0	1	1	1	0	0		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Representante Legal	Alfredo Cruz	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Residente de obra	Beatriz Ocampo	1	1	1	1	1	0		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Ingeniero Residente	William Correa	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Almacenista	Fredy Arenas	1	1	1	1	1	1		1	1	1	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Almacenista	Vicente Uribe	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Trabajadora Social	Sheryld Blanco	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Residente Administrativo	Julian Rodriguez	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0		0		0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Operador Minicargador	Herlin Montenegro	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Residente HSEQ	Diana Camacho	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Profesional Ambiental	Jhon Avila	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0		0		0	1	0	1	0	0		0	0	0	1	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Oficial lavado de fachada	Omar Diaz Rivero	0	0	0	0	0	0		0	0	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Oficial lavado de fachada	Edgar Rodriguez	0	0	0	0	0	0		0	0	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL SAS (VOLQUETA)																																					
Conductor Volqueta	Hector Jaime Palacios	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0			0	0	0	0	0		Ok
CARLOS ARTURO SALAMANCA TOPOGRAFIA																																					
Auxiliar Topografia	Pablo Salazar	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
SERVILIN LTDA SEGURIDAD PRIVADA																																					
Guarda de Seguridad	Cristian Baron	0	0	0	1	1	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Guarda de Seguridad	Gildardo Arenas	0	0	0	0	0	1		1	1	0	0		1		1	1	1	0	0	0		0	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Guarda de Seguridad	Romer Ortiz	0	0	0	0	0	0		0	1	1	1		0		0	0	0	1	1	1		0	0	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
TECNICOS HIDRAULICOS																																					
Encargado	Elber Torres	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Oficial	Elkin Olaya	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	0	0		Ok
Contratista	Pedro Favian Cardenas	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Inspector SST	Laura Chacon	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	0	0		Ok
Ayudante	Jose Gabriel Garzon	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Supervisor	Marco Tulio Vega	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	0	0		Ok
JAES SAS																																					
Anclaje de Platinas	Jaider Javier Escobar	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Inspector SST	Juan Jose Lopez	0	0	0	0	0	1		1	1	1	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Armador	Carlos Chaparro	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Montador	Edwin Ricardo Gonzales	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Auxiliar	Fenando Garcia	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Auxiliar de montaje	Johan Gonzalez	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Soldador	Oscar Hernando Hernandez	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Ayudante	Raul Cuello	0	0	0	0	0	1		0	0	1	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Auxiliar de montaje	Fidel Polo Cadena	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Auxiliar de montaje	Favio Manuel Gonzales	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Auxiliar de montaje	Duvan Gonzalez Paez	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Inspector SST	Paola Hernandez	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
MAMPOSTERIA																																					
Contratista	Jaime Luis Alcendra	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Operador cortadora	Omer Jose Perez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Operador Pluma	Adrian Perez Barrios	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Oficial	Jairo Oloser	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Inspector SST	Yeiny Alexandra Velasquez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Oficial	Juan Carlos Fabra	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Ayudante	Fredy David Payares	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Oficial	Rafael Rodrigo Muñoz	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Ayudante	Wilmer Fernandez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Oficial	Benjamin Manrique Lopez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Ok
Oficial	Juan Cerquera	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Oficial	Rogelio Miguel España	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	0	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Oficial	Jose German Celis Castañeda	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Ayudante	Daniel Alejandro Caicedo	1	1	1	1	1	1		0	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Oficial	Wilson Acuña Fonseca	1	1	1	1	1	1		0	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Ayudante	Cesar Garcia	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Ayudante	Jairo Enrique Rivera	1	1	1	1	1	1		0	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Ayudante	Luis Garcia Lopez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	0	0		0	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
JORGE PACHECO PAEZ (INSTALACION VIDRIOS)																																					
Ayudante	Miguel Antonio Agamez	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	1			1	1	1	1	1		Ok
Oficial Contratista	Jorge Ignacio Pacheco	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	1			1	1	1	1	1		Ok
Intalador	Oscar Giovanny Arismendi	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	1			1	1	1	1	1		Ok
Ayudante	Diego Andres Trujillo	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	1			1	1	1	1	1		Ok
PINTORES AMERUW CONSTRUCCIONES SAS																																					
Pintor	Alvaro Javier Hernandez	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Pintor	Edilberto Cañas Muñoz	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Pintor	Luis Alberto Rodriguez	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Pintor	Carlos Andres Barreto	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		Ok
Oficial Pintura	Juan Carlos Cristancho	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0		0		0	1	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		Ok
CONECTA S.A.S																																					
Tecnico Electrico	Jose Tomas Oliveros	1	1	1	1	1	1		1	1	1	0		0		1	1	1	1	1	1		1	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0		RETIRO 19/119/2023
Ayudante	Camilo Andres Ramirez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		RETIRO 19/119/2023
Supervisor	Mauricio Rodelo	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0		RETIRO 19/119/2023
Tecnico Electrico	Oscar Morales	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		RETIRO 19/119/2023
Tecnico Electrico	Ricardo Ramos	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	0	0		0	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0		RETIRO 19/119/2023
Inspector SST	Nancy Paola Hernandez	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0		RETIRO 19/119/2023
PISOS (JOSE OSWALDO CHAPARRO)																																					
Ayudante	Carlos Arturo Guerrero Fernandez	0	0	0	0	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Contratista	Jose Oswaldo Chaparro	0	0	0	0	1	1		1	1	1	0		0		1	1	1	1	1	1		1	0	1	1	1	0			0	1	1	1	1		
Pulidor	Orlando Angel Albarracin	0	0	0	0	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
VISITANTES																																					
		64	61	62	#	38	40		40	46	50	43		45		52	57	56	56	54	54		56	57	56	59	51	56			59	61	62	60	61		**TOTAL PERIODO**	**54,29**

PERSONAL CONTRATISTA

Firma: