FECHA ELABORACIÓN:	25	1	2025	No. INFORME	6	SEMANA No. 7


OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATO OBRA No:	*9360-2024*	CONTRATISTA	CONSORCIO INGENARTK XXI,
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	*9354-2024*	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: **24/01/2025**
DESCRIPCIÓN: JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA resane de fisuras en cielo raso patio sotano



FECHA FOTO: **25/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Resanes de fisuras en cielo raso patio sotano para pintura vinilo



FECHA FOTO: **25/01/2025**
DESCRIPCIÓN:pintura vinilo en patio sotano



FECHA FOTO: **25/01/2025**
DESCRIPCIÓN: pintura esmalte en patio sotano



FECHA FOTO: 25/01/2025
DESCRIPCIÓN: pintura esmalte en patio sotano



FECHA FOTO: 25/01/2025
DESCRIPCIÓN:pintura vinilo en patio sotano