Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte, **JOSE MARIA PINZÓN HIDALGO,** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.**19.494.904**, quien actúa en su calidad de Gerente de la sociedad **INNOMED S.A.** y/o quien haga sus veces, identificada con NIT. **830.500.326-2,** quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **13 de agosto de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. BYS 066-2024,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS.", por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 066-2024** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del **09 de septiembre de 2024,** fecha de suscripción del acta de inicio, hasta el día **08 de noviembre de 2024.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 08 de noviembre de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 066-2024,** por el término de **UN (01) MES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **09 de noviembre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024**.

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de noviembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 066-2024** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000)**, quedando en un valor total de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000).**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 19 de diciembre de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 066-2024** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de enero de 2025, hasta el día 28 de febrero de 2025**.

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de diciembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 066-2024** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000),** quedando en un valor total de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000).**

7.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 05 de febrero de 2025 y radicada el día **13 de febrero de 2025** por el Supervisor del Contrato, se solicitó ***adicionar y prorrogar el*** **Contrato de Suministro No. BYS 066-2024** *(Ver: **"NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN AL** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 066 de 2024")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. 066-2024** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 066-2024,** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$130.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO- QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 284 d**el día **12 de febrero de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 066-2024,** por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **01 de marzo de 2025, hasta el día 31 de mayo de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 066-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 066-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 066-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP.**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		