ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE REINICIO**	**F-097**
		Version:001
		Agosto de 2017

CONTRATO Nº:	103.14.01.21-2024
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA, MEDIANTE UN CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUIS DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL. ALCANCE DEL OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE UNA (01) CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	VENTISEIS (26) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	5/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.000.000
CONTRATISTA:	JAC VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CAROLINA RODRIGUEZ PEREA

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

2. SUSPENSIONES

ACTAS N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Nº 001	25 dias
Nº 002	26 dias

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	20/01/2025 (dd/mm/aaaa)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	26 Dias
FECHA DE REINICIACIÓN	15/02/2025 (dd/mm/aaaa)
VALOR ACTUAL	$34.000.000,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

En el Municipio de Puerto López, Meta, a losa los quince (15) días del mes de febrero del 2025 se reunieron: MYRIAN PATRICIA SALAMANCA VARGAS representante legal de la JAC VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO quien actua como contratista y la señora CAROLINA ROGRIGUEZ PEREA, Secretaria de gobierno y Supervisora , con el fin de reiniciar el convenio con numero de contrato 103.14.01.21-2024, habiendose cumplido el plazo de la suspención y su ampliacion.

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO (NO APLICA A CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA)

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
N/A			

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	

PERSONAL OPERATIVO

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A			

La JAC VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO con el respresentante legal MYRIAN PATRICIA SALAMANCA VARGAS en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato No. 103.14.01.21-2024 de 2024 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en Puerto Lopez, Meta, a los quince (15) dias del mes de febrero de 2025, la misma empezara a regir a partir del dia diecisiete (17) de febrero de 2025.

JAC VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO R/LS MYRIAN PATRICIA SALAMANCA VARGAS Contratista	N/A Representante Legal Interventoría Firma y posfirma	**CAROLINA RODRIGUEZ PEREA** Supervisor del contrato