ACTA DE REINICIO CONTRATO No. LP-001-2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE GALAPA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS VIGENTES, DISPUESTOS POR EL MEN	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GALAPA**	NIT No. 890.102.472-0
CONTRATISTA	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CARIBE COLOMBIANO "CODESCO"**	NIT No. 900.129.720-5
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($889.235.424)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de julio de 2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de setenta y siete (77) días del calendario escolar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o aprobación del inicio a través de la plataforma de SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.	
FECHA ACTA DE INICIO	Veintiséis (26) de julio de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN (ACTUALIZADA)	Veintiuno (21) de febrero de 2025	
SUPERVISOR	ANGÉLICA MARÍA PADILLA BARROS – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA	
2. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
OTROSÍ MOFIFICACTORIO No. 1	Ampliar la cobertura de la población a beneficiar en el marco del Contrato No. LP-001-2024, cuyo objeto es **CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE GALAPA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS VIGENTES, DISPUESTOS POR EL MEN.** Modificar los documentos pre-contractuales y en el anexo de especificaciones técnicas del Contrato No. LP-001-2024, en el sentido de ampliar la cobertura de beneficiarios del programa de alimentación escolar en la I.E. VILLA OLÍMPICA, cubriendo a todos los grupos etarios de la misma y de la I.E. MUNDO FELIZ, hasta finalizar el calendario escolar 2024.	
SUSPENSIÓN No. 1	**SUSPENDER** de manera temporal la ejecución del Contrato No. LP-001-2024 y se establece fecha fin de la misma, a saber,	

	a partir del día tres (03) de diciembre de 2024, hasta el reinicio de clases escolares.
SUSPENSIÓN No. 2	Se suspende de manera temporal la ejecución del Contrato No. LP-001-2024 a partir del diez (10) de febrero de 2025 y se establece fecha fin de la misma, a saber, hasta diecisiete (17) de febrero de 2025.
MODIFICACIÓN REQUERIDA	REINICIO DEL CONTRATO
3. JUSTIFICACIÓN DEL REINICIO	
Teniendo en cuenta que las causas que dieron origen a la suspensión del contrato fueron superadas, esto es, que se cumplió con el plazo establecido en la suspensión No. 2 del contrato y que se cuenta con aval técnico y jurídico para reiniciar el mismo, las partes convienen **REINICIAR** el contrato LP-001-2024, suscrito con la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CARIBE COLOMBIANO "CODESCO".	

Para constancia, la presente acta se firmará a través de la plataforma virtual para la contratación pública SECOP II.

Proyectó: Daniela López Bossio // Asesora Jurídica Externa.

Revisó: Juan Guillermo Clavijo Bolívar // Jefe de Oficina Asesora Jurídica.

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa