| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION** | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| **CERTIFICACION:** _____ | **INFORME PARCIAL:** __X__ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** 9066-2022 | **FECHA DEL INFORME :** | 5/11/2023 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. PROASEPSIS S.A.S | NIT O C.C | 860.534.045-3 | Valor Inicial: | $6.250.804 | | | 26/01/2023 | 25/04/2023 |
| Representante Legal: | ALIRIO ORLANDO ORTIZ | Cedula Representante | 79.432.384 | Adición 1: | $2.000.000 | Prórroga 1: | | 26/04/2023 | 30/04/2023 |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | $4.000.000 | Prórroga 2: | | 1/05/2023 | 31/05/2023 |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | $2.000.000 | Prórroga 3: | | 1/06/2023 | 30/06/2023 |
| Disponibilidades Números | 1936-10/10/2022 | Registros Presupuestales | 52062-21/12/2022 | Adición 4: | $2.030.400 | Prórroga 4: | | 1/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | | | Adición 5: | $2.500.000 | Prórroga 5: | | 1/08/2023 | 31/08/2023 |
| | | | | Adición 6: | $2.500.000 | Prórroga 6: | | 1/09/2023 | 30/09/2023 |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | 1/10/2023 | 31/10/2023 |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | 1/11/2023 | 30/11/2023 |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | 421501040101 | | Valor Total: | $21.281.204 | Fecha Terminación actual: | | 30/11/2023 | |

**FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN**

**2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN**

**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>NO: | | | |

**Observaciones:**

**FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | No. ENTRADA ALMACEN | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE32712 | 13/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK000000018581 | $ 302.480 | $ 302.480 | $20.978.724 | 1% | |
| 2 | FE33062 | 27/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK000000018836 | $ 796.200 | $ 1.098.680 | $20.182.524 | 5% | |
| 3 | FE33130 | 30/03/2023 | MARZO DE 2023 | AK000000018911 | $ 818.200 | $ 1.916.880 | $19.364.324 | 9% | |
| 4 | FE33698 | 25/04/2023 | ABRIL DE 2023 | AK000000019260 | $ 2.164.500 | $ 4.081.380 | $17.199.824 | 19% | |
| 5 | FE33697 | 25/04/2023 | ABRIL DE 2023 | AK000000019262 | $ 2.030.250 | $ 6.111.630 | $15.169.574 | 29% | |
| 6 | FE35072 | 5/07/2023 | JULIO DE 2023 | AK000000020531 | $ 2.015.100 | $ 8.126.730 | $13.154.474 | 38% | |
| 7 | FE35071 | 5/07/2023 | JULIO DE 2023 | FA000000003701 | $ 671.700 | $ 8.798.430 | $12.482.774 | 41% | |
| 8 | FE35070A | 5/07/2023 | JULIO DE 2023 | SA000000003456 | $ 398.000 | $ 9.196.430 | $12.084.774 | 43% | |
| 9 | FE35573 | 31/07/2023 | JULIO DE 2023 | AK000000020963 | $ 3.042.370 | $ 12.238.800 | $9.042.404 | 58% | |
| 10 | FE36076 | 25/08/2023 | AGOSTO DE 2023 | AK000000021388 | $ 1.803.550 | $ 14.042.350 | $7.238.854 | 66% | |
| 11 | FE37266 | 23/10/2023 | OCTUBRE DE 2023 | AK000000022316 | $ 2.084.900 | $ 16.127.250 | $5.153.954 | 76% | |
| 12 | | | | | | $ 16.127.250 | $5.153.954 | 76% | |
| TOTAL | | | | | 16.127.250 | 16.127.250 | 5.153.954 | 76% | |

**4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS**

| | |
|---|---|
| **Existencia de Garantías** | **SI: X**<br>**NO:** |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE | $ 16.127.250 |
| Saldo por ejecutar | CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE | $ 5.153.954 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 2.084.900,00 |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
| FACTURAS ITEM DEL 11 AL 11 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 | MES DE OCTUBRE DE 2023 | |
| VALOR A PAGAR | DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE | |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato | |
| ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES | | |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA |
| **C.C. No.** | 11388795 |
| **CARGO/PERFIL** | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| **AREA DE UBICACIÓN** | DIRECCION ADMINISTRATIVA |