Interior

CORPORACIÓN NASA KIWE

CORPORACIÓN NASA KIWE

1.12 - 15.0

Popayán, 14 FEB 2025

Ingeniero
JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ
Contratista/Consultor
Cel: 3206958895
Mail: oficinajeas20@gmail.com
La Ciudad

Asunto: Contrato de Consultoría 088-2024 con objeto: "Elaboración de estudios y diseños de pre inversión para promover la construcción y/o optimización de los sistemas de alcantarillado sanitario y PTAR y acueducto de la localidad de Vicanenga, Resguardo de Tálaga municipio de Páez departamento del Cauca"

Cordial saludo.

Para los fines pertinentes y conforme a lo estipulado en el contrato enunciado en el asunto, es de su conocimiento que se tiene pactada como fecha de finalización contractual, el día 20 de marzo de 2.025. Acorde a lo anterior y según los avances de ejecución obtenidos a la fecha, se evidencian retrasos en la ejecución de las actividades contractuales, motivo por el cual se hace necesario se implemente un plan de choque y/o medidas de contingencia de manera urgente, de tal forma permitan equiparar los tiempos de ejecución perdidos y desarrollar de manera satisfactoria el objeto contractual en el plazo previsto, más aún cuando existe la necesidad de contar con tiempos ajenos a su voluntad, derivados de la obtención de los respectivos permisos de concesión y vertimiento de aguas a cargo de la autoridad ambiental CRC.

La entidad, por intermedio del Área De Salud Y Saneamiento Básico, apoyará una vez contemos con los radicados de los permisos de concesión de aguas y vertimiento ante la CRC; gestiones con este organismo, buscando mayor oportunidad en su respuesta en aras de dar cumplimiento al objeto contractual establecido.

Por último y con el fin de no incurrir en posibles bloqueos presupuestales a recursos provenientes de reservas de la vigencia presupuestal 2024 como es el caso del presente contrato; con la

consecuente pérdida de recursos comprometidos, se reitera la necesidad de avanzar con el cumplimiento a cabalidad de las actividades pactadas, en los tiempos previstos contractualmente.

De antemano agradecemos el apoyo y compromiso a esta iniciativa.

Atentamente,

DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor del contrato

Proyectó: Diego Felipe Cuervo González – Asesor A.S.S.B.