ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	30 DE DICIEMBRE DE 2024				
CONTRATO №	2409041011				
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS PANORAMA, AGROTURISTICO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	ESTRUCTECNIA SAS				
INTERVENTOR	CONSORCIO MANIZALES				
SUPERVISOR	N/A				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MANIZALES-CORREGIMIENTOS PANORAMA, AGROTURISTICO Y RIOBLANCO				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOS Y MEDIO (2,5) MESES				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07 DE OCTUBRE DE 2024				
PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	20/12/2024	9 días	23/12/2024	31/12/2024
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2024				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 450.496.866,00				
ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**		
	N/A				
VALOR ACTUAL	$ 450.496.866,00				
VALOR ANTICIPO	N/A				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	BUENAS				
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**		
	Valor ($)	**%**			
	$ 135.149.059,80	30%	5 AÑOS 0 MESES 0 DÍAS		
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	SE CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : **TIPO DE OBRA**

Vías	X	**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los 30 días del mes de diciembre de 2024

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	INCUMPLIÓ	

CONSORCIO MANIZALES	ESTRUCTENIA SAS
NIT 901.861.263-2	NIT 900.604.040-2
RL.JUAN CAMILO RENDÓN HENAO	RL.JOHNNY ANDRÉS GAITÁN NARANJO
CC.1.053.850.651	CC.4.414.815
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.