1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO Nº 8002-2022		
FECHA DEL INFORME	DICIEMBRE 2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
CONTRATISTA	VITALIS S.A.C.I.	Nit Nº 830068119-1
OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS PACIENTES ATENDIDOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE – EXENTO DE I.V.A.	
Nº C.D.P Y FECHA	1276 del 24/06/2022	
Nº R.P. Y FECHA	28366 del 8/08/2022	
RUBRO PRESUPUESTAL (NOMBRE)	Medicamentos	CODIGO
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8/08/2022	
FECHA DE INICIO	5 de septiembre de 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 de diciembre de 2022	
SUPERVISOR	Rodrigo González Fonseca	

1.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PRORROGA, ADICIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, ETC.
(Describa en orden cronológico cada una de las modificaciones contractuales e inserte la tabla cuantas veces sea necesario)

TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	1				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	TRES (3) MESES				
DESDE Y HASTA	DESDE EL 5/12/2022 AL 4/03/2023				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	0				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	1/12/2022				
TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº 1	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
		1	1		

14-12-23

VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE					
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	2381 del 14/12/2022					
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	52647 del 28/12/2022					
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)	con el fin de excluir unos ítems de la cláusula segunda					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	28/12/2022					
TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº 2	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio	
			2			
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)	con el fin de incluir unos ítems en la cláusula segunda					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	21/02/2023					
TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio	
	2	2				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	ONCE (11) DIAS					
DESDE Y HASTA	DESDE EL 5/03/2023 AL 15/03/2023					
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000) M/CTE INCLUIDO IVA					
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	515 DEL 28/02/2023					
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	15488 DEL 4/03/2023					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	4/03/2023					
TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio	
	3					
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES					
DESDE Y HASTA	DESDE EL 16/03/2023 AL 15/04/2023					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	15/03/2023					
TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº 3	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio	
			3			
FECHA FINAL DEL CONTRATO	15/04/2023					

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($15.200.000) M/CTE INCLUIDO IVA
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)	MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA Del CONTRATO N°8002-2022, a partir de la fecha de suscripción del presente otrosí, con el fin de INCLUIR los ítems relacionados en dicha modificación.
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	3/03/2023

2. INFORME DE EJECUCION

A continuación, se describe detalladamente las obligaciones contractuales y su cumplimiento a saber:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO	
	SI	NO
1. Garantizar la calidad y la disponibilidad de los medicamentos que corresponden al listado actualizado del POS (anexo 01 de Resolución 5521 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social) y aquellos que la modifiquen en el desarrollo del presente contrato, incluidos aquellos que requieren refrigeración o son medicamentos de control especial y el cumplimiento de la normatividad vigente en lo que respecta a registro sanitario del INVIMA y demás requisitos de calidad contenidos en el Decreto 677 de 1997 y Decreto 2200 de 2005. Las modificaciones que se presenten serán informadas a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., quien aceptará ampliación o modificación de los listados de medicamentos si esta situación llega a darse durante la ejecución del presente contrato	X	
2. Cada ítem debe corresponder a la marca ofertada en su propuesta y con Registro Sanitario por cada producto ofertado que se encuentre debidamente identificado según el anexo del presente contrato	X	
3. Anexar especificación sobre condición de distribuidor o fabricante	X	
4. El contratista indicará claramente en la oferta si es fabricante o si se trata de un distribuidor o representante debidamente autorizado, respecto de	X	

los bienes ofrecidos, lo cual se acreditará acompañando la propuesta con la respectiva carta de autorización y/o representación del fabricante para comercializar en Colombia los mencionados bienes o del representante en Colombia que lo autorice como su distribuidor		
5. Anexar las cartas de autorización y/o representación expedidas en el extranjero deben haberse emitido conforme a las Normas vigentes (Artículo 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes	X	
PORCENTAJE (%) DE LA EJECUCION DE CONTRATO	99%	

Nota: Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

3. EJECUCION DEL CONTRATO

El proveedor facturó el objeto contractual de la siguiente manera:

ITEM	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	Nº ENTRADA A ALMACEN	VALOR FACTURADO	SALDO	Nº ORDEN DE PAGO Y FECHA
1	101193	14/09/2022	BF000000002552	$ 107.500	15.092.500	00313051 DEL 30/12/2022
2	101977	21/09/2022	BF000000002560	$ 1.000.000	14.092.500	00313051 DEL 30/12/2022
3	107330	21/11/2022	AK000000016861	$ 500.000	13.592.500	00326163 DEL 15/03/2023
4	109163	9/12/2022	KS000000001729	$ 3.855.000	9.737.500	00331926 DEL 14/04/2023
5	110011	14/12/2022	AK000000017279	$ 200.000	9.537.500	00331926 DEL 14/04/2023
6	111103	17/01/2023	AK000000017643	$ 1.275.000	8.262.500	00347417 DEL 29/06/2023
7	113025	14/02/2023	AK000000018108	$ 2.527.500	5.735.000	00344410 DEL 09/06/2023
8	113026	14/02/2023	FP000000001720	$ 555.000	5.180.000	00344410 DEL 09/06/2023
9	117745	14/04/2023	AK000000019055	$ 2.576.000	2.604.000	00358950 DEL 18/08/2023
10	117750	14/04/2023	AK000000019068	$ 2.500.000	104.000	00358950 DEL 18/08/2023
VALOR TOTAL EJECUTADO				$15.096.000		

En resumen, la ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.000.000	VALOR CANCELADO	$15.096.000

VALOR DE ADICIONES	$8.200.000	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.200.000	SALDO A REINTEGRAR	$104.000

RP 1823

4. NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Certifico como Supervisor del contrato que durante la etapa de ejecución SI ____ NO X se presentaron inconvenientes con los servicios prestados por el contratista.

(Si su respuesta fue afirmativa a continuación describa las novedades que se hayan durante la ejecución y su gestión frente a las mismas)

NOVEDAD	GESTIÓN REALIZADA

5. DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexa al presente informe en cinco (5) folios de este documento.

Firma del Supervisor
Rodrigo González Fonseca
C.C. 19.470.154
Profesional Universitario Área de la Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.
Elaboró: Lida Yudibell Arias Latorre / Profesional de Apoyo

Actividad	Nombre de funcionario	Firma
Verificación Ejecución presupuestal Director Financiero	Mauricio Antonio Jiménez Castelblanco	