ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	01 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO №	2408260981
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO Y LA UNIDAD DEPORTIVA PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MANIZALES-BOSQUE POPULAR EL PRADO Y UNIDAD DEPORTIVA PALOGRANDE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRORROGAS

NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
1	17/10/2024	45 días	18/10/2024	1/12/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
N/A				

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	01 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 250.000.000,00

ADICIONES EN CUANTIA

NRO	FECHA	VALOR
N/A		

VALOR ACTUAL	$ 250.000.000,00
VALOR ANTICIPO	N/A
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	BUENAS

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD

CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
Valor ($)	%	
$ 75.000.000,00	30%	5 AÑOS 0 MESES 0 DÍAS

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	SE CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : TIPO DE OBRA

Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros	X	Cuales	ESCENARIOS DEPORTIVOS	Observaciones	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	INCUMPLIÓ	

JHON MISAEL TORRES RAMIREZ	JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO
CC 75.082.092	CC 10.255.857
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES