EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	VERSIÓN	00
	VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**22-2024**	**2. FECHA**	**1/01/2024**			**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**274**
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**ALEX HUMBERTO PALACIOS GONZALEZ C.C 16.378.443**						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO						
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	1/01/2024
	14. DESDE	1/01/2024
	15. HASTA	30/09/2024
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**274**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**PRORROGA EN TIEMPO**


18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	27/09/2024	**23. PRORROGA EN DIAS**	46
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	19/11/2024	**23. PRORROGA EN DIAS**	30
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	11/12/2024	**23. PRORROGA EN DIAS**	16
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**92**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**31/12/2024**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**31**


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 65.032.308,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 14.670.588,00**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 79.702.896,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 7.006.848	22-01	Del 1 de Enero a 31 de Enero 2024	31/01/2024		**$ 58.025.460**
$ 6.130.992	22-02	Del 1 de Febrero a 29 de Febrero 2024	29/02/2024		**$ 51.894.468**
$ 7.006.848	22-03	Del 1 de Marzo a 31 de Marzo 2024	31/03/2024		**$ 44.887.620**
$ 6.568.920	22-04	Del 1 de Abril a 30 de Abril 2024	30/04/2024		**$ 38.318.700**
$ 6.568.920	22-05	Del 1 de Mayo a 31 de Mayo 2024	31/05/2024		**$ 31.749.780**
$ 6.568.920	22-06	Del 1 de Junio a 30 de Junio 2024	30/06/2024		**$ 25.180.860**
$ 7.006.848	22-07	Del 1 de JuLio a 31 de JuLio 2024	31/07/2024		**$ 18.174.012**
$ 6.568.920	22-08	Del 1 de Agosto a 31 de Agosto 2024	31/08/2024		**$ 11.605.092**
			27/09/2024	$ 5.255.136,00	**$ 16.860.228**
$ 6.130.992	22-09	Del 01 de Septiembre a 30 de septiembre 2024	30/09/2024		**$ 10.729.236**
$ 7.006.848	22-10	Del 01 de Octubre a 31 de Ocubre 2024	31/10/2024		**$ 3.722.388**
			19/11/2024	$ 6.349.956,00	**$ 10.072.344**
$ 6.568.920	22-11	Del 01 de Noviembre a 30 de Noviembre 2024	30/11/2024		**$ 3.503.424**
				$ 3.065.496,00	**$ 6.568.920**
$ 6.568.920	22-12	Del 01 de Diciembre a 31 de Diciembre 2024	31/12/2024		$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 79.702.896	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 79.702.896	**100,00%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ -	**0,00%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	366	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	335	**91,53%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	**8,47%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	**B01B**	**7301**	$ 36.494,00	180	**$ 6.568.920**	**100,00%**
TOTAL				**180**	**$ 6.568.920**	**100,00%**

DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO

50. Firma Supervisor

31/12/2024

51. Fecha