IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACION			
	ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA E INTERVENTORIA			
	Codigo:FR-GCO-89	Vigencia: 27/04/2022	Versión: 1	Página: 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	N/A
CONTRATISTA	**GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS**
SUPERVISOR	**NAYIBER REYES LINARES**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREO-DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META**
VALOR INICIAL:	**$355.915.666,00**
VALOR ADICIONAL:	**$176.941.858,00**
VALOR SEGÚN MODIFICACIÓN No. 01	**$530.857.524,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN MODIFICACIÓN No 1	**N/A**
FECHA DE INICIACIÓN:	26/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25/12/2024
TIEMPO INICIAL	1 MESES DÍAS

PRORROGAS CONTRATO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01	**19/12/2024**
TIEMPO	MES 5 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/12/2024**

SUSPENSIONES CONTRATO

FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.01	**30/12/2024**
TIEMPO:	MES 16 DÍAS
REINICIACIÓN	**15/1/2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**16/1/2025**
FECHA ACTA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No1	**15/1/2025**
TIEMPO:	MES 23 DÍAS
REINICIACIÓN	**7/2/2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**7/2/2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	**7/2/2025**

PRORROGAS CELEBRADAS

ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)
Prórroga No 1	5

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN CELEBRADAS

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)
Suspensión No 1	16
Ampliación No 1 a Suspensión No 1	23

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
Adición No 1	$ 176.941.858,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	MESES 35 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	7/2/2025
VALOR ACTUAL SEGÚN MODIFICACIÓN No. 01	$530.857.524,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIÓ** con el objeto contratado en el plazo establecido.

El contratista de obra GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS identificado con NIT. 901.741.578 ha cumplido a cabalidad con cada una de las obligaciones, actividades contratadas.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Observaciones: Realizar aseo general a las instalaciones de los Polideportivos Septima etapa de Esperanza, Polideportivo Alborada; ademas recoger escombros. Se da plazo para subsanar estas observaciones un tiempo de (08) dias.

Por lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los trece (07) días del mes de febrero del 2025, en el municipio de Villavicencio Meta.

GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS
R/L YAURIS CONTRARAS RODRIGUEZ
CONTRATISTA

VoBo. .NAYIBER REYES LINARES
SUPERVISOR

MARY NELBA BETANCOURT VELASQUEZ
Directora General

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 734 de 2012.

IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER			
	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE RECIBO FINAL			
	Código: FR-GCO-38	Vigencia: 05/11/2020	Versión: 1	Página 1 de 3

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
No. DE CONTRATO:	618 DE 2020	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO-DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META		
CONTRATISTA:	GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	NAYIBER REYES LINARES
FECHA PAGO DEL ANTICIPO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024	PORCENTAJE DEL ANTICIPO (%):	50%
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS	PRORROGA (1) DÍAS	CINCO (5) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. X	30 DE DICIEMBRE DE 2024	TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	DIECISEIS (16) DIAS
FECHA ACTA DE REINICIO No.X	24 DE ENERO DE 2025	FECHA ADICIÓN PRESUPUESTAL:	19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	19 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	14 DE FEBRERO DE 2025

NOTA: toda modificación (actas) presentadas en el contrato debe quedar consignada en este formato, por lo cual se pueden adicionar los campos que sean necesarios según la ejecución del contrato.

Se reunieron en las instalaciones del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio - IMDER, las siguientes personas. YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ R/L GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS en su calidad de contratista y la supervisora NAYIBER REYES LINARES en su calidad de supervisor delegado, con el fin de suscribir el acta de recibo final del presente contrato y recibir a satisfacción lo pactado, de la siguiente manera:

	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		ACTAS PARCIALES (acumuladas)		ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PAGAR		TOTAL EJECUTADO (Presente acta)	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR.UNIT.	VR. TOTAL		CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	POLIDEPORTIVO LA ALBORADA													
1.1	PLACA DEPORTIVA DE JUEGOS													
1.1.1	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	260,00	$ 8.483,10	$ 2.205.606,00		0,00	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -
1.1.2	DESTRONQUE DE PLACA EN SITIOS ESPECIFICOS, LAVADO DE PLACA CON HIDRO JET, CAPA DE MORTERO CON ADHITIVO TEXACRYL Y PASTA ACRILICA, CAPA DE IMPRIMACION DOS CAPAS DE SISTEMA PLEXIPAVE Y/O SKATE MASTER Y DEMARCACION REGLAMENTARIA CAMPO DEPORTIVO	M2	635,50	$ 87.770,00	$ 55.777.835,00		763,00	$ 66.968.510,00	0,00	-	763,00	$ 66.968.510,00	763,00	$ 66.968.510,00
1.1.3	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UND	2,00	$ 616.354,35	$ 1.232.708,70		2,00	$ 1.232.708,70	0,00	-	2,00	$ 1.232.708,70	2,00	$ 1.232.708,70
1.1.4	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80 m E0 10 mm INC DEMARCACIÓN	JGO	1,00	$ 2.424.408,50	$ 2.424.408,50		1,00	$ 2.424.408,50	0,00	-	1,00	$ 2.424.408,50	1,00	$ 2.424.408,50
1.2	MURO: CERRAMIENTO													
1.2.1	DESMONTE DE MODULOS EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL	M2	56,00	$ 26.441,66	$ 1.480.732,96		56,00	$ 1.480.732,96	56,00	$ 1.480.732,96	0,00	$ -	56,00	$ 1.480.732,96
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	56,00	$ 140.766,72	$ 7.882.936,32		56,00	$ 7.882.936,32	56,00	$ 7.882.936,32	0,00	$ -	56,00	$ 7.882.936,32
1.2.3	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	987,03	$ 8.483,10	$ 8.373.074,19		1629,46	$ 13.822.872,13	0,00	$ -	1629,46	$ 13.822.872,13	1629,46	$ 13.822.872,13
1.2.4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	156,31	$ 16.826,75	$ 2.630.222,95		34,23	$ 576.013,31	0,00	$ -	34,23	$ 576.013,31	34,23	$ 576.013,31
1.3	GRADERIAS													
1.3.1	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	216,61	$ 8.483,10	$ 1.837.524,29		216,61	$ 1.837.524,29	0,00	$ -	216,61	$ 1.837.524,29	216,61	$ 1.837.524,29
1.3.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	216,61	$ 22.013,19	$ 4.768.277,09		216,61	$ 4.768.277,09	0,00	$ -	216,61	$ 4.768.277,09	216,61	$ 4.768.277,09
1.4	CANALES Y CUBIERTA													
1.4.1	DESMONTE DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA H>6M INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	129,60	$ 38.035,08	$ 4.929.346,37		129,60	$ 4.929.346,37	129,60	$ 4.929.346,37	0,00	$ -	129,60	$ 4.929.346,37
1.4.2	DESMONTE CANAL LAMINA GALVANIZADA INCLUYE RETIRO DE BAJANTES	ML	72,60	$ 24.453,00	$ 1.775.287,80		72,60	$ 1.775.287,80	72,60	$ 1.775.287,80	0,00	$ -	72,60	$ 1.775.287,80
1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA THERM TRAP MAX TER/BLAN DE 6M X 0,9M. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	129,60	$ 114.235,80	$ 14.804.959,68		129,60	$ 14.804.959,68	129,60	$ 14.804.959,68	0,00	$ -	129,60	$ 14.804.959,68
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18, DESARROLLO DE 1 METRO INCLUYE SOPORTES DE INSTALACION CADA 3 M EN ANGULO DE 1 ½ x 3/16, SOSCO DE 4", ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	ML	72,60	$ 288.200,00	$ 20.923.320,00		72,60	$ 20.923.320,00	72,60	$ 20.923.320,00	0,00	$ -	72,60	$ 20.923.320,00
1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	64,00	$ 37.979,90	$ 2.430.713,60		64,00	$ 2.430.713,60	64,00	$ 2.430.713,60	0,00	$ -	64,00	$ 2.430.713,60
1.5	PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES													
1.5.1	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	1,00	$ 772.453,08	$ 772.453,08		2,00	$ 1.544.906,16	2,00	$ 1.544.906,16	0,00	$ -	2,00	$ 1.544.906,16
1.5.2	PARQUE INFANTIL METÁLICO. 9 ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3" Y 1 ¼", PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. TECHOS, RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. A	UND	1,00	$ 18.009.246,47	$ 18.009.246,47		1,00	$ 18.009.246,47	0,00	$ -	1,00	$ 18.009.246,47	1,00	$ 18.009.246,47
1.5.3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	2,00	$ 401.576,13	$ 803.152,26		2,00	$ 803.152,26	2,00	$ 803.152,26	0,00	$ -	2,00	$ 803.152,26
1.5.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	2,00	$ 671.146,25	$ 1.342.292,50		5,40	$ 3.624.189,75	0,00	$ -	5,40	$ 3.624.189,75	5,40	$ 3.624.189,75
1.5.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	2,00	$ 260.650,57	$ 521.301,14		2,00	$ 521.301,14	0,00	$ -	2,00	$ 521.301,14	2,00	$ 521.301,14
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P 1	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2		$ 15.765,46	$ 0,00		128,00	$ 2.017.978,88	0,00		128,00	$ 2.017.978,88	128,00	$ 2.017.978,88
2	POLIDEPORTIVO VILLAS DEL PALMAR													
2.1	PLACA DEPORTIVA DE JUEGOS													
2.1.1	DESTRONQUE DE PLACA EN SITIOS ESPECIFICOS, LAVADO DE PLACA CON HIDRO JET, CAPA DE MORTERO CON ADHITIVO TEXACRYL Y PASTA ACRILICA, CAPA DE IMPRIMACION DOS CAPAS DE SISTEMA PLEXIPAVE Y/O SKATE MASTER Y DEMARCACION REGLAMENTARIA CAMPO DEPORTIVO	M2	540,00	$ 87.770,00	$ 47.395.800,00		540,00	$ 47.395.800,00	540,00	$ 47.395.800,00	0,00	$ -	540,00	$ 47.395.800,00
2.1.2	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UND	2,00	$ 616.354,35	$ 1.232.708,70		2,00	$ 1.232.708,70	2,00	$ 1.232.708,70	0,00	$ -	2,00	$ 1.232.708,70
2.1.3	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80 m E0 10 mm INC DEMARCACIÓN	JGO	1,00	$ 2.424.408,50	$ 2.424.408,50		1,00	$ 2.424.408,50	1,00	$ 2.424.408,50	0,00	$ -	1,00	$ 2.424.408,50
2.2	MURO: CERRAMIENTO													
2.2.1	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	128,97	$ 8.483,10	$ 1.094.048,44		685,44	$ 5.814.639,10	685,44	$ 5.814.639,10	0,00	$ -	685,44	$ 5.814.639,10
2.2.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	128,97	$ 16.826,75	$ 2.170.112,29		257,798	$ 4.337.902,50	257,80	$ 4.337.902,50	0,00	$ -	257,80	$ 4.337.902,50
2.2.3	DESMONTE DE MODULOS EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL	M2	40,20	$ 26.441,66	$ 1.062.954,73		43,68	$ 1.154.971,71	43,68	$ 1.154.971,71	0,00	$ -	43,68	$ 1.154.971,71
2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	40,20	$ 140.766,72	$ 5.658.822,14		43,68	$ 6.148.690,33	43,68	$ 6.148.690,33	0,00	$ -	43,68	$ 6.148.690,33
2.3	GRADERIAS													
2.3.1	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	128,87	$ 8.483,10	$ 1.093.217,10		202,36	$ 1.716.640,12	202,36	$ 1.716.640,12	0,00	$ -	202,36	$ 1.716.640,12
2.3.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	128,87	$ 22.013,19	$ 2.836.839,80		90,81	$ 1.999.017,78	90,81	$ 1.999.017,78	0,00	$ -	90,81	$ 1.999.017,78
2.4	PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES													
2.4.1	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	552,92	$ 8.483,10	$ 4.690.501,10		552,92	$ 4.690.501,10	552,92	$ 4.690.501,10	0,00	$ -	552,92	$ 4.690.501,10
3	POLIDEPORTIVO EL JARDIN													
3.1	PLACA DEPORTIVA DE JUEGOS													
3.1.1	DESTRONQUE DE PLACA EN SITIOS ESPECIFICOS, LAVADO DE PLACA CON HIDRO JET, CAPA DE MORTERO CON ADHITIVO TEXACRYL Y PASTA ACRILICA, CAPA DE IMPRIMACION DOS CAPAS DE SISTEMA PLEXIPAVE Y/O SKATE MASTER Y DEMARCACION REGLAMENTARIA CAMPO DEPORTIVO	M2	510,00	$ 87.770,00	$ 44.762.700,00		828,00	$ 72.673.560,00	828,00	$ 72.673.560,00	0,00	$ -	828,00	$ 72.673.560,00
3.1.2	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL 10 MM DEMARCADO, INCLUYE MALLAS PORTERIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	JGO	1,00	$ 17.403.789,19	$ 17.403.789,19		1,00	$ 17.403.789,19	1,00	$ 17.403.789,19	0,00	$ -	1,00	$ 17.403.789,19
3.2	CANALES Y CUBIERTA													
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	36,00	$ 110.269,28	$ 3.969.694,08		36,00	$ 3.969.694,08	36,00	$ 3.969.694,08	0,00	$ -	36,00	$ 3.969.694,08
3.3	MURO Y MALLA ESLABONADA: CERRAMIENTO													
3.3.1	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,00	$ 8.483,10	$ 814.377,60		307,84	$ 2.611.437,50	307,84	$ 2.611.437,50	0,00	$ -	307,84	$ 2.611.437,50
3.3.2	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	136,00	$ 15.765,46	$ 2.144.102,56		184,22	$ 2.904.313,04	184,22	$ 2.904.313,04	0,00	$ -	184,22	$ 2.904.313,04
3.4	GRADERIAS													
3.4.1	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	214,79	$ 8.483,10	$ 1.822.051,12		231,946	$ 1.967.621,11	231,95	$ 1.967.621,11	0,00	$ -	231,95	$ 1.967.621,11
3.4.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	214,79	$ 22.013,19	$ 4.728.125,03		120,116	$ 2.644.136,33	120,12	$ 2.644.136,33	0,00	$ -	120,12	$ 2.644.136,33
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P 2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3		$ 671.146,25	$ 0,00		6,00	$ 4.026.877,50	6,00	$ 4.026.877,50	0,00	$ -	6,00	$ 4.026.877,50

N.P 3	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2		$ 13.004,36	$ 0,00	1609,20	$ 20.926.616,11	1609,20	$ 20.926.616,11	0,00	$ -	1609,20	$ 20.926.616,11
N.P 4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2		$ 16.826,75	$ 0,00	111,83	$ 1.881.735,45	111,83	$ 1.881.735,45	0,00	$ -	111,83	$ 1.881.735,45
N.P 5	DESMONTE DE MODULOS EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL	M2		$ 26.441,66	$ 0,00	26,98	$ 713.395,99	26,98	$ 713.395,99	0,00	$ -	26,98	$ 713.395,99
N.P 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2		$ 140.766,72	$ 0,00	26,98	$ 3.797.886,11	26,98	$ 3.797.886,11	0,00	$ -	26,98	$ 3.797.886,11
N.P 7	PINTURA EN ESMALTE PARA MUROS	M2		$ 22.013,19	$ 0,00	96,00	$ 2.113.266,24	96,00	$ 2.113.266,24	0,00	$ -	96,00	$ 2.113.266,24
4	**POLIDEPORTIVO SEPTIMA ETAPA DE LA ESPERANZA**												
4.1	**PLACA DEPORTIVA DE JUEGOS**												
4.1.1	DESTRONQUE DE PLACA EN SITIOS ESPECIFICOS, LAVADO DE PLACA CON HIDRO JET, CAPA DE MORTERO CON ADHITIVO TEXACRYL Y PASTA ACRILICA, CAPA DE IMPRIMACION DOS CAPAS DE SISTEMA PLEXIPAVE Y/O SKATE MASTER Y DEMARCACION REGLAMENTARIA CAMPO DEPORTIVO	M2	570,00	$ 87.770,00	$ 50.028.900,00	579,84	$ 50.892.556,80	579,84	$ 50.892.556,80	0,00	$ -	579,84	$ 50.892.556,80
4.1.2	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UND	2,00	$ 616.354,35	$ 1.232.708,70	2,00	$ 1.232.708,70	2,00	$ 1.232.708,70	0,00	$ -	2,00	$ 1.232.708,70
4.1.3	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80 m E0 10 mm INC DEMARCACIÓN	JGO	1,00	$ 2.424.406,41	$ 2.424.406,41	1,00	$ 2.424.406,41	1,00	$ 2.424.406,41	0,00	$ -	1,00	$ 2.424.406,41
	ITEMS NO PREVISTOS												
	CUBIERTA Y PLACA DEPORTIVA												
N.P 8	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 401.576,13	$ 0,00	3,00	$ 1.204.728,39	3,00	$ 1.204.728,39	0,00	$ -	3,00	$ 1.204.728,39
N.P 9	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3		$ 671.146,25	$ 0,00	3,00	$ 2.013.438,75	3,00	$ 2.013.438,75	0,00	$ -	3,00	$ 2.013.438,75
N.P 10	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2		$ 13.004,36	$ 0,00	682,00	$ 8.868.973,52	682,00	$ 8.868.973,52	0,00	$ -	682,00	$ 8.868.973,52
N.P 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18, DESARROLLO DE 1 METRO INCLUYE SOPORTES DE INSTALACION CADA 3 M EN ANGULO DE 1 ½ x 3/16, SOSCO DE 4", ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	ML		$ 288.200,00	$ 0,00	63,00	$ 18.156.600,00	63,00	$ 18.156.600,00	0,00	$ -	63,00	$ 18.156.600,00
N.P 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 37.979,90	$ 0,00	60,00	$ 2.278.794,00	60,00	$ 2.278.794,00	0,00	$ -	60,00	$ 2.278.794,00
	GRADERIAS												
N.P 13	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 8.483,10	$ 0,00	210,86	$ 1.788.746,47	210,86	$ 1.788.746,47	0,00	$ -	210,86	$ 1.788.746,47
N.P 14	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2		$ 22.013,19	$ 0,00	274,00	$ 6.031.614,06	274,00	$ 6.031.614,06	0,00	$ -	274,00	$ 6.031.614,06
	MURO Y MALLA ESLABONADA CONTRA IMPACTOS												
N.P 15	LIMPIEZA DE PISOS SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 8.483,10	$ 0,00	408,57	$ 3.465.933,13	408,57	$ 3.465.933,13	0,00	$ -	408,57	$ 3.465.933,13
N.P 16	DESMONTE DE MODULOS EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL	M2		$ 26.441,66	$ 0,00	26,00	$ 687.483,16	26,00	$ 687.483,16	0,00	$ -	26,00	$ 687.483,16
N.P 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2		$ 140.766,72	$ 0,00	26,00	$ 3.659.934,72	26,00	$ 3.659.934,72	0,00	$ -	26,00	$ 3.659.934,72
N.P 18	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2		$ 15.765,46	$ 0,00	248,80	$ 3.922.446,45	248,80	$ 3.922.446,45	0,00	$ -	248,80	$ 3.922.446,45
	PARQUE INFANTIL												
N.P 19	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND		$ 772.453,08	$ 0,00	2,00	$ 1.544.906,16	2,00	$ 1.544.906,16	0,00	$ -	2,00	$ 1.544.906,16
N.P 20	PARQUE INFANTIL METÁLICO. 9 ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3" Y 1 ½", PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE TECHOS, RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. A	UND		$ 18.009.246,47	$ 0,00	1,00	$ 18.009.246,47	1,00	$ 18.009.246,47	0,00	$ -	1,00	$ 18.009.246,47
N.P 21	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3		$ 671.146,25	$ 0,00	9,21	$ 6.181.256,96	9,21	$ 6.181.256,96	0,00	$ -	9,21	$ 6.181.256,96
N.P 22	GRAMA SINTÉTICA TIPO TAPETE 600GR TRAFICO LIVIANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 74.227,78	$ 0,00	108,55	$ 8.057.425,52	0,00	$ -	108,55	$ 8.057.425,52	108,55	$ 8.057.425,52
	SALON COMUNAL - PARQUE												
N.P 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 51.325,67	$ 0,00	50,00	$ 2.566.283,50	50,00	$ 2.566.283,50	0,00	$ -	50,00	$ 2.566.283,50
N.P 24	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 18.840,93	$ 0,00	50,00	$ 942.046,50	50,00	$ 942.046,50	0,00	$ -	50,00	$ 942.046,50

RESUMEN DEL ACTA FINAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$	**353.915.966**
VALOR ANTICIPO GIRADO:	$	**176.957.833**
VALOR ADICIONES:	$	**176.941.858**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	**530.857.524**
VALOR ACTAS PARCIALES (acumuladas)	$	**406.907.068**
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$	**132.718.374,9**
VALOR EJECUTADO POR PAGAR	$	**123.860.458**
VALOR POR AMORTIZAR	$	**44.239.458,3**
VALOR TOTAL EJECUTADO (Presente acta)	$	**530.857.524**
SALDO A FAVOR DEL IMDER	$	-

Se firma por quienes en ella intervinieron.

NOMBRE: GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS
R/L: LAURS CONTRERAS RODRIGUEZ
Contratista

NOMBRE: NAYIBER REYES LIBARES
Supervisor IMDER

**NOTA: El Supervisor debe anexar los documentos (informes, actas, certificaciones, registros, planos, etc.) necesarios que soporten el contrato.*
***NOTA: Los campos que no apliquen para cualquier tipo de contrato, diligencie No aplica (N/A) o coloque cero (0).*

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			
	Código: FR-GCO-83	Vigencia: 27/04/2022	Versión: 1	Página 1 de 1

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER del municipio de Villavicencio. respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato de obra N° 618 de 2024, que, **(GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS,** identificado con NIT N° 901.741.578-2, cumplió a satisfacción las actividades del contrato cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO-DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del acta de recibo final del periodo comprendido entre el 26 de noviembre del 2024 hasta el 14 de febrero del 2025, presentado al Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los 14 días del mes de febrero del año 2025, con destino a la carpeta contractual.

NAYIBER REYES LINARES
cargo
SUPERVISOR

Elaboró: Nayiber Reyes Linares	Reviso:	Aprobó:
Cargo: Supervisor	Cargo:	Cargo: