Bogotá D.C, 05 de febrero de 2025

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Conviniente	CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES. .
NIT:	860.020.480-8
Convenio N.°:	CO1.PCCNTR.6821158 de 2024
Modalidad:	GREMIO
Objeto del convenio:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DG-0001 de 2024 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador competitividad empresarial o gremial. Alcance del objeto: La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las cláusulas del convenio suscrito, el Acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables No. 01-00020 de 2024, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia.
Valor total del convenio:	**$2.305.504.837**
Valor cofinanciación:	**$1.729.019.606**
Valor contrapartida:	**$576.485.231**
Efectivo:	**$546.305.631**
Especie:	**$30.179.600**
Plazo inicial de ejecución:	**14 de diciembre de 2024**
Prórroga:	**30 marzo de 2025**
Interventor Líder:	Luz Mery Ángel Ricardo

1. ANTECEDENTES

El 29 de enero de 2025, la interventoría recibe correo electrónico del SENA con asunto INFORME MODIFICACIÓN CONVENIO CO1.PCCNTR.6821158 de 2024 - CAMACOES, el cual cuenta con radicado SENA n. 01-9-2025-004841y radicado interno de interventoría n. CIN_290125_1772, en el que se indica:

> *"ASUNTO: Informe modificación convenio CO1.PCCNTR.* 6821158 *de 2024 - ANALDEX*
>
> *Respetado doctor Zamarra,*

Como es de su conocimiento, el convenio del asunto fue suscrito por un valor inicial de $2.066.219.290, con aporte de cofinanciación SENA por el valor de $ 1.549.564.734 y aporte de contrapartida de $516.654.556.

Así mismo, en la cláusula sexta del convenio, se pactaros tres (3) desembolsos correspondientes al 20%, 50% y 30% del valor total del aporte en cofinanciación del SENA, habiéndose efectuado un primer desembolso del 20% del valor total del aporte en cofinanciación del SENA, correspondiente a $309.912.946,80.

Ahora bien, como consta en SECOP II, al convenio del asunto le fue adicionado un valor de $239.285.547, por lo que quedó con un valor total de $ 2.305.504.837, de los cuales $1.729.019.606 corresponde al aporte de cofinanciación SENA y $576.485.231 de aporte en contrapartida.

En atención a esto, se requiere modificar la cláusula sexta del convenio (DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA) únicamente en los valores a desembolsar, con el objetivo de que se guarde coherencia y congruencia con la adición de recursos efectuada.

Por lo anterior, nos permitimos reenviar y adjuntar, la solicitud efectuada por el SENA al conviniente para la modificación en comento, y la respectiva aceptación de este último, con el objetivo de que se proceda a elaborar el correspondiente informe por parte de la interventoría, así como la recolección de los documentos legales para la modificación (certificados de paz y salvo de seguridad social integral, así como de impuestos, etc.).

Lo informado respecto a la adición de recursos fue legalizado ante el SENA mediante otro sí 2, el cual se encuentra cargado en el SECOP https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6778443&isFromPublicArea=True&isModal=False.

Además, las pólizas de cumplimiento cuentan con la debida actualización y aprobación del SENA con fecha 14 de enero de 2025.

Por lo tanto, la Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato No. C01.PCCNTR.6836437, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al convenio especial de cooperación suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES se permite presentar el informe de ejecución académico y financiero como se detalla a continuación:

2. ANÁLISIS DEL PROYECTO

2.1 Acciones de formación

Con la adición de recursos, CAMACOES ejecutará una acción de formación más, pasando de diez acciones de formación a once acciones de formación, donde el plan operativo queda de la siguiente manera:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	BENEFICIARIOS		
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		Empresa	SENA	Total
1	Pensamiento disruptivo: herramientas analíticas e innovadoras para líderes empresariales	0	0	40	0	4	160	400	0	400
2	Estrategias innovadoras para retener el Talento	0	0	40	0	4	160	400	0	400
3	Clientes valiosos, relaciones inquebrantables: formación de élite para el sector financiero	0	0	40	0	2	80	160	0	160
4	Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas	0	20	0	0	5	100	125	0	125
6	Marketing estratégico para la gestión de cuentas empresariales B2B	16	0	0	0	10	160	250	0	250
7	Smart Industry: Transformación del sector de tecnología a través de la Analítica de Datos	16	0	0	0	10	160	250	0	250
8	Estrategias de comercialización agropecuaria efectiva	8	0	0	0	5	40	125	0	125
9	Market explorer en el sector bancario: identificando nuevos mercados y clientes	16	0	0	0	2	32	40	0	40
10	Revolution banking: estrategias de marketing digital para la Banca	24	0	0	0	2	48	40	0	40
11	Estrategias de Gestión Empresarial para la Transformación Ágil en Entornos Dinámicos	2	0	0	0	1	2	210	0	210
12	Innovation as company value booster	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	TOTALES	**82**	**20**	**120**	**0**	**45**	**942**	**2001**	**0**	**2001**

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyecto
			Especie	Efectivo		
1	Pensamiento disruptivo: herramientas analíticas e innovadoras para líderes	$ 348.831.700,00	$ 0,00	$ 116.311.300,00	$ 116.311.300,00	$ 465.143.000,00

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyecto
			Especie	Efectivo		
	empresariales					
2	Estrategias innovadoras para retener el Talento	$ 348.831.700,00	$ 0,00	$ 116.311.300,00	$ 116.311.300,00	$ 465.143.000,00
3	Clientes valiosos, relaciones inquebrantables: formación de élite para el sector financiero	$ 179.454.872,00	$ 0,00	$ 59.830.675,00	$ 59.830.675,00	$ 239.285.547,00
4	Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas	$ 90.829.450,00	$ 4.895.400,00	$ 25.389.900,00	$ 30.285.300,00	$ 121.114.750,00
6	Marketing estratégico para la gestión de cuentas empresariales B2B	$ 242.013.950,00	$ 4.956.800,00	$ 75.729.600,00	$ 80.686.400,00	$ 322.700.350,00
7	Smart Industry: Transformación del sector de tecnología a través de la Analítica de Datos	$ 242.013.950,00	$ 4.956.800,00	$ 75.729.600,00	$ 80.686.400,00	$ 322.700.350,00
8	Estrategias de comercialización agropecuaria efectiva	$ 31.188.060,00	$ 1.590.600,00	$ 8.808.310,00	$ 10.398.910,00	$ 41.586.970,00
9	Market explorer en el sector bancario: identificando nuevos mercados y clientes	$ 83.406.990,00	$ 4.851.700,00	$ 22.959.280,00	$ 27.810.980,00	$ 111.217.970,00
10	Revolution banking: estrategias de marketing digital para la Banca	$ 94.091.324,00	$ 7.570.000,00	$ 23.799.046,00	$ 31.369.046,00	$ 125.460.370,00
11	Estrategias de Gestión Empresarial para la Transformación Ágil en Entornos Dinámicos	$ 34.320.410,00	$ 1.358.300,00	$ 10.084.920,00	$ 11.443.220,00	$ 45.763.630,00
12	Innovation as company value booster	$ 34.037.200,00	$ 0,00	$ 11.351.700,00	$ 11.351.700,00	$ 45.388.900,00
	TOTALES	**$ 1.729.019.606,00**	**$ 30.179.600,00**	**$ 546.305.631,00**	**$ 576.485.231,00**	**$ 2.305.504.837,00**

2.2 Aspectos Financieros

De acuerdo con el proyecto ajustado, el presupuesto es el siguiente:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL, EMPRESA	TOTAL, GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R01.1.2	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional titulado	$ 11.348.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.348.000,00
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 31.999.880,00	$ 0,00	$ 7.993.720,00	$ 7.993.720,00	$ 39.993.600,00
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 430.872.375,00	$ 0,00	$ 137.467.705,00	$ 137.467.705,00	$ 568.340.080,00
R01.3.1.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 21.592.000,00	$ 0,00	$ 4.612.200,00	$ 4.612.200,00	$ 26.204.200,00
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local -	$ 7.306.109,00	$ 0,00	$ 2.383.691,00	$ 2.383.691,00	$ 9.689.800,00

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL, EMPRESA	TOTAL, GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
	Capacitador nacional					
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Lider mundial - Lider nacional	$ 33.362.300,00	$ 0,00	$ 12.146.560,00	$ 12.146.560,00	$ 45.508.860,00
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 72.912.000,00	$ 0,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 75.012.000,00
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros)	$ 64.944.000,00	$ 0,00	$ 21.648.000,00	$ 21.648.000,00	$ 86.592.000,00
R05.1.3	Aplicaciones Multimedia Interactiva	$ 265.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.650,00
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 6.704.500,00	$ 0,00	$ 1.895.500,00	$ 1.895.500,00	$ 8.600.000,00
R05.2.2	Material de Formación - Impreso - Diagramación de Cartillas y Folletos	$ 20.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.560,00
R05.2.3.2	Material de Formación - Impreso - Folleto, de 201 unidades en adelante	$ 161.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.700,00
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 1.985.160,00	$ 0,00	$ 144.840,00	$ 144.840,00	$ 2.130.000,00
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 67.243.520,00	$ 0,00	$ 20.810.880,00	$ 20.810.880,00	$ 88.054.400,00
R06.1.4	Alquiler de Salones y/o Espacios - Auditorio entre 200 y 500 beneficiarios	$ 1.595.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.595.380,00
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 167.215.247,00	$ 30.179.600,00	$ 1.184.200,00	$ 31.363.800,00	$ 198.579.047,00
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 775.454.025,00	$ 0,00	$ 265.724.675,00	$ 265.724.675,00	$ 1.041.178.700,00
R09	Formación Internacional	$ 34.037.200,00	$ 0,00	$ 9.214.400,00	$ 9.214.400,00	$ 43.251.600,00
R10.2.1	Promoción y Divulgación - Backing	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.640,00	$ 333.640,00	$ 333.640,00
R10.2.3	Promoción y Divulgación - Punto de registro	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.272.720,00	$ 2.272.720,00	$ 2.272.720,00
R10.3	Garantías	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.830.400,00	$ 3.830.400,00	$ 3.830.400,00
R10.4	Alimentación y Transporte para Beneficiarios del Sector Agropecuario	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.375.000,00	$ 4.375.000,00	$ 4.375.000,00
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.167.500,00	$ 48.167.500,00	$ 48.167.500,00
TOTALES		**$ 1.729.019.606,00**	**$ 30.179.600,00**	**$ 546.305.631,00**	**$ 576.485.231,00**	**$ 2.305.504.837,00**

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Ejecución Académica del Convenio.

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Pensamiento disruptivo: herramientas analíticas e innovadoras para líderes empresariales	160	400	378	149,46	16,99%	93,41%	15,87%
2	Estrategias innovadoras para retener el Talento	160	400	362	148,27	16,99%	92,67%	15,74%
3	Clientes valiosos, relaciones inquebrantables: formación de élite para el sector financiero	80	160	0	0,00	8,49%	0,00%	0,00%
4	Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas	100	125	50	35,72	10,62%	35,72%	3,79%
6	Marketing estratégico para la gestión de cuentas empresariales B2B	160	250	0	0,00	16,99%	0,00%	0,00%
7	Smart Industry: Transformación del sector de tecnología a través de la Analítica de Datos	160	250	0	0,00	16,99%	0,00%	0,00%
8	Estrategias de comercialización agropecuaria efectiva	40	125	0	0,00	4,25%	0,00%	0,00%
9	Market explorer en el sector bancario: identificando nuevos mercados y clientes	32	40	40	32,00	3,40%	100,00%	3,40%
10	Revolution banking: estrategias de marketing digital para la Banca	48	40	40	48,00	5,10%	100,00%	5,10%
11	Estrategias de Gestión Empresarial para la Transformación Ágil en Entornos Dinámicos	2	210	0	0,00	0,21%	0,00%	0,00%
TOTALES		**942**	**2000**	**870**	**413,45**	**100,00%**		**43,89%**

3.2 Ejecución financiera del Convenio.

Recursos de cofinanciación

La ejecución financiera de los recursos de cofinanciación del convenio a la fecha corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.2	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional titulado	$ 11.348.000,00	$ 0,00	0,00%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 31.999.880,00	$ 0,00	0,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 430.872.375,00	$ 128.135.755,00	29,74%
R01.3.1.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 21.592.000,00	$ 0,00	0,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 7.306.109,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Líder mundial - Líder nacional	$ 33.362.300,00	$ 4.467.292,37	13,39%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 72.912.000,00	$ 13.304.384,00	18,25%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros)	$ 64.944.000,00	$ 4.944.000,00	7,61%
R05.1.3	Aplicaciones Multimedia Interactiva	$ 265.650,00	$ 75.900,00	28,57%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 6.704.500,00	$ 0,00	0,00%
R05.2.2	Material de Formación - Impreso - Diagramación de Cartillas y Folletos	$ 20.560,00	$ 0,00	0,00%
R05.2.3.2	Material de Formación - Impreso - Folleto, de 201 unidades en adelante	$ 161.700,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 1.985.160,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 67.243.520,00	$ 6.443.520,00	9,58%
R06.1.4	Alquiler de Salones y/o Espacios - Auditorio entre 200 y 500 beneficiarios	$ 1.595.380,00	$ 0,00	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 150.122.400,00	$ 52.190.530,00	34,77%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 613.092.000,00	$ 613.092.000,00	100,00%
R09	Formación Internacional	$ 34.037.200,00	$ 34.037.200,00	100,00%
TOTALES		**$ 1.549.564.734,00**	**$ 856.690.581,37**	**55,29%**

Recursos de contrapartida en efectivo

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 7.993.720,00	$ 7.993.720,00	0,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 137.467.705,00	$ 24.074.205,00	0,00%
R01.3.1.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 4.612.200,00	$ 0,00	0,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 2.383.691,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Líder mundial - Líder nacional	$ 12.146.560,00	$ 1.675.234,64	0,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	100,00%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para	$ 21.648.000,00	$ 1.648.000,00	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
	Conferencias ni Foros)			
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 1.895.500,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 144.840,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 20.810.880,00	$ 1.610.880,00	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 1.184.200,00	$ 0,00	0,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 211.604.000,00	$ 211.603.999,99	34,09%
R09	Formación Internacional	$ 9.214.400,00	$ 5.678.963,00	17,38%
R10.2.1	Promoción y Divulgación - Backing	$ 333.640,00	$ 0,00	0,00%
R10.2.3	Promoción y Divulgación - Punto de registro	$ 2.272.720,00	$ 0,00	0,00%
R10.3	Garantías	$ 3.220.400,00	$ 2.617.923,52	81,29%
R10.4	Alimentación y Transporte para Beneficiarios del Sector Agropecuario	$ 4.375.000,00	$ 0,00	0,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 43.067.500,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 486.474.956,00**	**$ 259.002.926,15**	**16,13%**

Recursos de contrapartida en especie

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 30.179.600,00	**$ 0,00**	0,00%
TOTALES		**$ 30.179.600,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

Resumen de la ejecución

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.549.564.734,00	$ 856.690.581,37	55,29%
Contrapartida en dinero	$ 486.474.956,00	$ 259.002.926,15	16,13%
Contrapartida en especie	$ 30.179.600,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 516.654.556,00	$ 259.002.926,15	15,19%
TOTAL	**$ 2.066.219.290,00**	**$ 1.115.693.507,52**	**45,26%**

4. Aspectos administrativos y legales

4.1 Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El Revisor Fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P. 226552- T mediante certificación de 9 de enero de 2025 manifestó que CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES realizó el pago de aportes a seguridad social (EPS, AFP y ARL), y aportes parafiscales (Caja de compensación SENA e ICBF).

4.2 Certificado de Impuestos

El Revisor Fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P. 226552- T mediante certificación del 9 de enero de 2025 manifestó que CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio.

4.3 Cumplimiento obligaciones

El conviniente a la fecha cumple con las obligaciones establecidas en la clausula cuarta del convenio n. CO1.PCCNTR.6821158 de 2024.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LUZ MERY ANGEL RICARDO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa