Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2024.

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@soliunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-002
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: ENTREGA CRONOGRAMA INTERVENCIÓN MANTENIMIENTO

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal, con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES**, por medio de la presente comunicación, se permite realizar la entrega del cronograma de intervención del mantenimiento a ejecutar para la semana 1 (21 y 22 de noviembre) y semana 2 (del 25 al 29 de noviembre). Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

CORTE 1

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 1 - DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024

MOBIL 1

LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		
						34	LAS CRUCES	44	SANTA ISABEL 1	
						35	LACHES	45	SANTA ISABEL 2	
						36	TERCER MILENIO 1	46	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 1	
						37	TERCER MILENIO 2	47	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 2	
						38	TERCER MILENIO 3	48	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 1	
						39	LOURDES	49	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 2	
						40	CANDELARIA MINI	50	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 3	
						41	LUNA PARK	51	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 4	
						42	ALAMEDA DE LA 12 1			
						43	ALAMEDA DE LA 12 2			
11		11		11		10		8		96

MOBIL 2

LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES	
					81	DINDALITO	91	EUROPA	
					82	CAYETANO CAÑIZARES	92	EUROPA	
					83	GILMA F11	93	METROPOLIS	
					84	GILMA F8	94	BONANZA	
					85	GILMA F5	95	BACHUE	
					86	GILMA F5	96	CIUDAD HONDA	
					87	GILMA MINI			
					88	GONGONZOLA			
					89	MARSELLA			
					90	MARSELLA			
10		9		10	10		6		

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 2 - DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024

MOBIL 1

LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		
97	SERVITÁ F5	107	SAN ANDRÉS F5	117	CASA BLANCA	130	SANTA CLARA	141	PTAR	
98	SERVITÁ F11	108	SAN ANDRÉS F11	118	FONTANAR DEL RIO 1	131	MODELIA	142	PRD 1	
99	CABRERA JAPON	109	VILLAS DE GRANADA	119	FONTANAR DEL RIO 2	132	CARLOS LLERAS	143	PRD 2	
100	CANTALEJO	110	EL CARMELO F5	120	FONTANAR MINI BEISBOL	133	HAYUELOS	144	GIMNASIO DEL NORTE	
101	PRADO PINZON	111	EL CARMELO F11	121	LA GAITANA	134	HAYUELOS	145	BACHUE	
102	MAZUREN	112	VILLA LUZ F5	122	PARQUE VECINAL URB LOMBARDIA (ETAPA 1)	135	NORMANDIA	146	CIUDAD HONDA	
103	VICTORIA NORTE	113	VILLA LUZ F11	123	CIUDADELA CAFAM	136	VILLEMAR			
104	VILANOVA	114	VILLAS DEL MADRIGAL	124	BERLIN	137	PRADERA SUR			
105	VERBENAL	115	FLORENCIA	125	TIBABUYES 1	138	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			
106	UDS SINTETICA (DIOME)	116	FLORENCIA TRONQUITOS	126	TIBABUYES 2	139	LICORERA F5			
				127	CAFAM LOS GAVILANES	140	CHAMPION PRIMAVERA			
				128	REFOUS					
				129	BILBAO					
10		10		13		11		6		87

MOBIL 2

LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES	
147	EDUARTO SANTOS	156	PAVCO	163	LA ESPERANZA	174	CEDRITOS	182	FRAGUA
148	GUSTAVO RESTREPO	157	JAZMÍN	164	CLARELANDIA FUTBOL	175	TOBERIN	183	VILLA MAYOR
149	VENECIA 1	158	PEPITA	165	CLARELANDIA MINI	176	ESTRELLA NORTE		
150	VENECIA 2	159	CIUDAD MONTES F5	166	TEJAR	177	CALLE 170		
151	LAGUNETA	160	CIUDAD MONTES F5	167	CHICALA	178	BURGOS BRITALIA 1		
152	SAN JOSE CENTRO	161	SIERRA MORENA 1	168	ATALAYAS	179	BURGOS BRITALIA 2		
153	PARQUE OLAYA HERRERA	162	SIERRA MORENA 2	169	PORTAL DEL SOL	180	UNDARAJA		
154	BOSQUE SAN CARLOS			170	CAMPO VERDE 1	181	COMETAS		
155	PIJAOS			171	CAMPO VERDE 2				
				172	CAMPO VERDE 3				
				173	PRIMAVERA				
9		7		11		8		2	

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2024.

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@soliunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-011
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: ENVIO PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DICIEMBRE

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal, con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES** por medio de la presente realiza entrega de la PROGRAMACIÓN de los mantenimientos a ejecutar en el mes de diciembre.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

CC: Arq. Liliana Barbosa / IDRD

CORTE 2

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 1 - DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2024

MOBIL 1

LUNES 02/12/2024		MARTES 03/12/2023		MIERCOLES 04/12/2024		JUEVES 05/12/2024		VIERNES 06/12/2024	
1	AURORA	12	ALTOS DE LA ESTANCIA	23	NARANJOS	34	LAS CRUCES	44	SANTA ISABEL 1
2	VALLES DE CAFAM	13	ALTOS DE LA ESTANCIA	24	VILLA DEL RIO	35	LACHES	45	SANTA ISABEL 2
3	VILLA ALEMANA	14	ILLIMANI 1	25	EL RECREO	36	TERCER MILENIO 1	46	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 1
4	MIRAVALLE	15	ILLIMANI 2	26	LA TINGUA TIBANICA	37	TERCER MILENIO 2	47	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 2
5	MIRAVALLE	16	EL TALLER- EL ENSUEÑO	27	EL PORVENIR 1	38	TERCER MILENIO 3	48	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 1
6	MIRAVALLE	17	ESTANCIA	28	EL PORVENIR 2	39	LOURDES	49	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 2
7	ALFONSO LOPEZ	18	PARAISO	29	EL PORVENIR 3	40	CANDELARIA MINI	50	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 3
8	NUEVO USME	19	LA JOYA	30	EL PORVENIR 4	41	LUNA PARK	51	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 4
9	MOLINOS	20	DOMINGO LAIN	31	EL PORVENIR 5	42	ALAMEDA DE LA 12 1		
10	PALERMO	21	ARBOLIZADORA ALTA	32	EL PORVENIR 6	43	ALAMEDA DE LA 12 2		
11	MARRUECOS	22	CARACOLI	33	SAN JOSE DE MERYLAND				
	11		11		11		10		8

MOBIL 2

LUNES 02/12/2024		MARTES 03/12/2023		MIERCOLES 04/12/2024		JUEVES 05/12/2024		VIERNES 06/12/2024	
52	EL TUNAL 1	62	BUENA VISTA EL PORVENIR	71	LUCES VILLA RICA	81	DINDALITO	91	EUROPA
53	EL TUNAL 2	63	BALMORA GUADALUPE	72	ALEJANDRA	82	CAYETANO CAÑIZARES	92	EUROPA
54	EL TUNAL 3	64	LA VICTORIA 1	73	AMERICAS OCCIDENTAL	83	GILMA F11	93	METROPOLIS
55	EL TUNAL ALTERNA	65	LA VICTORIA 2	74	VILLA DE LOS SAUCES	84	GILMA F8	94	BONANZA
56	NUEVO MUZU	66	SAN CRISTÓBAL 2	75	CARVAJAL	85	GILMA F5	95	BACHUE
57	SANTA LUCIA 1	67	SAN CRISTOBAL1	76	TIMIZA F8	86	GILMA F5	96	CIUDAD HONDA
58	SANTA LUCIA 2	68	ANTIOQUIA	77	TIMIZA F11	87	GILMA MINI		
59	URB TUNJUELITO	69	CORUÑA	78	LA IGUALDAD	88	GONGONZOLA		
60	NUEVO MILENIO	70	GAITÁN CORTES	79	CASTILLA	89	MARSELLA		
61	NUEVO MILENIO			80	LAGO TIMIZA	90	MARSELLA		
	10		9		10		10		6

96

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 2 - DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2024

MOBIL 1

LUNES 09/12/2024		MARTES 10/12/2024		MIERCOLES 11/12/2024		JUEVES 12/12/2024		VIERNES 13/12/2024	
97	SERVITÁ F5	107	SAN ANDRÉS F5	117	CASA BLANCA	130	SANTA CLARA	141	PTAR
98	SERVITÁ F11	108	SAN ANDRÉS F11	118	FONTANAR DEL RIO 1	131	MODELIA	142	PRD 1
99	CABRERA JAPON	109	VILLAS DE GRANADA	119	FONTANAR DEL RIO 2	132	CARLOS LLERAS	143	PRD 2
100	CANTALEJO	110	EL CARMELO F5	120	FONTANAR MINI BEISBOL	133	HAYUELOS	144	GIMNASIO DEL NORTE
101	PRADO PINZON	111	EL CARMELO F11	121	LA GAITANA	134	HAYUELOS		
102	MAZUREN	112	VILLA LUZ F5	122	PARQUE VECINAL URB LOMBARDIA (ETAPA 1)	135	NORMANDIA		
103	VICTORIA NORTE	113	VILLA LUZ F11	123	CIUDADELA CAFAM	136	VILLEMAR		
104	VILANOVA	114	VILLAS DEL MADRIGAL	124	BERLIN	137	PRADERA SUR		
105	VERBENAL	115	FLORENCIA	125	TIBABUYES 1	138	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS		
106	UDS SINTETICA (DIOME)	116	FLORENCIA TRONQUITOS	126	TIBABUYES 2	139	LICORERA F5		
				127	CAFAM LOS GAVILANES	140	CHAMPION PRIMAVERA		
				128	REPOUS				
				129	BILBAO				
	10		10		13		11		4

MOBIL 2

LUNES 09/12/2024		MARTES 10/12/2024		MIERCOLES 11/12/2024		JUEVES 12/12/2024		VIERNES 13/12/2024	
145	EDUARTO SANTOS	154	PAVCO	161	LA ESPERANZA	172	CEDRITOS	180	FRAGUA
146	GUSTAVO RESTREPO	155	JAZMÍN	162	CLARELANDIA FUTBOL	173	TOBERIN	181	VILLA MAYOR
147	VENECIA 1	156	PEPITA	163	CLARELANDIA MINI	174	ESTRELLA NORTE		
148	VENECIA 2	157	CIUDAD MONTES F5	164	TEJAR	175	CALLE 170		
149	LAGUNETA	158	CIUDAD MONTES F5	165	CHICALA	176	BURGOS BRITALIA 1		
150	SAN JOSE CENTRO	159	SIERRA MORENA 1	166	ATALAYAS	177	BURGOS BRITALIA 2		
151	PARQUE OLAYA HERRERA	160	SIERRA MORENA 2	167	PORTAL DEL SOL	178	LINDARAJA		
152	BOSQUE SAN CARLOS			168	CAMPO VERDE 1	179	COMETAS		
153	PIJAOS			169	CAMPO VERDE 2				
				170	CAMPO VERDE 3				
				171	PRIMAVERA				
	9		7		11		8		2

85

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 3 - DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2024

	LUNES 16/12/2024		MARTES 17/12/2024		MIERCOLES 18/12/2024		JUEVES 19/12/2024		VIERNES 20/12/2024	
MOBIL 1	1	AURORA	12	ALTOS DE LA ESTANCIA	23	NARANJOS	34	LAS CRUCES	44	SANTA ISABEL 1
	2	VALLES DE CAFAM	13	ALTOS DE LA ESTANCIA	24	VILLA DEL RIO	35	LACHES	45	SANTA ISABEL 2
	3	VILLA ALEMANA	14	ILLIMANI 1	25	EL RECREO	36	TERCER MILENIO 1	46	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 1
	4	MIRAVALLE	15	ILLIMANI 2	26	LA TINGUA TIBANICA	37	TERCER MILENIO 2	47	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 2
	5	MIRAVALLE	16	EL TALLER- EL ENSUEÑO	27	EL PORVENIR 1	38	TERCER MILENIO 3	48	CIUDADELA COLSUBSIDIO FS 1
	6	MIRAVALLE	17	ESTANCIA	28	EL PORVENIR 2	39	LOURDES	49	CIUDADELA COLSUBSIDIO FS 2
	7	ALFONSO LOPEZ	18	PARAISO	29	EL PORVENIR 3	40	CANDELARIA MINI	50	CIUDADELA COLSUBSIDIO FS 3
	8	NUEVO USME	19	LA JOYA	30	EL PORVENIR 4	41	LUNA PARK	51	CIUDADELA COLSUBSIDIO FS 4
	9	MOLINOS	20	DOMINGO LAIN	31	EL PORVENIR 5	42	ALAMEDA DE LA 12 1		
	10	PALERMO	21	ARBOLIZADORA ALTA	32	EL PORVENIR 6	43	ALAMEDA DE LA 12 2		
	11	MARRUECOS	22	CARACOLI	33	SAN JOSE DE MERYLAND				
	11		11		11		10		8	
MOBIL 2	LUNES 16/12/2024		MARTES 17/12/2024		MIERCOLES 18/12/2024		JUEVES 19/12/2024		VIERNES 20/12/2024	
	52	EL TUNAL 1	62	BUENA VISTA EL PORVENIR	71	LUCES VILLA RICA	81	DINDALITO	91	EUROPA
	53	EL TUNAL 2	63	BALMORA GUADALUPE	72	ALEJANDRA	82	CAYETANO CAÑIZARES	92	EUROPA
	54	EL TUNAL 3	64	LA VICTORIA 1	73	AMERICAS OCCIDENTAL	83	GILMA F11	93	METROPOLIS
	55	EL TUNAL ALTERNA	65	LA VICTORIA 2	74	VILLA DE LOS SAUCES	84	GILMA F8	94	BONANZA
	56	NUEVO MUZU	66	SAN CRISTÓBAL 2	75	CARVAJAL	85	GILMA FS	95	BACHUE
	57	SANTA LUCIA 1	67	SAN CRISTOBAL1	76	TIMIZA F8	86	GILMA FS	96	CIUDAD HONDA
	58	SANTA LUCIA 2	68	ANTIOQUIA	77	TIMIZA F11	87	GILMA MINI		
	59	URB TUNJUELITO	69	CORUÑA	78	LA IGUALDAD	88	GONGONZOLA		
	60	NUEVO MILENIO	70	GAITÁN CORTES	79	CASTILLA	89	MARSELLA		
	61	NUEVO MILENIO			80	LAGO TIMIZA	90	MARSELLA		
	10		9		10		10		6	

96

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 4 - DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2024 TENER EN CUENTA QUE TENEMOS UN FESTIVO DEL 25 DE DICIEMBRE, POR ESTA RAZON LOS CAMPOS SE PODRAN ADELANTAR O PONER AL DIA HASTA EL DIA 30 DE DICIEMBRE

	LUNES 23/12/2024		MARTES 24/12/2024		MIERCOLES 25/12/2024		JUEVES 26/12/2024		VIERNES 27/12/2024	
MOBIL 1	97	SERVITÁ FS	107	SAN ANDRÉS FS	117	CASA BLANCA	130	SANTA CLARA	141	PTAR
	98	SERVITÁ F11	108	SAN ANDRÉS F11	118	FONTANAR DEL RIO 1	131	MODELIA	142	PRD 1
	99	CABRERA JAPON	109	VILLAS DE GRANADA	119	FONTANAR DEL RIO 2	132	CARLOS LLERAS	143	PRD 2
	100	CANTALEJO	110	EL CARMELO FS	120	FONTANAR MINI BEISBOL	133	HAYUELOS	144	GIMNASIO DEL NORTE
	101	PRADO PINZON	111	EL CARMELO F11	121	LA GAITANA	134	HAYUELOS		
	102	MAZUREN	112	VILLA LUZ FS	122	PARQUE VECINAL URB LOMBARDIA (ETAPA 1)	135	NORMANDIA		
	103	VICTORIA NORTE	113	VILLA LUZ F11	123	CIUDADELA CAFAM	136	VILLEMAR		
	104	VILANOVA	114	VILLAS DEL MADRIGAL	124	BERLIN	137	PRADERA SUR		
	105	VERBENAL	115	FLORENCIA	125	TIBABUYES 1	138	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS		
	106	UDS SINTETICA (DIOME)	116	FLORENCIA TRONQUITOS	126	TIBABUYES 2	139	LICORERA FS		
					127	CAFAM LOS GAVILANES	140	CHAMPION PRIMAVERA		
					128	REPOUS				
					129	BILBAO				
	10		10		13		11		4	
MOBIL 2	LUNES 23/12/2024		MARTES 24/12/2024		MIERCOLES 25/12/2024		JUEVES 26/12/2024		VIERNES 27/12/2024	
	145	EDUARTO SANTOS	154	PAVCO	161	LA ESPERANZA	172	CEDRITOS	180	FRAGUA
	146	GUSTAVO RESTREPO	155	JAZMÍN	162	CLARELANDIA FUTBOL	173	TOBERIN	181	VILLA MAYOR
	147	VENECIA 1	156	PEPITA	163	CLARELANDIA MINI	174	ESTRELLA NORTE		
	148	VENECIA 2	157	CIUDAD MONTES FS	164	TEJAR	175	CALLE 170		
	149	LAGUNETA	158	CIUDAD MONTES FS	165	CHICALA	176	BURGOS BRITALIA 1		
	150	SAN JOSE CENTRO	159	SIERRA MORENA 1	166	ATALAYAS	177	BURGOS BRITALIA 2		
	151	PARQUE OLAYA HERRERA	160	SIERRA MORENA 2	167	PORTAL DEL SOL	178	LINDARAJA		
	152	BOSQUE SAN CARLOS			168	CAMPO VERDE 1	179	COMETAS		
	153	PUAOS			169	CAMPO VERDE 2				
					170	CAMPO VERDE 3				
					171	PRIMAVERA				
	9		7		11		8		2	

85

Bogotá D.C., 03 de enero de 2025.

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@soliunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-060
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: ENVIO PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN ENERO

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal, con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES** por medio de la presente realiza entrega de la PROGRAMACIÓN de los mantenimientos a ejecutar en el mes de enero de 2025.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

CC: Arq. Liliana Barbosa / IDRD

CORTE 3

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 1 - DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2024

MOBIL 1

						JUEVES 02/01/2025		VIERNES 03/01/2025		
1		12		23		34	LAS CRUCES	44	SANTA ISABEL 1	
2		13		24		35	LACHES	45	SANTA ISABEL 2	
3		14		25		36	TERCER MILENIO 1	46	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 1	
4		15		26		37	TERCER MILENIO 2	47	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 2	
5		16		27		38	TERCER MILENIO 3	48	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 1	
6		17		28		39	LOURDES	49	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 2	
7		18		29		40	CANDELARIA MINI	50	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 3	
8		19		30		41	LUNA PARK	51	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 4	
9		20		31		42	ALAMEDA DE LA 12 1			
10		21		32		43	ALAMEDA DE LA 12 2			
11		22		33						
	11		11		11		10		8	96

MOBIL 2

						JUEVES 02/01/2025		VIERNES 03/01/2025		
52		62		71		81	DINDALITO	91	EUROPA	
53		63		72		82	CAYETANO CAÑIZARES	92	EUROPA	
54		64		73		83	GILMA F11	93	METROPOLIS	
55		65		74		84	GILMA F8	94	BONANZA	
56		66		75		85	GILMA F5	95	BACHUE	
57		67		76		86	GILMA F5	96	CIUDAD HONDA	
58		68		77		87	GILMA MINI			
59		69		78		88	GONGONZOLA			
60		70		79		89	MARSELLA			
61				80		90	MARSELLA			
	10		9		10		10		6	

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 2 - DEL 06 AL 10 DE ENERO 2025 TENER EN CUENTA QUE EN ESTA SEMANA ESTA EL FESTIVO DEL 6 DE ENERO, POR ESTA RAZON SE PODRAN AL DIA EN EL TRANSCURO DE LA MISMA SEMANA DE SER POSIBLE

MOBIL 1

	LUNES 06/01/2025		MARTES 07/01/2025		MIERCOLES 08/01/2025		JUEVES 09/01/2025		viernes 10/01/2025		
97	SERVITÁ F5	107	SAN ANDRÉS F5	117	CASA BLANCA	130	SANTA CLARA	141	PTAR		
98	SERVITÁ F11	108	SAN ANDRÉS F11	118	FONTANAR DEL RIO 1	131	MODELIA	142	PRD 1		
99	CABRERA JAPON	109	VILLAS DE GRANADA	119	FONTANAR DEL RIO 2	132	CARLOS LLERAS	143	PRD 2		
100	CANTALEJO	110	EL CARMELO F5	120	FONTANAR MINI BEISBOL	133	HAYUELOS	144	GIMNASIO DEL NORTE		
101	PRADO PINZON	111	EL CARMELO F11	121	LA GAITANA	134	HAYUELOS				
102	MAZUREN	112	VILLA LUZ F5	122	PARQUE VECINAL URB LOMBARDIA (ETAPA 1)	135	NORMANDIA				
103	VICTORIA NORTE	113	VILLA LUZ F11	123	CIUDADELA CAFAM	136	VILLEMAR				
104	VILANOVA	114	VILLAS DEL MADRIGAL	124	BERLIN	137	PRADERA SUR				
105	VERBENAL	115	FLORENCIA	125	TIBABUYES 1	138	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS				
106	UDS SINTETICA	116	FLORENCIA TRONQUITOS	126	TIBABUYES 2	139	LICORERA F5				
				127	CAFAM LOS GAVILANES	140	CHAMPION PRIMAVERA				
				128	REFOUS						
				129	BILBAO						
	10		10		13		11		4		85

MOBIL 2

	LUNES 06/01/2025		MARTES 07/01/2025		MIERCOLES 08/01/2025		JUEVES 09/01/2025		viernes 10/01/2025		
145	EDUARTO SANTOS	154	PAVCO	161	LA ESPERANZA	172	CEDRITOS	180	FRAGUA		
146	GUSTAVO RESTREPO	155	JAZMÍN	162	CLARELANDIA FUTBOL	173	TOBERIN	181	VILLA MAYOR		
147	VENECIA 1	156	PEPITA	163	CLARELANDIA MINI	174	ESTRELLA NORTE				
148	VENECIA 2	157	CIUDAD MONTES F5	164	TEJAR	175	CALLE 170				
149	LAGUNETA	158	CIUDAD MONTES F5	165	CHICALA	176	BURGOS BRITALIA 1				
150	SAN JOSE CENTRO	159	SIERRA MORENA 1	166	ATALAYAS	177	BURGOS BRITALIA 2				
151	PARQUE OLAYA HERRERA	160	SIERRA MORENA 2	167	PORTAL DEL SOL	178	LINDARAJA				
152	BOSQUE SAN CARLOS			168	CAMPO VERDE 1	179	COMETAS				
153	PINOS			169	CAMPO VERDE 2						
				170	CAMPO VERDE 3						
				171	PRIMAVERA						
	9		7		11		8		2		

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 3 - DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025

MOBIL 1

	LUNES 13/01/2025		MARTES 14/01/2025		MIERCOLES 15/01/2025		JUEVES 16/01/2025		VIERNES 14/01/2025		
1	AURORA	12	ALTOS DE LA ESTANCIA	23	NARANJOS	34	LAS CRUCES	44	SANTA ISABEL 1		
2	VALLES DE CAFAM	13	ALTOS DE LA ESTANCIA	24	VILLA DEL RIO	35	LACHES	45	SANTA ISABEL 2		
3	VILLA ALEMANA	14	ILUMANI 1	25	EL RECREO	36	TERCER MILENIO 1	46	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 1		
4	MIRAVALLE	15	ILUMANI 2	26	LA TINGUA TIBANICA	37	TERCER MILENIO 2	47	CIUDADELA COLSUBSIDIO F8 2		
5	MIRAVALLE	16	EL TALLER- EL ENSUEÑO	27	EL PORVENIR 1	38	TERCER MILENIO 3	48	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 1		
6	MIRAVALLE	17	ESTANCIA	28	EL PORVENIR 2	39	LOURDES	49	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 2		
7	ALFONSO LOPEZ	18	PARAISO	29	EL PORVENIR 3	40	CANDELARIA MINI	50	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 3		
8	NUEVO USME	19	LA JOYA	30	EL PORVENIR 4	41	LUNA PARK	51	CIUDADELA COLSUBSIDIO F5 4		
9	MOLINOS	20	DOMINGO LAIN	31	EL PORVENIR 5	42	ALAMEDA DE LA 12 1				
10	PALERMO	21	ARBOLIZADORA ALTA	32	EL PORVENIR 6	43	ALAMEDA DE LA 12 2				
11	MARRUECOS	22	CARACOLI	33	SAN JOSE DE MERYLAND						
	11		11		11		10		8		96

MOBIL 2

	LUNES 13/01/2025		MARTES 14/01/2025		MIERCOLES 15/01/2025		JUEVES 16/01/2025		VIERNES 14/01/2025	
52	EL TUNAL 1	62	BUENA VISTA EL PORVENIR	71	LUCES VILLA RICA	81	DINDALITO	91	EUROPA	
53	EL TUNAL 2	63	BALMORA GUADALUPE	72	ALEJANDRA	82	CAYETANO CAÑIZARES	92	EUROPA	
54	EL TUNAL 3	64	LA VICTORIA 1	73	AMERICAS OCCIDENTAL	83	GILMA F11	93	METROPOLIS	
55	EL TUNAL ALTERNA	65	LA VICTORIA 2	74	VILLA DE LOS SAUCES	84	GILMA F8	94	BONANZA	
56	NUEVO MUZU	66	SAN CRISTÓBAL 2	75	CARVAJAL	85	GILMA F5	95	BACHUE	
57	SANTA LUCIA 1	67	SAN CRISTOBAL1	76	TIMIZA F8	86	GILMA F5	96	CIUDAD HONDA	
58	SANTA LUCIA 2	68	ANTIOQUIA	77	TIMIZA F11	87	GILMA MINI			
59	URB TUNUELITO	69	CORUÑA	78	LA IGUALDAD	88	GONGONZOLA			
60	NUEVO MILENIO	70	GAITÁN CORTES	79	CASTILLA	89	MARSELLA			
61	NUEVO MILENIO			80	LAGO TIMIZA	90	MARSELLA			
	10		9		10		10		6	

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 4 - DEL 20 AL 24 DE ENERO 2025

	LUNES 20/01/2025		MARTES 21/01/2025		MIERCOLES 22/01/2025		JUEVES 23/01/2025		VIERNES 24/01/2025		
MOBIL 1	97	SERVITÁ F5	107	SAN ANDRÉS F5	117	CASA BLANCA	130	SANTA CLARA	141	PTAR	85
	98	SERVITÁ F11	108	SAN ANDRÉS F11	118	FONTANAR DEL RIO 1	131	MODELIA	142	PRD 1	
	99	CABRERA JAPON	109	VILLAS DE GRANADA	119	FONTANAR DEL RIO 2	132	CARLOS LLERAS	143	PRD 2	
	100	CANTALEJO	110	EL CARMELO F5	120	FONTANAR MINI BEISBOL	133	HAYUELOS	144	GIMNASIO DEL NORTE	
	101	PRADO PINZON	111	EL CARMELO F11	121	LA GAITANA	134	HAYUELOS			
	102	MAZUREN	112	VILLA LUZ F5	122	PARQUE VECINAL URB LOMBARDIA (ETAPA 1)	135	NORMANDIA			
	103	VICTORIA NORTE	113	VILLA LUZ F11	123	CIUDADELA CAFAM	136	VILLEMAR			
	104	VILANOVA	114	VILLAS DEL MADRIGAL	124	BERLIN	137	PRADERA SUR			
	105	VERBENAL	115	FLORENCIA	125	TIBABUYES 1	138	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			
	106	UDS SINTETICA (DIOME)	116	FLORENCIA TRONQUITOS	126	TIBABUYES 2	139	LICORERA F5			
					127	CAFAM LOS GAVILANES	140	CHAMPION PRIMAVERA			
					128	REPOUS					
					129	BILBAO					
	10		10		13		11		4		

	LUNES 20/01/2025		MARTES 21/01/2025		MIERCOLES 22/01/2025		JUEVES 23/01/2025		VIERNES 24/01/2025		
MOBIL 2	145	EDUARTO SANTOS	154	PAVCO	161	LA ESPERANZA	172	CEDRITOS	180	FRAGUA	85
	146	GUSTAVO RESTREPO	155	JAZMÍN	162	CLARELANDIA FUTBOL	173	TOBERIN	181	VILLA MAYOR	
	147	VENECIA 1	156	PEPITA	163	CLARELANDIA MINI	174	ESTRELLA NORTE			
	148	VENECIA 2	157	CIUDAD MONTES F5	164	TEJAR	175	CALLE 170			
	149	LAGUNETA	158	CIUDAD MONTES F5	165	CHICALA	176	BURGOS BRITALIA 1			
	150	SAN JOSE CENTRO	159	SIERRA MORENA 1	166	ATALAYAS	177	BURGOS BRITALIA 2			
	151	PARQUE OLAYA HERRERA	160	SIERRA MORENA 2	167	PORTAL DEL SOL	178	LINDARAJA			
	152	BOSQUE SAN CARLOS			168	CAMPO VERDE 1	179	COMETAS			
	153	PUADS			169	CAMPO VERDE 2					
					170	CAMPO VERDE 3					
					171	PRIMAVERA					
	9		7		11		8		2		

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA 5 - DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025

	LUNES 27/01/2025		MARTES 28/01/2025		MIERCOLES 29/01/2025		JUEVES 30/01/2025		VIERNES 31/01/2025		
MOBIL 1	1	AURORA	12	ALTOS DE LA ESTANCIA	23	NARANJOS	34		44		96
	2	VALLES DE CAFAM	13	ALTOS DE LA ESTANCIA	24	VILLA DEL RIO	35		45		
	3	VILLA ALEMANA	14	ILLIMANI 1	25	EL RECREO	36		46		
	4	MIRAVALLE	15	ILLIMANI 2	26	LA TINGUA TIBANICA	37		47		
	5	MIRAVALLE	16	EL TALLER- EL ENSUEÑO	27	EL PORVENIR 1	38		48		
	6	MIRAVALLE	17	ESTANCIA	28	EL PORVENIR 2	39		49		
	7	ALFONSO LOPEZ	18	PARAISO	29	EL PORVENIR 3	40		50		
	8	NUEVO USME	19	LA JOYA	30	EL PORVENIR 4	41		51		
	9	MOLINOS	20	DOMINGO LAIN	31	EL PORVENIR 5	42				
	10	PALERMO	21	ARBOLIZADORA ALTA	32	EL PORVENIR 6	43				
	11	MARRUECOS	22	CARACOLI	33	SAN JOSE DE MERYLAND					
	11		11		11		10		8		

	LUNES 27/01/2025		MARTES 28/01/2025		MIERCOLES 29/01/2025		JUEVES 30/01/2025		VIERNES 31/01/2025		
MOBIL 2	52	EL TUNAL 1	62	BUENA VISTA EL PORVENIR	71	LUCES VILLA RICA	81		91		96
	53	EL TUNAL 2	63	BALMORA GUADALUPE	72	ALEJANDRA	82		92		
	54	EL TUNAL 3	64	LA VICTORIA 1	73	AMERICAS OCCIDENTAL	83		93		
	55	EL TUNAL ALTERNA	65	LA VICTORIA 2	74	VILLA DE LOS SAUCES	84		94		
	56	NUEVO MUZU	66	SAN CRISTÓBAL 2	75	CARVAJAL	85		95		
	57	SANTA LUCIA 1	67	SAN CRISTOBAL1	76	TIMIZA F8	86		96		
	58	SANTA LUCIA 2	68	ANTIOQUIA	77	TIMIZA F11	87				
	59	URB TUNJUELITO	69	CORUÑA	78	LA IGUALDAD	88				
	60	NUEVO MILENIO	70	GAITÁN CORTES	79	CASTILLA	89				
	61	NUEVO MILENIO			80	LAGO TIMIZA	90				
	10		9		10		10		6		

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100004862 Código Web: 3V=#(e
FECHA:08-01-2025 16:09:46 FOLIOS: 7
RADICADOR: JAVIER ANDRES GACHA RODRIGUEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-092

Bogotá D. C., 08 de enero de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **REMISIÓN PROGRAMACIONES DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO**

Cordial Saludo,

Adjunto al presente nos permitimos remitir las programaciones de los mantenimientos rutinarios, allegadas por el contratista **INNOVAPARQUES,** en el marco del contrato relacionado en el asunto

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (06) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A