| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROCESO** | REVISION AVANCE DE EJECUCIÓN, FORMAS DE PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3415-2023, PROPUESTA MODIFICATORIOS. | | |
| **FECHA:** | 17/01/2025 | **LUGAR:** | OFICINA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| **HORA INICIO:** | 10:15 AM | **HORA FINALIZACIÓN:** | 11:00 AM |

| **CITADOS** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | **INSTITUCIÓN** | **CARGO** |
| JAIRO CORTEZ | Secretario de ambiente y desarrollo sostenible | Secretario SADS |
| VIVIANA MENESES | Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible | Ing. Ambiental – SADS |
| IVONNE ESTRELLA | FUNDACIÓN ONIX AVC-INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA |
| ANDRES DIAZ | CORPONARIÑO | DIRECTOR |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**ORDEN DEL DÍA**

1. SALUDO
2. SOCIALIZACION ESTADO CONTRATO 3415-2023
3. REVISION DESEMBOLSO Y MODIFICATORIO
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Saludo de bienvenida.

Se da lectura al orden del día y el mismo se aprueba por los asistentes.

Viviana Meneses,

El Dr Andrés Diaz de Corponariño, manifiesta que se había solicitado el pago respectivo, teniendo en cuenta el concepto emitido por el DAC, sin embargo, con la anterior supervisión no se dio tramite al desembolso, lo cual se considera de manera prioritaria, teniendo en cuenta que la Fundación operadora ha solventado la ejecución con recursos propios.

Modificatorio se solicita tener en cuenta que interventoría requiere también una adición en recursos para que el equipo de interventoría pueda continuar y se determine desde la Secretaría donde serían implementadas las nuevas estufas.

Viviana Meneses, expresa es importante realizar el desembolso para poder continuar con la ejecución de las acciones que se encuentran en curso. El modificatorio si es viable considerando el concepto jurídico del DAC y desde la secretaria técnicamente es viable y de parte de interventoría también se avala.

Dr. Andrés Diaz, el tiempo del modificatorio serían 4 meses sin embargo dependerá de la definición de usuarios.

Respecto al adicionar recursos a la interventoría se considera viable, sin embargo, se establece desde la secretaria que se hará la respectiva consulta.

Interventoría manifiesta que los recursos que se pueden adicionar serían desde lo que está establecido para utilidad e imprevistos que no está contratado por ser una Fundación el operador.

El Dr. Sxxxx manifiesta si no existe la posibilidad de realizar alguna actividad relacionada con los predios en donde no se puede realizar las acciones de restauración ecológica, sin embargo, se manifiesta que no se podría porque son predios que se encuentran en proceso avanzado

Dr. Xxxx Porque no se realizó el desembolso? Interventoría manifiesta que fue un tema de interpretación de lo establecido en el contrato, sin embargo, se dio cumplimiento con todo lo establecido por el operador para poder realizar el desembolso, y desde interventoría se avaló el pago, sin encontrar disposición desde la supervisión para el trámite del desembolso.

Se procederá con el trámite del desembolso correspondiente y se realizará las consultas correspondientes para el modificatorio solicitado desde el operador y se informará lo pertinente

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 11:00 am.

| Gobernación de NARIÑO | **OBJETO:** RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE JUANAMBÚ Y GUÁITARA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | **LISTA DE ASISTENCIA** | ONIX AVC FUNDACIÓN |
|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 17 Enero/25 | **HORA:** | 10.am | **MUNICIPIO:** Pasto | **CORREGIMIENTO:** (Nar.) |
| **RESPONSABLE DE ACTIVIDAD Y/O REUNION:** | | | | | |
| **ACTIVIDAD:** | Reunión Avance Contratos GN 3415-2023, GN 3922-2023 | | | | |
| **OBJETIVO:** | Reunión Pago. Contratos. | | | | |

**ASISTENTES**

| N° | NOMBRE | CEDULA | CONTACTO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margarita Miranda | 59835001 | 3164800926 | Corponariño | |
| 2 | Jaime Estrella | 36953092 | 3136374724 | Fun Onix Interventor | |
| 3 | Laura Flores Rojas | 1085253794 | 3045875400 | Contratista SADS | |
| 4 | Jairo E Cortes | 12916234 | 3124727078 | Gob. Nariño | |
| 5 | Yana M. Geraldo | 36.308.376 | 3113455885 | Fund Onix | |
| 6 | Viviana Nelesey N. | 1085274491 | 3013451757 | Gob. Nariño SADS | |
| 7 | Daniela Concha Mesias | 1085337991 | 3157073014 | Gobernacion Nariño | |
| 8 | Jose A Diaz B2. | 94.454.880 | 3154352990 | Corponariño | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

**Nota 1.** Autorizo a la Fundación ONIX-AVC para hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales.

Powered by CamScanner