
ACLARACIÓN ACTA DE INICIO

ACLARACIÓN ACTA DE INICIO CONTRATO CCE-090-2025

Considerando que el acta de inicio de ejecución del contrato CCE-090-2025, en la sección de "plazo de ejecución", se indicó que el plazo de ejecución del contrato en mención es hasta el 30 de abril de 2024, se aclara que por error de digitación se estableció la fecha fin para el año 2024, cuando la realidad corresponde a que el plazo de ejecución termina hasta el 30 de abril del año 2025, esto de acuerdo con la información del contrato guardada en SECOP II:



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7270935
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/01/2025 6:23:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CCE-090-2025
Objeto del contrato	Prestar los servicios de administración de la infraestructura en nube del aplicativo Poxta, a través del cual se atienden las solicitudes de los grupos de interés relacionados con los servicios de información para la compra pública
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	348 Días
Fecha de inicio de contrato	27 días de tiempo transcurrido *(22/01/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No *
Fecha de inicio de liquidación	1/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

En este sentido la información correcta corresponde a la siguiente:


Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de abril de 2025 contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de sus requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

ACLARACIÓN ACTA DE INICIO



Firma el 19/02/2025 a las 10:00 am

HERNÁN CAMILO LOZANO OCHOA
SUPERVISOR



Firma el 19/02/2025 a las 10:02 am

LUIS FELIPE GOMEZ OSORIO
SUPERVISOR