	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO NOVEDADES A LA CONTRATACIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-MN-001-FM-004	VERSIÓN: 002	FECHA: 09/08/2023	PÁGINA 1 DE 1

DATOS DEL CONTRATO			
FECHA DE LA SOLICITUD	17/02/2025		
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN Y/O ACLARATORIA		
CONSECUTIVO DE CONTRATO No.	032	NOMBRE DEL CONTRATO SECOP II	CPS-032-2025
CONTRATISTA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	Victor Mejia	TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.	79504529
REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA	N/A	TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.	N/A
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA CORDINACION DE LA RED BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
FECHA INICIO	17/01/2025	FECHA FIN PROGRAMADA	30/08/2025
No. CDP	2025000033	FECHA CDP	16/01/2025
No. RP	2025000030	FECHA RP	17/01/2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$30,821,700	No. CDP ADICIÓN	N/A
VALOR ADICIÓN	$0	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30,821,700
VALOR EJECUTADO	$0	VALOR SIN EJECUTAR	$30,821,700

JUSTIFICACIÓN DE LA NOVEDAD
Teniendo en cuenta el periodo de suspensión del contrato durante el veintinueve (29) de enero de 2025 y el diez (10) de febrero de 2025, los cuales corresponden a trece (13) días, y de conformidad con el parágrafo segundo de la cláusula décima novena del presente contrato, las partes han acordado que dicho plazo será modificado en el sentido, de ampliar el término de ejecución, por lo tanto, el plazo de ejecución quedará de siete (7) meses y trece (13) días.

EN CASO DE SER CESIÓN			
NOMBRE DE CESIONARIO	N/A	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	N/A
PERFIL DEL CESIONARIO (PROFESIONAL ÁREA, TÉCNICO, TECNÓLOGO O EMPÍRICO)	N/A	EXPERIENCIA CESIONARIO (PROFESIONAL, LABORAL Y/O RELACIONADA) TÉRMINO EN DÍAS	N/A
FECHA DE CESIÓN	N/A		
VALOR PENDIENTE A PAGAR AL CEDENTE		VALOR A CEDER	

EN CASO DE SER ADICIÓN Y /O PRORROGA			
VALOR ADICIÓN	$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
No. CDP ADICIÓN	N/A	FECHA CDP ADICIÓN	N/A
TÉRMINO DE LA PRORROGA EN CASO DE EXTENDERSE EL TÉRMINO (FECHA FINAL EFECTIVA)	29/08/2025		
OBLIGACIONES QUE SE ADICIONAN	N/A		
MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO (DEBE TENERSE EN CUENTA EL VALOR EJECUTADO Y EL QUE ESTÁ POR EJECUTAR)	N/A		

EN CASO DE SER SUSPENSIÓN			
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	0	FECHA DE TERMINACIÓN EFECTIVA	N/A
LA SUSPENSIÓN MODIFICA EL TÉRMINO DEL CONTRATO SI O NO	N/A	JUSTIFIQUÉ MOTIVO EN CASO DE MODIFICAR TÉRMINO	N/A

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	VALOR A LIBERAR EN NÚMEROS Y LETRAS	N/A
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	N/A		

NOTA* EN ESTE CASO DEBE DILIGENCIARSE ADICIONALMENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO.

FIRMA DE RESPONSABLES			
NOMBRE SUPERVISOR DE CONTRATO	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ	FIRMA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO	N/A	FIRMA	
NOMBRE DIRECTOR EJECUTIVO (QUIEN APRUEBA)	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ	FIRMA	