Outlook

Fwd: Solicitud prorroga N° 2

Desde BLANCA CASTRO <consuintersas2011@gmail.com>
Fecha Lun 17/02/2025 9:06
Para Leidy Mariana Calvete Ramirez <lcalveter@sena.edu.co>

4 archivos adjuntos (528 KB)

cominicado entrega (2) (1).pdf; Certificado Demoras Entrega.pdf; OFICIO DE SOLICITUD DE PRORROGA AGROPECUARIO (1).pdf; CARTA CONSORCIO AGROPECUARIO.pdf;

No suele recibir correo electrónico de consuintersas2011@gmail.com. Por qué es esto importante

---------- Forwarded message ---------
De: **BLANCA CASTRO** <consuintersas2011@gmail.com>
Date: vie, 14 feb 2025 a las 18:01
Subject: Solicitud prorroga N° 2
To: <lcalveter@sena.edu.co>

Buenas tardes

Envío documentos de solicitud de prórroga y documentos para sustentar la misma

--

NIT. 900448417-6
CARRERA 24 # 22 - 17 B. 7 DE AGOSTO
CEL. 3112149484

Por favor, antes de imprimir este documento considere la necesidad de hacerlo.
Si es inevitable, hágalo preferiblemente en papel reciclado. ¡Gracias!
Cuidar nuestra tierra es responsabilidad de todos.

--

NIT. 900448417-6
CARRERA 24 # 22 - 17 B. 7 DE AGOSTO
CEL. 3112149484

Por favor, antes de imprimir este documento considere la necesidad de hacerlo.

Si es inevitable, hágalo preferiblemente en papel reciclado. ¡Gracias!

Cuidar nuestra tierra es responsabilidad de todos.

CONSORCIO AGROPECUARIO 2024

Arauca 14 de febrero de 2025

Señora:
LEIDY MARIANA CALVETE RAMIREZ
Supervisora

Asunto: Solicitud de prorroga a la suspensión No 1 del contrato CO1.PCCNTR.7067685


De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para comunicarles que en marco de la ejecución del contrato de la referencia, se adelantaron las diligencias de compra de los productos contratados, proceso en el que hemos enfrentado dificultades en la recepción de la totalidad de los mismos debido a retrasos logísticos con proveedores tanto dentro como fuera de la ciudad; adicionalmente, algunos de los productos son de origen importado y actualmente nos encontramos a la espera de su arribo al país. Por lo anterior se han generado demoras en los tiempos de entrega. Dado que los proveedores han informado que las entregas se podrán realizar hasta inicios del mes de marzo del presente año 2025, solicitamos su aprobación para extender el plazo de la suspensión a fin de cumplir con la totalidad del suministro en los términos contractuales.

Soportado en lo anterior se solicita se estudie la posibilidad de hacer una prórroga de veinte (20) días a la suspensión N°2 del Contrato de Suministros No. CO1.PCCNTR.7067685 de 2024, suscrito a nombre del Consorcio Agropecuario 2024, identificado con NIT 9018922817-5

Aclaramos que nos comprometemos a mantener vigentes las pólizas del presente contrato y cumplir todos los requisitos para continuar la ejecución y efectuar el proceso de liquidación.

Agradecemos su comprensión y gestión frente a esta solicitud. Quedamos atentos a su respuesta y a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente,



BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA
R/L CONSORCIO AGROPECUARIO 2024
NIT-901892817-5
Correo consuintersas2011@gmail.com

Equipos De Presion DM SAS
NIT 901443800-5

Bogotá, febrero 14 de 2025

Sr. Consorcio Agropecuario
Arauca

Asunto: Confirmación de Envío de Pedido

Esperamos que este mensaje le encuentre bien. Le informamos que su pedido será despachado el próximo lunes, debido a que una de las referencias incluidas en su solicitud requirió ser fabricada especialmente para garantizar su disponibilidad y calidad.

Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causarle y agradecemos su comprensión. Tan pronto como el pedido sea enviado, le compartiremos el número de guía para su seguimiento.

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional. Agradecemos su confianza.

Cordialmente:

Ing. Daniel Melenje
Equipos de Presión DM SAS
Bombas360.com
Tel. 301 2165063

CERTIFICADO DE DEMORA EN FABRICACIÓN

HIDROPONIA AGRO INDUSTRIAL SAS
NIT 901190043-9
COTA – CUNDINAMARCA

Fecha: 14/02/2025
Ref: Demora en Fabricación por Falta de Materia Prima

A quien corresponda,

Por medio del presente, HIDROPONIA AGRO INDUSTRIAL SAS informa que debido a la falta de materia prima necesaria para la fabricación de la estantería metálica, ha habido un retraso en el proceso de producción.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda haber causado y queremos reiterar nuestro compromiso con la calidad y el cumplimiento de los plazos de entrega. Nos complace informar que hemos resuelto los problemas de abastecimiento y garantizamos que la entrega de los productos pendientes se realizará la próxima semana, a partir del día Jueves 20 de Febrero del 2025.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Atentamente,



NOMBRE: CARLOS ARTURO ROJAS MILLÁN
Representante Legal
HIDROPONIA AGRO INDUSTRIAL SAS
CC. 79.502.893

Imposeg INDUSTRIAL S.A.S.

Bogotá, febrero 14 de 2025

Señores:
CONSORCIO AGROPECUARIO
NIT. 901892817-5
La Ciudad

Asunto: Notificación sobre disponibilidad de productos

Por medio de la presente, me permito informarles, de manera respetuosa, que, en relación con su solicitud de adquisición de los **Productos solicitados**, lamentablemente no hemos podido cumplir con la entrega de lo solicitado en este momento.

Esto se debe a que nuestros proveedores nos han comunicado que, debido a ajustes en inventario e importación, las entregas se encuentran programadas para un plazo aproximado de 15 días, contados a partir de la fecha actual.

Agradecemos su comprensión y la oportunidad que nos brindan de ser su proveedor en esta compra.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o inquietud adicional.

Cordialmente,



Rafael A. Cita Rueda
Director Comercial Bogotá
3148809371