**INFORME DE OBRA No 2**
**PERIODO: 23 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024**

**MUNICIPIO DE FLORENCIA**
**CONTRATANTE**




***CONTRATO DE OBRA No. 20240001 cuyo Objeto es:***

**"MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA SEÑALIZACION VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA."**

**SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD**
**JAIME EDUARDO BECERRA CORREA**
**SUPERVISOR**

# INFORME DE OBRA No. 2



**CONTRATO DE OBRA No. 20240001 cuyo Objeto es el "MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA SEÑALIZACION VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA".**

**23 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024**
**FLORENCIA - CAQUETÁ**

## 1- INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | 20240001 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA |
| **CONTRATANTE:** | MUNCIPIO DE FLORENCIA |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA SEÑALIZACION VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| **CONTRATISTA:** | CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | QUINIENTOS VEINTE MILLONES TRES MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE ($520.003.700,00). |
| **DURACION UNICIAL DEL CONTRATO:** | TRES (03) MESES |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **ADICCIÓN AL CONTRATO SEGÚN ACTA No. 005** | TRECE (13) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 18 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |

## 2 - INFORMACION DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO

**POLIZAS A LA FECHA DEL CONTRATO**

| GARANTIA | NUMERO DE POLIZA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMINETO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 61-44-101055399 | 26/08/2024 | 27/03/2025 | $ 78.000.555.00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 61-44-101055399 | 26/08/2024 | 27/11/2027 | $ 26.000.185.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 61-44-101055399 | Un (01) año | Un (01) año | $ 52.000.370.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 61-40-101020123 | 26/08/2024 | 27/11/2027 | $ 260.000.000.00 |

## 3 – LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO

Florencia, conocida como la **"Puerta de Oro de la Amazonia"**, es la capital del departamento del Caquetá, en Colombia. Está ubicada en el piedemonte amazónico, a orillas del río Hacha, con coordenadas aproximadas de 1°37'N y 75°36'O. Tiene una extensión territorial de **2.229 km²** y una población estimada de **160.000 habitantes** según el último censo.

Fue fundada el **25 de diciembre de 1902** por Doroteo de Pupiales y se erigió como municipio en 1912. Actualmente, es un importante centro administrativo y económico del departamento, destacándose por su biodiversidad y su cercanía a parques naturales como el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos.

En términos de ordenanza, Florencia cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que regula el uso del suelo, el crecimiento urbano y la preservación ambiental, adaptándose a las condiciones de su entorno amazónico y su desarrollo sostenible.




Ilustración 1 localización general del contrato

Entre tanto, el proyecto se desarrollará en toda el área urbana del municipio de Florencia y se llevara a cabo en puntos específicos que serán notificados en el transcurso del proyecto.

## 4. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra contempla las siguientes actividades que son:

- Realizar la demarcación horizontal en las diferentes vías del municipio de Florencia.
- Realizar la señalización vertical en diferentes vías del municipio de Florencia.
- Realizar la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos del municipio de Florencia.

El tránsito es un factor esencial para el crecimiento y transformación del municipio de Florencia, impactando directamente en la planificación económica y urbana. La demarcación vial, como herramienta clave de seguridad, complementa dispositivos como señales y semáforos, minimizando accidentes y mejorando la movilidad para peatones y conductores. Sin embargo, la ciudad enfrenta desafíos como el aumento indiscriminado del parque automotor, especialmente motocicletas, la falta de cultura ciudadana, la escasa demarcación horizontal y las fallas en las 28 intersecciones semafóricas existentes, lo que ha generado altos índices de accidentalidad, congestión, deterioro de la malla vial y riesgos para la seguridad vial. A pesar de contar con avenidas principales, glorietas y vías que conectan con el interior del país y municipios vecinos, se requiere implementar estrategias integrales como campañas educativas, modernización de semáforos y mantenimiento de la infraestructura vial para garantizar una movilidad eficiente y segura que continúe impulsando el desarrollo de la ciudad.

## 5. ASPECTOS TECNICOS

### 5.1 ACTA DE INICIO DE OBRA

El acta de inicio de obra tiene fecha del 19 de septiembre del año 2024, con un plazo de ejecución de 3 meses.

### 5.2 SOCIALIZACION

L a socialización del contrato de obra se realizó a través de redes sociales por los medios de información digitales y compartidos por los medios digitales de la alcaldía municipal y la secretaria de tránsito.




Ilustración 2 Socialización Lente Regional

### 5.4 PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA

El personal minino requerido de profesionales para la obra de acuerdo con las especificaciones del personal es el que se muestra en la siguiente tabla.

| Profesionales (equipo minino) |
|---|
| Director de Obra |
| Residente de obra |
| Tecnólogo/técnico de salud ocupacional |

Tabla 1 Profesionales

## 5.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATO OBRA

| CODIGO | ACTIVIDAD/INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNTARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2024** | | | | | |
| **P-2** | **Realizar la demarcación horizontal en las diferentes vías del municipio de Florencia** | | | | **$ 427.197.700.00** |
| P-2.3 | Realizar la demarcación linea longitudinal en pintura tráfico base solvente en vías de Florencia | METRO LINEAL | 37000 | $ 5.000.00 | $ 185.000.000.00 |
| P-2.4 | Realizar las marcas viales en pintura tráfico base solvente en vías del municipio de Florencia | METRO CUADRADO | 3709 | $ 65.300.00 | $ 242.197.700.00 |
| P-3 | **Realizar la señalización vertical en diferentes vías del municipio de Florencia** | | | | **$ 69.226.000.00** |
| P-3.1 | Suministrar e instalar hitos para canalización de tráfico en vías principales de Florencia | NÚMERO | 370 | $ 89.800.00 | $ 33.226.000.00 |
| P-3.2 | Suministrar e instalar señales verticales SR, SP Y SI de 60 x 60 cms en vías de Florencia | NÚMERO | 60 | $ 600.000.00 | $ 36.000.000.00 |
| **P-4** | **Realizar la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos del municipio de Florencia** | | | | $ 23.580.000.00 |
| P-4.1 | Realizar la construcción de reductores de velocidad parabólicos en concreto reforzado DER 3000 PSI | METRO LINEAL | 36 | $ 655.000.00 | $ 23.580.000.00 |
| **TOTAL 2024** | | | | | **$ 520.003.700.00** |

Tabla 2 Presupuesto de contrato de obra

## 5.6 MODIFICACIÓNES DE CONTRATO

### 5.6.1 ACTA DE MAYORES, MENORES Y CREACION DE ITEMS NUEVOS

El día 03 de octubre de 2024 se suscribió la solicitud de modificación de contrato teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas que corresponden a la creación de ítems nuevos. Por lo tanto, se actualizan las actividades del contrato quedando así:

| CODIGO | ACTIVIDAD/INSUMO | UND | CANTIDAD INICIAL | VALORES NUEVOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| **P-2** | **Realizar la demarcación horizontal en las diferentes vías del municipio de Florencia** | | | **$** | | **100.123.376.60** |
| P-2.3 | Realizar la demarcación linea longitudinal en pintura tráfico base solvente en vías de Florencia | ML | 37000 | 5302 | $ 5.000.00 | $ 26.511.992.60 |
| P-2.4 | Realizar las marcas viales en pintura tráfico base solvente en vías del municipio de Florencia | M2 | 3709 | 1127.28 | $ 65.300.00 | $ 73.611.384.00 |
| P-3 | **Realizar la señalización vertical en diferentes vías del mu** | | | **$** | | **115.800.000.00** |
| P-3.1 | Suministrar e instalar hitos para canalización de tráfico en vías principales de Florencia | UND | 370 | 0 | $ 89.800.00 | $ - |
| P-3.2 | Suministrar e instalar señales verticales SR, SP Y SI de 60 x 60 cms en vías de Florencia | UND | 60 | 193 | $ 600.000.00 | $ 115.800.000.00 |
| **P-4** | **Realizar la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos del municipio de Florencia** | | | **$** | | **-** |
| P-4.1 | Realizar la construcción de reductores de velocidad parabólicos en concreto reforzado DER 3000 PSI | ML | 36 | 0 | $ 655.000.00 | $ - |
| **NP** | **ITEM NO PREVISTOS** | | | **$** | | **304.080.323.40** |
| NP-1.1 | Construcción de resalto trapezoidal o pompeyano en concreto de 3000 PSI con pintura tráfico | ML | | 20.5 | $ 1.874.413.00 | $ 38.425.466.50 |
| NP-1.2 | Suministro e instalación de reductor portatil con viga soporte de 3000 PSI, incluye excavación y retiro de sobrantes | ML | | 385.10 | $ 648.640.00 | $ 249.791.264.00 |
| NP-1.3 | Suministro e instalación de reductor portatil | ML | | 36 | $ 340.101.00 | $ 12.243.636.00 |
| NP-1.4 | Realizar la demarcación sobre imprimante, pintura tráfico base solvente en vías del municipio de florencia | M2 | | 60.9 | $ 59.441.00 | $ 3.619.956.90 |
| **TOTAL 2024** | | | | | | **$ 520.003.700.00** |

Tabla 3 Modificación a contrato de obra

## 5.6.2 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Se suscribió la solicitud de modificación de contrato de obra Nª 2. Por lo tanto, se actualizan las cantidades del contrato quedando así:

| CODIGO | ACTIVIDAD/INSUMO | UND | CANTIDAD INICIAL | VALORES ANTIGUOS | | ACTA MODIFICATORIA 1 | | | ACTA MODIFICATORIA 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | | | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| **P-2** | **Realizar la demarcación horizontal en las diferentes vías del municipio de Florencia** | | | **$** | **427.197.700.00** | **$** | | **100.123.376.60** | **$** | **427.197.699.82** |
| P-2.3 | Realizar la demarcación linea longitudinal en pintura tráfico base solvente en vías de Florencia | ML | 37000 | $ 5.000.00 | $ 185.000.000.00 | 5302 | | $ 26.511.992.60 | 18000 | $ 90.000.000.00 |
| P-2.4 | Realizar las marcas viales en pintura tráfico base solvente en vías del municipio de Florencia | M2 | 3709 | $ 65.300.00 | $ 242.197.700.00 | 1127.28 | | $ 73.611.384.00 | 5164 | $ 337.197.699.82 |
| P-3 | **Realizar la señalización vertical en diferentes vías del mu** | | | **$** | **69.226.000.00** | **$** | | **115.800.000.00** | **$** | **69.226.000.00** |
| P-3.1 | Suministrar e instalar hitos para canalización de tráfico en vías principales de Florencia | UND | 370 | $ 89.800.00 | $ 33.226.000.00 | 0 | | $ - | 0 | $ - |
| P-3.2 | Suministrar e instalar señales verticales SR, SP Y SI de 60 x 60 cms en vías de Florencia | UND | 60 | $ 600.000.00 | $ 36.000.000.00 | 193 | | $ 115.800.000.00 | 115 | $ 69.226.000.00 |
| P-4 | **Realizar la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos del municipio de Florencia** | | | **$** | **23.580.000.00** | **$** | | **-** | **$** | **-** |
| P-4.1 | Realizar la construcción de reductores de velocidad parabólicos en concreto reforzado DER 3000 PSI | ML | 36 | $ 655.000.00 | $ 23.580.000.00 | 0 | | $ - | 0 | $ - |
| NP | **ITEM NO PREVISTOS** | | | **$** | **-** | **$** | | **304.080.323.40** | **$** | **23.580.000.00** |
| NP-1.1 | Construcción de resalto trapezoidal o pompeyano en concreto de 3000 PSI con pintura tráfico | ML | | | $ - | 20.5 | $ 1.874.413.00 | $ 38.425.466.50 | 0 | $ - |
| NP-1.2 | Suministro e instalación de reductor portatil con viga soporte de 3000 PSI, incluye excavación y retiro de sobrantes | ML | | | $ - | 385.10 | $ 648.640.00 | $ 249.791.264.00 | 36.35 | $ 23.580.000.00 |
| NP-1.3 | Suministro e instalación de reductor portatil | ML | | | | 36 | $ 340.101.00 | $ 12.243.636.00 | 0 | $ - |
| NP-1.4 | Realizar la demarcación sobre imprimante, pintura tráfico base solvente en vías del municipio de florencia | M2 | | | | 60.9 | $ 59.441.00 | $ 3.619.956.90 | 0 | $ - |
| TOTAL 2024 | | | | | $ 520.003.700.00 | | | $ 520.003.700.00 | | $ 520.003.700.00 |

Tabla 4. Modificación al contrato Nº2

## 5.7 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

El día 19 de septiembre se firma acta de inicio y se procede a iniciar actividades, las cuales comprenden desde la búsqueda del personal no calificado hasta la preparación de los distintos materiales para la construcción.

**5.7.1 REALIZAR LA DEMARCACIÓN LINEA LONGITUDINAL EN PINTURA TRÁFICO BASE SOLVENTE EN VÍAS DE FLORENCIA.** Esta actividad se lleva a cabo con la pintada de las líneas longitudinales del pavimento, por lo que lo primero es realizar un reconocimiento de la zona para luego realizar un replanteo en campo y realizar un premarcado de la zona conociendo así las guías que se usaran para la posterior aplicación de la pintura tráfico, se busca un horario pertinente para la aplicación de la pintura ya que con ella se debe aplicar la microesfera y con la finalidad de

no presentar incidentes se usan generalmente los horarios de la noche para esta actividad. Se realiza la aplicación de la pintura mientras se aplica la microesfera por gravedad en conjunto ya que esta debe quedar sobre la superficie a pintar.



Ilustración 3,4,5 Demarcación línea longitudinal

**5.7.2 REALIZAR LAS MARCAS VIALES EN PINTURA TRÁFICO BASE SOLVENTE EN VÍAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.** Esta actividad se lleva a cabo con la pintada de las leyendas, pictogramas, paso cebra y otras demarcaciones sobre el pavimento, por lo que lo primero es realizar un reconocimiento de la zona para luego realizar un replanteo en campo y realizar un premarcado de la zona conociendo así las guías que se usaran para la posterior aplicación de la pintura tráfico, se busca un horario pertinente para la aplicación de la pintura ya que con ella se debe aplicar la microesfera y con la finalidad de no presentar incidentes se usan generalmente los horarios de la noche para esta actividad. Se realiza la aplicación de la pintura con el uso de plantillas mientras se aplica la microesfera por gravedad en conjunto ya que esta debe quedar sobre la superficie a pintar.



Ilustración 6,7,8 Demarcación de paso cebra, línea de detención y flechas

## 6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 6.1 PERSONAL DE OBRA

El personal profesional para la obra

| Profesionales |
|---|
| Representante legal de la firma<br><br>Paulo Cesar Rivera Calderón |
| Director de Obra<br><br>Yohn Edison Polo Garzón |
| Residente de obra<br><br>Diego Fernando Taborda Gómez |
| Tecnólogo/técnico de salud ocupacional<br><br>Martha Lucia Giraldo |

Tabla 4 Registro de profesionales

El personal no profesional se encuentra el maestro de obra, oficiales de obra y ayudantes, esos ingresan de acuerdo con las actividades que se tengan en la obra.

### 6.2 EQUIPO O MAQUINARIA DE OBRA.

En la obra se ha necesitado maquinaria o el equipo que nosotros como contratista hemos puesto a disposición de la obra.

A continuación, se relaciona el equipo o la maquinaria.



Fotografías 9,10,11,12 Maquinaria y equipo de obra

**5.3 MATERIALES DE OBRA**

Los materiales que se han llevado a la obra como el concreto, acero, ángulos, y otros materiales de ferretería cumplen con todos los estándares de calidad para contar con la mejor calidad en obra.

## 5.4 SOPORTES DE CLIMA DE LA OBRA.

**Mes de septiembre 2024**





Ilustración 13 Soporte clima mes de septiembre

**Mes de octubre 2024**





Ilustración 14 Soporte clima mes de octubre

**Mes de noviembre 2024**





Ilustración 15 Soporte clima mes de noviembre

**Mes de diciembre 2024**





Ilustración 16 Soporte clima mes de diciembre

Los gráficos muestran el número mensual de los días de sol, en parcialmente nublados, nublados y precipitaciones.

## 6. ASPECTOS FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA SEÑALIZACION VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| **CONTRATISTA** | ALCALDIA DE FLORENCIA |
| **VALOR DEL CONTRATO** | QUINIENTOS VEINTE MILLONES TRES MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE ($520.003.700,00). |
| **VALOR DE EJECUCION EN OBRA ACTA No. 1** | CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS PESOS M/CTE ($ 468.003.330,00) |
| **VALOR DE EJECUCION EN OBRA ACTA No. 2** | CINCUENTA Y UN MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 51.774.370,00) |
| **% EJECUCION** | 99.96 % |
| **VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO** | DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($226.000.00) |

## ACTIVIDADES EJECUCION %

| CODIGO | ACTIVIDAD/INSUMO | UND | CANTIDAD INICIAL | ACTA MODIFICATORIA 1 | | ACTA MODIFICATORIA 2 | | VALORES EJECUTADOS ACTA 1 | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | VALORES EJECUTADOS ACTA 2 | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD |
| P-2 | Realizar la demarcación horizontal en las diferentes vías del municipio de florencia | | | $ | 100.123.376.80 | $ | 427.197.700.00 | $ | 375.423.330.00 | 88% | $ | 51.774.370.00 | 12% |
| P-2.3 | Realizar la demarcación línea longitudinal en pintura tráfico base solvente en vías de Florencia | ML | 37000 | 8302 | $ 26.511.892.60 | 18000 | $ 90.000.000.00 | 14854.0 | $ 74.270.000.00 | 83% | 3146.0 | $ 15.730.000.00 | $ 19.061.512.21 |
| P-2.4 | Realizar las marcas viales en pintura tráfico base solvente en vías del municipio de Florencia | M2 | 8709 | 1127.28 | $ 73.611.384.00 | 5164 | $ 337.197.700.00 | 4611.84 | $ 301.153.330.00 | 89% | 552.0 | $ 36.044.370.00 | $ 40.358.440.21 |
| P-3 | Realizar la señalización vertical en diferentes vías del municipio de Florencia | | | $ | 115.800.000.00 | $ | 69.226.000.00 | $ | 69.000.000.00 | 99.67% | $ | - | 0.00% |
| P-3.1 | Suministrar e instalar Ntos para canalización de tráfico en vías principales de Florencia | UND | 370 | | $ - | 0 | $ - | | $ - | | | | |
| P-3.2 | Suministrar e instalar señales verticales SR, SP Y SI de 60 x 60 cms en vías de Florencia | UND | 60 | 103 | $ 115.800.000.00 | 115 | $ 69.226.000.00 | 115 | $ 69.000.000.00 | 100% | | $ - | |
| P-4 | Realizar la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos del | | | $ | - | $ | - | $ | - | | $ | - | |
| P-4.1 | Realizar la construcción de reductores de velocidad parabólicos en concreto reforzado DER 3000 PSI | ML | 36 | 0 | $ - | 0 | $ - | | $ - | | | $ - | |
| NP | ITEM NO PREVISTOS | | | $ | 304.080.323.40 | $ | 23.580.000.00 | $ | 23.580.000.00 | 100.0% | $ | - | 0.0% |
| NP-1.1 | Construcción de resalto trapezoidal o pompeyano en concreto de 3000 PSI con pintura tráfico | ML | | 20.3 | $ 38.425.466.50 | 0 | $ - | | $ - | | 0 | $ - | |
| NP-1.2 | Suministro e instalación de reductor portatil con viga soporte de 3000 PSI, incluye excavación y retiro de sobrantes | ML | | 383.10 | $ 249.791.264.00 | 36.35 | $ 23.580.000.00 | 36.35 | $ 23.580.000.00 | 100% | | $ - | |
| NP-1.3 | Suministro e instalación de reductor portatil | ML | | 36 | $ 12.243.636.00 | | $ - | | $ - | | | $ - | |
| NP-1.4 | Realizar la demarcación sobre imprimante, pintura tráfico base solvente en vías del municipio de florencia | M2 | | 60.9 | $ 3.619.956.90 | | $ - | | $ - | | | $ - | |
| TOTAL 2024 | | | | | $ 520.003.700.00 | | $ 520.003.700.00 | | $ 468.003.330.00 | 90.00% | | $ 51.774.370.00 | 9.96% |

Tabla 5 Porcentaje de ejecución

DIRECTOR DE LA OBRA
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD
CONTRATISTA



Escaneado con CamScanner

23/12/2024
soleado
Director
Presidente
Sso
Maestro
6 Ayudantes
se continua con pintura de fleche legend, color
demás decoración, además de la decoración
final de la vía.

Dep. Presidente

Supervisor

26/12/2024
soleado
Director
Presidente
Sso
Maestro
6 Ayudantes
se continua con pintura de fleche, legend, color
demás decoración, además de la decoración
final de la vía.

Dep. Presidente

Supervisor

23/12/2024
soleado
Director
Presidente
Sso
Maestro

Escaneado con CamScanner

6 Ayudante

se realiza reunión con el personal, se celebra la finalización de actividades y se procede a realizar la documentación pertinente para radicar

Residente

Supervisor

28/12/2024

Director

Residente

SISO

Representante legal

Supervisor se da finalizada la obra, se elaboran actas y cuentas, se reciben cuentas y se da liquidación al contrato.

Residente

Supervisor

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

**CERTIFICADO**

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**PAULO CESAR RIVERA CALDERON** identificado con cedula de ciudadanía No 79.791.055 en mi condición de representante legal de **CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD CIACEM S.A.S** identificada con NIT 900.876.695-2, bajo la gravedad de juramento, y **SANDRA PATRICIA PARRA TORRES** identificada con cedula de ciudadanía No 40.769.946 de Florencia, en mi condición de contador público, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales y pensiones, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Florencia, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

**PAULO CESAR RIVERA CALDERON**
CC 79791055 de Bogotá D.C
Representante Legal CIACEM S.A.S

**SANDRA PATRICIA PARRA TORRES**
CC 40769946 de Florencia
Contador Publico
TP 118739-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

118739-T

SANDRA PATRICIA
PARRA TORRES
C.C. 40769946
RESOLUCION INSCRIPCION 129
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 18/05/2006

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

128606



214905

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.769.946
PARRA TORRES
APELLIDOS
SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1967
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
O+ G.S RH
F SEXO

15-DIC-1986 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4400100-00442445-F-0040769946-20130823 0033586976A 1 8082358613

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1146FEEFAFF4548

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA PARRA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40769946 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 118739-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# RESUMEN PLANILLA GENERADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900876695 | 2 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 8559 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 18-1 | DG 27 22 169 B CIUDAD VERDE GRANJA BAR | | 3124539452 | | | CIACEMSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-12 | 2025-01 | 32002811 | E | 2024-12-24 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.250.700 | 0 | NEQUI |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 3 | 32002811 | 2025-01-24 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 7541908 | OSPINA GOMEZ MARTIN HERNANDO | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACA-CCF13 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1711001 |
| 2 | CC 79791055 | RIVERA CALDERON PAULO CESAR | 2.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | COMFACA-CCF13 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 13.100 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 613.100 | S | 1711001 |
| 3 | CC 1102833116 | ARRIETA PEREZ EIVYN ANDRES | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACA-CCF13 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1711001 |


# RESUMEN PLANILLA GENERADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900876695 | 2 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 8559 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 18-1 | DG 27 22 169 B CIUDAD VERDE GRANJA BAR | | 3124539452 | | | CIACEMSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-12 | 2025-01 | 32002811 | E | 2024-12-24 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.250.700 | 0 | NEQUI |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 3 | 32002811 | 2025-01-24 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 2) | | | | 3 | 816.000 | 0 | 0 | 0 | 816.000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 2 | 608.000 | 0 | 0 | 0 | 608.000 |
| EPS(Administradoras: 2) | | | | 3 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 204.000 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 2 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 152.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 3 | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 26.700 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 3 | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 26.700 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 3 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 204.000 |
| COMFACA | CCF13 | 891190047 | 2 | 3 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 204.000 |
| Gran Total | | | | | 1.250.700 | 0 | 0 | 0 | 1.250.700 |

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

# RESUMEN PLANILLA GENERADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900876695 | 2 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS | B | 01 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 7112 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 18-1 | DIAGONAL 27 22 169 BARRIO CIUDAD VERDE | 4367650 | CIACEMSAS@GMAIL.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 2025-01 | 31997193 | E | 2024-12-23 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 7.086.800 | 0 | NEQUI |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 28 | 31997193 | 2025-01-24 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 6801742 | MUÑOZ BONILLA DEIBY ANDRES | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | COLPENSION ES-25-14 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 2 | CC 17654178 | RINCON AVILA WALTER | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 3 | CC 17685178 | GALLEGO ZAPATA EDILBERTO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACA-CCF13 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5711001 |
| 4 | CC 1005718453 | MUÑOZ GUACA PAULA SOFIA | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION -230201 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620201 |
| 5 | CC 1005867980 | CASTAÑEDA SARRIA JULIETH | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 6 | CC 1006128943 | COTES CRUZ MARGARITA | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | COLPENSION ES-25-14 | 173.334 | 27.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 173.334 | 7.000 | COMFACA-CCF13 | 173.334 | 7.000 | 173.334 | 12.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 53.900 | S | 1620101 |
| 7 | CC 1006509244 | PERAFAN TAMARA BRAYAN ALEXIS | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 216.667 | 8.700 | COMFACA-CCF13 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 15.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 67.200 | S | 5711001 |
| 8 | CC 1006510346 | ARENAS ROA CARLOS HERNAN | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | MIN002 - ADRES-MIN002 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 9 | CC 1006511891 | ROJAS JIMENEZ BRAYAN ESTIVEN | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACA-CCF13 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5711001 |
| 10 | CC 1006524010 | GALINDO OROZCO SOFIA | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620201 |
| 11 | CC 1012402533 | DURAN POLANIA BENAVIDES | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACA-CCF13 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5711001 |
| 12 | CC 1031421322 | BEJARANO SOTO MATEO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACA-CCF13 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5711001 |
| 13 | CC 1053784766 | POLO GARZON YOHN EDISON | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACA-CCF13 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5711001 |
| 14 | CC 1094966625 | DUARTE TOBON ANGIE | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACA-CCF13 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 1620101 |
| 15 | CC 1117484549 | RODRIGUEZ SOTO NATALIA | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 16 | CC 1117503966 | GIRALDO PALACIO MARTHA LUCIA | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | PORVENIR-230301 | 1.213.334 | 194.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.213.334 | 48.600 | COMFACA-CCF13 | 1.213.334 | 48.600 | 1.213.334 | 84.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 375.900 | S | 5711001 |
| 17 | CC 1117509089 | QUINTERO MONTES JOINER FERNEY | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PROTECCION -230201 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 216.667 | 8.700 | COMFACA-CCF13 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 15.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 67.200 | S | 5711001 |
| 18 | CC 1117515505 | DIAZ MOGOLLON GUSTAVO ARLEY | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 19 | CC 1117519611 | BERMUDEZ RAMOS LIZETH | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 20 | CC 1117522784 | MURCIA LOPEZ SULLY | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 21 | CC 1117543491 | LOZADA SALINAS JAIDER | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 22 | CC 1117551029 | BUSTAMANTE RAMOS HUGO ALEJANDRO | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 23 | CC 1117553588 | TOVAR CASTAÑO FRANCY LORENA | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 24 | CC 1117554455 | CASTAÑO BERMUDEZ XAIRA JUSETH | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 736.667 | 29.500 | COMFACA-CCF13 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 51.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 228.200 | S | 1620101 |
| 25 | CC 1117884382 | HOYOS LOSADA JOHANA | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | PORVENIR-230301 | 1.213.334 | 194.200 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 1.213.334 | 48.600 | COMFACA-CCF13 | 1.213.334 | 48.600 | 1.213.334 | 84.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 375.900 | S | 5711001 |
| 26 | CC 1147686906 | CELIS ALZATE DANY | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 216.667 | 8.700 | COMFACA-CCF13 | 216.667 | 8.700 | 216.667 | 15.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 67.200 | S | 5711001 |

| | | |