AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		

PROGRAMACIÓN INICIAL	x	**FECHA**	18-feb.-25
REPROGRAMACIÓN			
N° CONTRATO	CC-0088-2024		
OBJETO	REALIZAR ESTUDIOS PARA ESTABLECER SI HAY UNA RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD MINERA A GRAN ESCALA Y LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES WAYÚU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. Con Bpin: 20233218000011		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.340.628.653		
CONTRATISTA	AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MINERIA		
PLAZO	14 MESES		
PORCENTAJE Y VALOR ANTICIPO	50,00 %	$	1.670.314.326,50

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
1	**Pago de honorarios y salarios**	**164.969.270,50**	**10%**
1,1	DIRECTOR DE PROYECTO	89.703.900,00	5,4%
1,5	ABOGADO	14.295.600,00	0,9%
1,6	MERCADOLOGO	506.570,50	0,0%
1,7	EXPERTO EN ASPECTOS SOCIALES	60.463.200,00	3,6%
2	**ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE IMÁGENES SATELITALES EN LA NUBE**	**103.680.000,00**	**6%**
3	**Alquiler de vehículo 4 X 4 Incluye conductor, combustible y peaje**	**146.293.840,00**	**9%**
4	**CAPTURA DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN RÍO RANCHERÍA**	**218.634.416,00**	**13%**
5	**Generar información cartográfica actualizada**	**997.600.800,00**	**59,7%**
6	**Materiales Insumos, equipos, estudios**	**39.136.000,00**	**2,3%**
6,1	Adquisición de discos duros externo de 4TB USB 3.0	8.910.000,00	0,5%
6,2	Pendones	3.213.000,00	0,2%
6,3	Bochures a dos cuerpos carta (21,5x28 cm)	2.380.000,00	0,1%
6,4	Libretas tamaño carta con esfero, tapas full color 200 paginas 100 hojas a una tinta anillado doble	3.808.000,00	0,2%
6,5	Alquiler de auditorio	20.825.000,00	1,2%
TOTAL		**1.670.314.326,50**	**100,00%**

	ELABORÓ		APROBÓ
Firma		**Firma**	
Nombre	Pilar Zamora Acevedo	**Nombre**	Jorge Arrieta pearson
Cargo	Director de Ejecutiva	**Cargo**	Representante Legal o Director de Interventoría

AVALÓ	
Firma	
Nombre	Orfelina Barros Barios
Cargo	Supervisora

-