INFORME FINAL

NUMERO DE CONTRATO:	470 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
OBJETO:	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
VALOR:	$14.060.966.00
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACION:	03 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	02 DE ENERO DE 2025
VALOR ADICIONAL:	$7.030.483.00
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO
FECHA DE VENCIMIENTO:	17 DE FEBRERO DE 2025
PERIODO DE INFORME 3:	03 DE DICIEMBRE 2024 A 17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DEL PRESENTE INFORME	18 DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISOR:	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
APOYO A LA SUPERVISION:	DORA NELSY ROJAS PERILLA

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1. Servicio de internet de 150 mbps mediante canal dedicado sin reuso con mantenimientos preventivos y correctivos del servicio de internet con aviso a la supervisión, e instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento del servicio de internet dentro de la entidad. (protocolo de direccionamiento IPV6) 2. Servicio de internet 150 mbps simétricas instalaciones de ICA.

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS.			
No.		ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
ACT.	OBLIG		
1	1	Servicio de internet de 150 mbps mediante canal dedicado sin reuso con mantenimientos preventivos y correctivos del servicio de internet con aviso a la supervisión, e instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento del servicio de internet dentro de la entidad. Desde el día 03 de diciembre de 2024 a 17 de febrero de 2025 se ha prestado el servicio de internet de la capacidad de 150 mbps mediante canal dedicado sin reuso 1:1, los cuales quedan configurados técnicamente y disponibles para la gestión interna de la administración municipal, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en ejecución.	Anexo 1. tres (3) test de velocidad del internet de canal dedicado suministrado.
2	2	Servicio de internet 150 mbps simétricas instalaciones de ICA. Desde el día 03 de diciembre de 2024 a 17 de febrero de 2025, se ha prestado el servicio de internet de capacidad de 150 mbps simétricas en la sede del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ubicada en el Centro de Educación Superior de Tauramena (terminal de transporte) los cuales quedan configurados con red y contraseña para ser utilizada por el personal técnico del ICA en los equipos PC´s disponibles para la gestión interna de sus actividades, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en ejecución.	Anexo 2. Tres (3) test de velocidad del internet suministrado con velocidad simétrica.

EJECUCIÓN FINANCIERA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 A 17 DE FEBRERO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR /MES	VALOR TOTAL
1	Servicio de internet de 150 mbps mediante canal dedicado sin reuso con mantenimientos preventivos y correctivos del servicio de internet con aviso a la supervisión, e instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento del servicio de internet dentro de la entidad (protocolo de direccionamiento IPV6)	MES	2,5	3.712.400	$ 9.281.000
2	Servicio de internet 150 mbps simétricas instalaciones de ICA	MES	2,5	226.246	$ 565.615
SUBTOTAL					$9.846.615
IVA					$1.870.856
TOTAL					$**11.717.471**

Atentamente,

LUIS ISAURO BUITRAGO ALFONSO


Proyectos, Consultoría e ingeniería sas
R/L LUIS ISAURO BUITRAGO ALFONSO

Calle 17a # 15a-75 Tauramena Casanare
3112318360 - 3105777273
proyectossas.com


ANEXO 1.
TEST DE VELOCIDAD DEL CANAL DE INTERNET DEDICADO SUMINISTRADO DESDE DICIEMBRE 03 DE 2024 A ENERO 02 DE 2025 EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.




TEST DE VELOCIDAD DEL CANAL DE INTERNET DEDICADO SUMINISTRADO DESDE ENERO 03 A FEBRERO 02 DE 2025 EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.




TEST DE VELOCIDAD DEL CANAL DE INTERNET DEDICADO SUMINISTRADO DESDE FEBRERO 03 A FEBRERO 17 DE 2025 EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.



ANEXO 2.
TEST DE VELOCIDAD DEL CANAL DE INTERNET SIMÉTRICO SUMINISTRADO DESDE DICIEMBRE 03 DE 2024 A ENERO 02 DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL ICA.



TEST DE VELOCIDAD DEL CANAL DE INTERNET SIMÉTRICO SUMINISTRADO DESDE ENERO 03 DE 2025 A FEBRERO 02 DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL ICA.



TEST DE VELOCIDAD DEL CANAL DE INTERNET DEDICADO SUMINISTRADO DESDE FEBRERO 03 A FEBRERO 17 DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL ICA.

